
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

8) ZÁSADA ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií 

Komunikace 

Živičné vrstvy – 2200m
2 

to je cca 540t 

Kamenivo zpevněné cementem 2200m
2 

to je cca 610t 

Uliční vpusti prefabrikované se spadištěm 10ks 

Vodovod  

potrubí PVC DN 110  422,5m 

potrubí rPe 32x3,0  111m 

Kanalizace splašková   

Potrubí PVC DN 250mm  288m 

Potrubí DN 100mm 87m 

Potrubí DN 200 58m                                     

Kanalizace dešťová  

Potrubí PVC DN 250mm  392m 

Plynovod  

Potrubí PE 100, RP 63x5,8, SDRb 11 393 m 

Veřejné osvětlení – 15ks světelných bodů 

                              - celková délka 440m podzemního vedení 

 

b) Odvodnění staveniště 

Po celou dobu výstavby je nutné zajistit odvodnění staveniště, a to především z důvodu zajištění 

dostatečné únosnosti podkladních vrstev. 

  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště navazuje na stávající místní komunikace, které budou sloužit pro vjezd do dotčeného 

prostoru. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny. U staveb v blízkosti přístupových komunikací se 

během výstavby částečně zhorší životní prostředí, proto je třeba délku výstavby co nejvíce 

zkrátit.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související demolice a kácení dřevin 

Okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny. 

 

f) Zábory pro staveniště 

Kromě trvalého záboru pro stavbu je v blízkosti stavby nutný i dočasný zábor pro realizaci 

stavby. Po dokončení stavby budou plochy dočasného záboru uvedeny do původního stavu. 

   

g) Druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady  

     Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 

vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i 

při činnostech, které se stavbou souvisejí. 



 2 

     Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 

činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní 

stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku. 

 

Vznik odpadů 

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

     V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce předpokládat, 

bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

     V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 

vznik následujících druhů odpadů: 

 

Druh Název  

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 030104 

O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

170101 Beton O 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 170106 

O 

 

     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, 

lze charakterizovat takto: 

 odfrézování krytu komunikace 

 pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

 

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 030104 

O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 

     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do 

následujících bodů: 

 příprava různých komponentů pro stavbu 

 skladování materiálu pro stavbu 

 

Odpady vznikající při provozu úseků komunikací 

     V průběhu provozu na daném úseku komunikací budou vznikat v omezené míře odpady 

z úklidu a údržby této komunikace. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze 

charakterizovat takto: 
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 sekání trávy na krajnicích 

 zimní údržba 

 

     Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Druh Název  

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 

200301 Směsný komunální odpad O 

200303 Uliční smetky O 

 

     Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, tj. firmám provádějícím 

zneškodnění uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů 

kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo 

oprávněnými osobami. 

 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 

   O - OSTATNÍ ODPAD 

 

Nakládání s odpady 

     Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 

řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech a 

ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. v platném znění. 

     Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 

stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, 

ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů 

nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem 

nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením 

odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

     V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 

skupin: 

 odpady lepidel a těsnicích materiálů 

 odpady z obrábění kovů a plastů 

 obaly znečištěné škodlivinami 

     Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Smlouvy s konkrétními firmami, které 

budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami 

provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech 

v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového 

hospodářství přesněji specifikovat. 

     Odpad  směsný stavební a nebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek. Tento 

druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho 

mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Konkrétní skládka bude 

určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  

     Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 

živičného povrchu z demolic vozovek.  

     Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. 
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Evidence odpadů 

     Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu 

stanoveném Vyhláškou MŽP ČR.  

Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, 

budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

     Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 odst.1 a 3 

vyhl. M6P č. 383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

     Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 

případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 

odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako 

podkladový materiál. 

 

h) Bilance zemních prací 

Na stavbě se předpokládá sejmutí ornice v tloušťce 0,20m 

p.č.2055/75        39m
2
   

p.č.2055/73   1727m
2
   

p.č.2055/104    253m
2
    

p.č.2055/1        704m
2
   

p.č.2055/103    495m
2
   

p.č.2055/106    143m
2
   

celkem            3361m
2
 to je 672,2 m

3
     

Dočasný zábor a sejmutí ornice (odvodnění a vsakovací jímky)  

(44+48)*1,2*0,2 + 360*0,2= 94,1m
3
  

Ornice získaná na stavbě    766,3m
3
 

 

Podél komunikací jsou navrženy nezpevněné pásy doplněné ornicí tl.0,20m a osetím 

90+502+637+21+16+29 = 1295m
2
  to je 259,0m

3
  

Zpětné doplnění ornice ( odvodnění a vsakovací jímky) 

(44+48)*1,2*0,2 + 360*0,4= 166,1m
3
  

Ornice potřebná na stavbě  425,1m
3
 

     

Přebytek ornice 341,2m
3 

Přebytek ornice bude použit v katastru Moravská Třebová dle osevního plánu.  

 

ZEMINA                                                                           násypy (m
3
)           výkopy (m

3
)        

 

SO 101 Místní komunikace                                              103,9                     919,1 

SO 301 Vodovod                                                               405,5                     554,9 

SO 302 Splašková kanalizace - gravitační                            0,0                     619,2 

SO 303 Dešťová kanalizace                                              216,0                   1012,6 

SO 304 Splašková kanalizace - tlaková                                0,0                     187,5 

SO 401 Veřejné osvětlení                                                    46,2                      77,0 

SO 501 Plynovod                                                                108,2                   185,4 

Celkem                                                                                879,8                 3555,7        

 

Přebytek zeminy 2675,9m
3 

Zemina bude uložena na odpovídající skládku, kterou zajistí dodavatel stavby. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

- Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být 

zachovány veškeré funkce budovy a stavební práce budou probíhat za plného provozu objektu. 

Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech 

norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  

- Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 20.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 

prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu.  

- Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů ve vzdálenosti 10 m jsou uvažovány takto:  

 

lehká nákladní auta    LAeq = 70 dB  

kotoučová pila    LAeq = 75 dB  

ostatní drobné stroje    LAeq = 65 dB  

ruční práce     LAeq = 53 dB 

 

-  Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a nařízení 

stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci a ostatní 

občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby přípustné hladiny 

hluku stanovené předpisy nebyly překračovány.  

- Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 

demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 

Dále je nutné respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění materiálu při 

bourání a případném čištění komunikaci.  

- Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

-  Zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3) a požadavky na 

výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4).  

- Z textu vyplývají základní povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě těchto 

zařízení. Důležitá jsou ustanovení, kde jsou požadavky na zařízení před jeho prvním uvedením 

do provozu s nutností další pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí.  

- V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní 

značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Tato 

část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich odstraňování nebo snižování rizik v pracovním 

procesu.  

- Zákon č. 309/2006 Sb., § 14 a 15 dále určuje povinnosti ohlášení zahájení prací inspektorátu 

práce a podmínky, za kterých musí stavebník určit koordinátora bezpečnosti práce.  

§ 14, odst. 1 zákona – budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na 

staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 

přípravy a ve fázi jeho realizace.  

§ 14, odst. 6 zákona obsahuje podmínky, za kterých se koordinátor stavby 

neurčuje, což je u staveb: 

a) kdy nevzniká povinnost oznámení zahájení prací podle § 15, odst.1;  

b) které provádí stavebník sám svépomocí;  

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu  

§15 odst. 1 stanovuje, kdy nevzniká povinnost ohlášení zahájení prací inspektorátu  
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práce, což je u staveb, kde:  

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  

Kromě zákona č. 309/2006 Sb. se musí dodržovat další základní právní předpisy BOZP a PO:  

1) základní předpisy:  

-  zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, hlava II - §103, 104, 105, 106, 108 a 136  

-  zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BUZP v pracovně 

právních vztazích;  

2) dozor nad BOZP:  

-  zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce;  

-  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích;  

-  zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce;  

3) ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí:  

-  vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště pro těhotné a kojící 

ženy;  

-  vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem;  

-  nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

-  zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami;  

4) pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv.  

 preventivní péče:  

-  vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění;  

- zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění;  

-  nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy 

o úrazu;  

5) osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky:  

-  nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

zaměstnanců při práci  

-  nařízení vlády č. 495/2001 Sb, kterým se stanoví rozsah poskytování osobních 

ochranných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;  

6) bezpečnostní značky a signály:  

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezp. značek a signálů  

7) výrobky, stroje a zařízení:  

-  nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. 

zařízení, přístrojů a nářadí  

8) technická zařízení:  

-  vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice;  

-  vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení;  

9) stavebnictví, stavby, stavební práce:  

-  vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů;  

-  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

-  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP;  

-  vyhláška č. 394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem;  

10) doprava:  
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-  zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích;  

-  vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích;  

11) požární ochrana:  

-  zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;  

-  vyhláška MV č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a 

výkonu požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační 

směrnice apod.;  

-  vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic  

12) hluk vibrace a další důležité předpisy:  

-  nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací;  

-  nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky;  

-  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;  

-  vyhláška č. 268/2009 Sb.  a 501/2006 Sb.   

-  vyhláška MH č. 398/2009 Sb. o požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace;  

-  vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;  

-  vyhláška č. 18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti;  

-  vyhláška č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;  

-  vyhláška č. 20/1979 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;  

-  vyhláška č. 21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny jiné stavby. 

   

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Stavba bude prováděna za vyloučeného provozu, na začátku a na konci úpravy bude osazena 

dopravní značka B1 Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou E13 vozidlům stavby vjezd povolen, a 

dopravní závorou Z2a. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby  

Pro rok 2014 

- sejmutí ornice v prostoru komunikace a přilehlých pásů 

- výstavba dešťové kanalizace včetně zádržné nádrže 

- výstavba splaškové kanalizace včetně tlakové  

- výstavba vodovodu 

- výstavba plynovodu 

- výstavba veřejného osvětlení  

Realizace v roce 2015 

- pokládka silových kabelů 

- výstavba komunikace  

 

 

Ve Vysokém Mýtě, duben 2014                                   Vypracoval: Ing. Zbyněk Neudert 

 


