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DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:  Město Vizovice 
  se sídlem:   Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
  Zastoupené:     

- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města 

- ve věcech technických: 
  IČO:     00284653   
  DIČ:    CZ00284653 
      
 

(dále jen „objednatel“) 
a 

 
Zhotovitel:  TM Stav, spol. s.r.o. 
  se sídlem:    Jasenice 729, 755 01 Vsetín 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C vložka 10457 
Zastoupený:    

- ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka   
- ve věcech technických: 

  IČO:           48399477 
  DIČ:                CZ48399477 
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.   
                                   č. účtu:    94-2569050247/0100   
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 24.09.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na 
provedení stavebních prací akce nazvané jako „Vizovice – rekonstrukce a modernizace 
místní komunikace ulice Polní“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázka na stavební 
práce. 

2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace 
díla dohodly na této změně sjednané smlouvy: 
a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se ponižuje o položky uvedené 

v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich 
provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková 
sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) 
Smlouvy snižuje o 75.944,40 Kč bez DPH. 

b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené 
v příloze č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, 
že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto 
položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla 
sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o 403.843,14 Kč bez DPH. 
  

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí 1.782.308,74 Kč bez DPH, tedy 

2.156.593,58 Kč včetně DPH. 
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3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.  

 
4. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
5. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho 
platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 
usnesením Rady města Vizovice č. 74/140/2022 ze dne 28.3.2022 

 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě 

úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, 
určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek  
a nikoliv v tísni.  

 
 
 

Ve Vizovicích, dne ……………………                       V ………. dne …………….. 
 
Objednatel:                                                                   Zhotovitel: 
 

………………………………                               ……………………………………….         
Město Vizovice      TM Stav, spol. s.r.o. 
Bc. Silvie Dolanská      Irena Kratochvílová 
Starostka       prokuristka 
 
 
 
Příloha:  

1) Změnový list - Přehled méněprací 
2) Změnový list – přehled víceprací 



Stavba: 2021/225

Objekt: 02

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00284653

DIČ: CZ00284653

76312

Zhotovitel: IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

Méněpráce

Vícepráce

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 17.3.2022

Za objednatele

396,757.48

327,898.74

Za zhotovitele

0.00

0.00

0.00

Březen 2022

Vsetín

Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007
Vizovice

TM Stav, spol. s r.o.

Položkový rozpočet stavby

68,858.74

403,843.14

0.00

Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní

ZL1 - MP + VP

Celkem

-75,944.40

Jasenice 729

0.00

327,898.74





S: 2021/225

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace -75,944.40
16 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 -

17 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2

Cena méněprací celkem -75,944.40

Položkový rozpočet 
Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní

ZL1 - MP

Březen 2022
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S: 2021/225

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
4 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3

5 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3

6 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3

7 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3

9 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2

Díl: 5 Komunikace
11 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu 

prostého
m3

12 Příplatek za stržení povrchu mazaniny m3

13 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
150/150 mm KY81

t

14 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2

18 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm m2

23 Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2 do 6 m m2

Cena víceprací celkem 403,843.14

Položkový rozpočet 
Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní

ZL1 - VP

Březen 2022
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