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Rez|Nazev ukolu Doba trvani |Zahajeni Dokonceni  |Poznamky
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e Pﬂ|r9k 2,2025 Palrok 1, 2026 Palrok 2, 2026 Palrok 1, 2027 Palrok 2, 2027 Palrok 1, 2028 Palrok 2, 2028 Palrok 1, 2029 Palrok 2, 2029 Palrok 1, 2030 ‘
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0 =% Plynové motory 1049dny 19.12.25 08.02. 30 r
1 E - 1 Vybérové fizeni 196 dny 19.12. 25 29.09. 26 Vybérové Fizeni p—
2 - 2 Podpis smlouvy o dilo lden 30.09. 26 30.09. 26 Podpis smlouvyodilo T
3 - 3 Dokumentace 103 dny 30.09. 26 27.02.27 I 1
4 - 3.1 Pfiprava planu jakosti 30 upl.dny 30.09. 26 30.10. 26 Pfiprava planu jakosti
5 - 3.2 Pfiprava dokumentace BD 90 upl.dny 30.09. 26 29.12. 26 Piiprava dokumentace BD
6 - 3.3 Dokumentace pro povoleni stavby 90 upl.dny 30.09. 26 29.12.26  Vrozsahu zmény stavby pred dokonéenim vigdi Dol e pro povoleni stavby
dokumentaci pro povoleni stavby projektu Vystavba
paroplynového cyklu v UE Komofany

- 3.4 Priprava dokumentace DD 60 upl.dny 29.12.26 27.02.27 Piiprava dokumentace DD

= 4stavenisté lden 27.11.26  29.11.26 1

- 4.1 Predani stavenisté lden 27.11. 26 29.11. 26 Predani stavenisté ¢/

- 5 Dodavka plynovych motort 365 upl.dny 30.09. 26 30.09. 27 Dodavka plynovych motori

- 6 Realizace 217 dny 02.02. 27 06.12. 27 T 1

i 5, 6.1 Odstavka pro vytvoreni napojovacich bod( 10 dny 02.08. 27 13.08. 27 Odstavka pro vytvofeni napojovacich bodii g

- 6.2 Stavebni a Montazni prace 217 dny 02.02. 27 06.12. 27 Stavebni a Montazni prac

- 7 Uvadéni do provozu 60 upl.dny 06.12. 27 04.02. 28 Uvadéni do provozu

- 8 Predbéiné prevzeti (PAC) 0 dny 04.02. 28 04.02. 28 Predbézné pievzeti (PAC) ¢-04.02

- 9 Koneéné prevzeti (FAC) 0dny 08.02.30  08.02.30 Koneéné prevzeti (FAC) lq; 08.02.
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