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             - Rekonstrukce podkroví MÚ Št ětí

Týdny od zahájení

Termín dokon čení – do 30.4. 2027

Zahájení stavby a zařízení staveniště

Bourací práce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, osazování zárubní

Ostatní konstrukce a práce

Akustická a protiotřesová opatření

Tesařské konstrukce

Konstrukce suché výstavby

Skládaná krytina 

Elektroinstalace silnoproud

Elektroinstalace slaboproud a EZS

Klimatizace

Truhlářské konstrukce

Podlahy povlakové

Dokončovací práce – malby


