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1 Převzetí staveniště

2 Sondy, Průzkumy, Příprava staveniště

3 Demolice

4 Zemní práce

5 Hrubá stavba, střecha

6 Instalace

7 Úpravy povrchů, Osazení výpní

8 Fasáda

9 Terénní úpravy, parkoviště

10 Dokončení, úklid, předání dokladů ke kolaudaci

3

2 200 tis

4

1 900 tis
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HARMONOGRAM PRACÍ
Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

2021 - 2022
Plánování prací po týdnech

8

2 100 tis

9

640 tis

Měsíce

Finanční plnění 2 000 tis 3 000 tis

6

3 000 tis

7

1 900 tis

Činnost

1

530 tis
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