
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 A: Novostavba objektu HiLASE 1.10. 12 31.3. 14

2 Předání staveniště 1.10. 12 1.10. 12

3 A1: Laserová hala + Administrativní budova 1.10. 12 31.3. 14

4 Dokončení základových konstrukcí 31.1. 13 31.1. 13

5 Dokončení střešního pláště 31.8. 13 31.8. 13

6 Dokončení obvodového pláště (výplně otvorů, AL 

konstrukce)

31.10. 13 31.10. 13

7 Dokončení rozvodů a instalací bez koncových zařízení 31.12. 13 31.12. 13

8 Provedení komplexních zkoušek a dokončení 

technologické části 

15.2. 14 15.2. 14

9 Dokončení připravenosti Díla k vydání Kolaudačního 

souhlasu a Předpřejímce Zhotovitelem

28.2. 14 28.2. 14

10 Dokončení připravenosti Díla k Předání a převzetí Díla 31.3. 14 31.3. 14

11 A2: Součinnost zhotovitele při instalaci technologií 1.5. 14 31.8. 15

12 B: Příprava území pro výstavbu laserových 

zařízení 

1.10. 12 28.2. 14

13 B1: I. etapa 8.10. 12 28.12. 12

14 Dokončení přípravy území pro výstavbu laserových 

zařízení I. etapa

31.12. 12 31.12. 12

15 B2: II. etapa 2.10. 13 24.2. 14

16 Dokončení přípravy území pro výstavbu laserových 

zařízení II. etapa

28.2. 14 28.2. 14

17 Vydání kolaudačního rozhodnutí 30.4. 14 30.4. 14
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