
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ŠTĚPNICE 

REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU G-17 

 

VYPRACOVAL: 

S. KREJČÍ  

ODP. PROJEKTANT:  

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště STAVEBNÍK: 

DATUM 

STUPEŇ 

08 / 2025 

DPS 

FORMÁT A4 

MĚŘÍTKO … 

AKCE: 

D.1 

PARÉ Č. 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

STANISLAV KREJČÍ 
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

VE VÝSTAVBĚ 

Dolany 601, 783 16 Dolany 

www.sk-projekt.cz 

S. KREJČÍ  

PŘÍLOHA: 

ČÍSLO ZAKÁZKY:  

2025-09 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PŘÍLOHA Č. 



Uherské Hradiště, Štěpnice – rekonstrukce vodovodního řadu G-17 D.1 Technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS) 
 

D1_Technicka zprava 2509 2 

 

 

 

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

Obsah: 
1. Popis stavby .............................................................. 3 

2. Podmínky provádění stavby ..................................... 3 

3. Stávající stav ............................................................. 3 

4. Příprava území na stavbu ......................................... 4 

5. Vytýčení stavby ......................................................... 4 

6. Zajištění zásobování vodou ..................................... 4 

7. Niveleta potrubí ......................................................... 5 

8. Materiálové provedení .............................................. 5 

9. Zemní práce ............................................................... 6 

10. Křížení s jinými inženýrskými sítěmi ....................... 7 

11. Montáž potrubí, tvarovek a armatur ......................... 8 

12. Zásyp rýhy a obnova povrchu ................................. 9 

13. Kontrola kvality zásypů a obnovy povrchů ........... 10 

14. Proplach a dezinfekce potrubí, rozbory ................ 11 

15. Tlaková zkouška ..................................................... 11 

16. Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče ........... 12 

17. Kontrola ovladatelnosti armatur ............................ 12 

18. Uvedení do provozu ................................................ 12 

19. Požadavky na výrobky ............................................ 13 

20. Bezpečnost práce ................................................... 13 

21. Řešení dopravy během stavby ............................... 14 

22. Přechodné dopravní značení ................................. 14 

23. Postup výstavby ..................................................... 14 

24. Zařízení staveniště .................................................. 15 

 
 



Uherské Hradiště, Štěpnice – rekonstrukce vodovodního řadu G-17 D.1 Technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS) 
 

D1_Technicka zprava 2509 3 

1. Popis stavby 
Předmětem projektované stavby je rekonstrukce vodovodního řadu G-17 v Uherském 
Hradišti na ulici Štěpnická, rekonstrukce vodovodního řadu z polyetylenu PE100RC SDR 11 
Ø110x10 mm bude provedena v celkové délce 56 m. Rekonstrukce vodovodního potrubí 
bude provedena ve stávající trase se zachováním stávající nivelety. Koncová část 
stávajícího řadu z litiny DN 100 v délce cca 22 m bude zrušena. Rekonstrukce potrubí včetně 
křížení s místní komunikací bude provedena bezvýkopově metodou horizontálně řízené 
vrtání. 

V řešeném úseku je na řad napojeno 2 ks vodovodních přípojek. U přípojek je řešeno 
přepojení na nový vodovodní řad (nová napojovací tvarovka, uzávěr se zákopovou 
soupravou a poklopem) a propojení opraveného potrubí přípojky na stávající. Případnou 
výměnu zbylé části potrubí vodovodních přípojek si zajistí majitel napojované nemovitosti 
v koordinaci s touto stavbou tak, aby potrubí přípojek bylo uloženo v celé délce bez spoje. 

2. Podmínky provádění stavby 
Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. Při realizaci stavby budou 
dodrženy veškeré zákonné předpisy platné pro výstavbu a také platné české technické 
normy. Při pokládce a montáži potrubí budou dodrženy podmínky předepsané výrobcem 
potrubí. 

Při práci v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, komunikací a objektů budou 
dodrženy podmínky, které jejich správce stanovil. Stejně tak budou dodrženy podmínky 
vlastníků dotčených pozemků a orgánů státní správy a samosprávy. 

Před zahájením stavby si zajistí zhotovitel přechodné dopravní značení (včetně projednání 
s Policií ČR) po dobu realizace stavby.  

Při pokládce potrubí je nutné dodržet postup ukládání, spojování a montáže potrubí podle 
předpisů výrobce potrubí.  

Demontované litinové potrubí, tvarovky a armatury budou uloženy na staveništi a postupně 
odváženy provozovatelem vodovodní sítě. 

3. Stávající stav 
Rekonstruovaný vodovodní řad G-17je z hrdlové šedé litiny profilu DN 100. Řešený 
vodovodní řad odbočuje z řadu G v trávníku vedle místní komunikace. Odbočení z řadu G je 
provedeno pomocí T-kusu DN 200/100, ve směru řadu G-17 je osazeno šoupátko DN 100. 
T-kus zůstane zachován, šoupátko DN 100 bude vyměněno. Za odbočkou řad křižuje místní 
asfaltovou komunikaci ulice Štěpnická, pokračuje podél asfaltového chodníku a končí na 
úrovni domu č.p. 1185. V řešeném úseku je na řad napojeno 2 ks vodovodních přípojek. 
Přípojka pro objekt č.p. 1059 je z PVC 90 se šoupátkem DN 80, přípojka k objektu č.p. 1184 
je z PE Ø32 mm. 

V lokalitě se nachází ostatní inženýrské sítě – STL plynovod, sdělovací vedení, jednotná 
kanalizace, podzemní a nadzemní vedení NN a kabel VO. Trasu, polohu a niveletu případně 
křížených kanalizačních přípojek nebylo možné ověřit. Při stavbě bude nutné postupovat 
obezřetně, aby nedošlo k poškození případně křížených kanalizačních přípojek. Niveleta 
nově položeného vodovodního potrubí je uvažována do úrovně původní nivelety, čímž by 
mělo být zajištěno bezproblémové křížení se stávajícími kanalizačními přípojkami. 
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Trasa stávajícího vodovodního řadu byla projektantovi předána provozovatelem z jeho 
databáze GIS.  

4. Příprava území na stavbu 
Před prováděním zemních prací nechá zhotovitel v místě stavby vytýčit všechna podzemní 
vedení jejich jednotlivými správci, viz ČSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé správce jsou 
uvedeny ve vyjádřeních v příloze E. Dokladová část. 

V dostatečném předstihu před zahájením stavby budou informováni vlastníci objektů v ulici 
s termínem plánované opravy vodovodu, termíny odstávky dodávky pitné vody, postupem 
prací, způsobu zajištění provizorní dodávky pitné vody a způsobu zajištění dopravní 
obslužnosti v ulici. 

Před zahájením stavby doporučuji provést podrobnou pasportizaci objektů v blízkosti stavby. 
Pasportizace by měla být zaměřená na zdokumentování stávajících poruch statiky objektů či 
jiná poškození s cílem zachytit výchozí stav před zahájením realizace stavby. U zjištěných 
poruch doporučuji zřídit fotodokumentaci, zaměření rozsahu poruch, případně osazení 
sádrových terčíků. 

5. Vytýčení stavby 
Trasa opravovaného vodovodního řadu je vedena v trase stávajícího řadu. Při zahájení 
stavby si objedná zhotovitel u provozovatele vytýčení trasy stávajícího potrubí. V projektu je 
trasa opravovaného vodovodního řadu zakreslena podle podkladů z GISu provozovatele.  

Pro vytýčení stavby byly vypsány souřadnice vrcholových bodů (VB) v souřadném systému 
S-JTSK: 

 
OZN. 

BODU 
SOUŘADNICE 

X 
SOUŘADNICE 

Y 
POZNÁMKA 

VB1 -538623.18 -1181402.45 Začátek rekonstrukce potrubí 
Napojení na přírubu T-kusu DN 100 

VB2 -538623.50 -1181404.18  

VB3 -538617.05 -1181418.53  

VB4 -538620.10 -1181456.82 Konec rekonstrukce potrubí 
Koncový hydrant 

6. Zajištění zásobování vodou 
Při provádění pokládky potrubí rekonstruovaného vodovodního řadu bude stávající potrubí 
v provozu. Po dokončení pokládky potrubí a splnění předepsaných zkoušek potrubí 
vodovodního řadu bude při krátkodobé odstávce řadu G a G-17 provedeno přepojení nového 
potrubí řadu G-17 do vodovodního systému a následné přepojení vodovodních přípojek na 
rekonstruovaný řad.  
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7. Niveleta potrubí 
Návrh nivelety nově pokládaného potrubí vychází z hloubky stávajícího potrubí v místě 
napojení na stávající potrubí. Úroveň nivelety byla uvažována 1,6 m pod terénem. 

Území stavby trvale klesá a niveleta vodovodního řadu je navržena s trvale klesajícím 
sklonem od začátku po konec stavby. 

Ventily a šoupátka budou opatřena poklopy, které budou osazeny do nivelety stávajícího 
terénu. 

8. Materiálové provedení 

Potrubí 

Potrubí vodovodního řadu je s ohledem na zvolenou technologii pokládky bezvýkopově 
horizontálně řízeným vrtem navrženo z polyetylenu HDPE PE100RC SDR11, dle ČSN EN 
12 201 a PAS 1075. Trubky jsou odolné pomalému šíření trhlin, vhodné pro pokládku bez 
pískového lože a pro pokládku technologií horizontálně řízené vrtání. Trubky mají certifikát 
pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy dodávané v tyčích. Spojování trub je 
prováděno svařováním natupo. Rozměry potrubí PE100RC SDR11 Ø110 x 10 mm.  

Pro přepojení přípojky VP1 bude použito potrubí z materiálu PE100RC SDR11 Ø90 x 8,2 
mm. 

Pro přepojení přípojky VP1 bude použito potrubí z materiálu LDPE-40 SDR 7,4 dle ČSN EN 
12 201. Trubky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy (příp. černé 
s modrými pruhy) dodávané v návinu. 

PE tvarovky 
PE tvarovky jsou navrženy z HDPE PE100 nebo PE100RC SDR11 v odpovídající dimenzi, 
tvarovky pro svařování natupo budou v provedení s prodlouženými hrdly. Tvarovky mají 
certifikát pro styk s pitnou vodou. Spojování tvarovek mezi sebou je prováděno svařováním 
natupo, spojování s potrubím ve výkopu elektrospojkami. 

LT tvarovky 
Navržené litinové tvarovky jsou v souladu ČSN EN 545:2015. Provedeny jsou z tvárné litiny 
s vnější i vnitřní ochranou epoxidovou pryskyřicí podle ČSN EN 14 901 o minimální tloušťce 
250 μm. Tlaková řada přírubových tvarovek PN10/16, hrdlové tvarovky pro maximální 
dovolený provozní tlak 100 barů. Hrdlové tvarovky jsou navrženy v provedení 
jednokomorovém pro osazení těsnícího, případně těsnícího a jistícího kroužku. Tvarovky 
musí mít certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Navržené přírubové tvarovky jsou v souladu ČSN EN 545. Provedeny z tvárné litiny 
s vnějším i vnitřním epoxidovým ochranným nátěrem o minimální tloušťce 250 μm. Tlaková 
řada PN10/16. Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Armatury 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1. Těleso šoupátka je z tvárné litiny 
EN-JS 1030 (GGG-40), vřeteno z nerez oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění z EPDM 
šrouby víka z nerez oceli. Epoxidový nástřik vně i uvnitř. Tlaková řada PN10/16. Certifikát 
pro styk s pitnou vodou.  

Přípojková šoupata jsou navržena litinová do litinového navrtávacího pasu pro boční 
navrtávku.  
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Každé šoupátko instalované v zemi bude opatřeno zemní teleskopickou zákopovou 
soupravou a šoupátkovým, resp. ventilovým poklopem. Ovládací tyč zákopové soupravy je 
z pozinkované oceli, ukončená jehlanem a objímkou vřetene z litiny (GGG-40). Ovládací tyč 
je v ochranné trubce z PE. 

Poklopy šoupátek jsou navrženy z šedé litiny, opatřeny asfaltovým nátěrem vně i uvnitř. 
S předlitým nápisem „VODA“. 

Šoupátka budou v zemi podložena meliorační dlaždicí TBM 50/50/10.  

Poloha šoupátek bude označena umístěním orientačních tabulek (typ A) na stěny či oplocení 
nejbližších nemovitostí, a to vždy po dohodě s vlastníkem dotčené nemovitosti. Označení 
musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2025. 

Spojovací materiál 

Pro přírubové spoje jsou navrženy nerezové šrouby se šestihrannou hlavou v materiálovém 
provedení DIN 1.4301 a matkou z mosazi. Délka šroubů s přesahem cca 10 mm. Těsnění 
mezi příruby je navrženo z pryže s tkaninovou vložkou a musí mít certifikát pro styk s pitnou 
vodou. 

Specifikace vlastností a materiálového provedení navržených komponentů je uveden 
v příloze D.8. 

Dodavatel je oprávněn navrhnout investorovi záměnu výrobků specifikovaných 
v projektové dokumentaci za výrobky stejných nebo lepších kvalitativních parametrů. 
Použití těchto výrobků musí být vždy odsouhlaseno projektantem a technickým 
dozorem investora. Žádost o odsouhlasení změny musí být vznesena vždy před 
samotným použitím (osazením) výrobku. 

9. Zemní práce 
Při realizaci pokládky vodovodního řadu technologií řízeného vrtání je množství zemních 
prací minimalizováno. Pro potřebu realizace stavby jsou navrženy montážní jamy. Jámy jsou 
navrženy přednostně v místech změny směru trasy nebo v místech situování hydrantů a 
šoupátek. Velikost jam je uvedena na příloze č. C.3 Koordinační situační výkres, hloubka 
startovací a koncové jámy řízeného vrtu je 0,3 m pod niveletu potrubí, hloubka ostatních 
montážních jam je 0,1 m pod niveletu potrubí. Jáma je ze stran zapažena pažícím boxem, 
čela jámy jsou paženy příložným pažením (např. pažnicemi union), které je zapřeno o 
rozpěry boxu. Velikost jámy se může přizpůsobit skutečným podmínkám při realizaci stavby. 

Výkopy budou prováděny strojně, v místě křížení výkopu s ostatními inženýrskými sítěmi 
bude při výkopových pracích postupováno dle podmínek jejich správců.  

Při hloubení výkopu nepředpokládáme přítok podzemní vody do výkopu. V případě výskytu 
podzemní vody bude na dně jámy osazena betonová jímka pro čerpadlo.  

Na základě předpokládaných geologických poměrů v místě stavby je pro potřeby zpracování 
rozpočtu stavby uvažováno se zatříděním zeminy do I. třídy těžitelnosti 3. skupiny. 

Při provádění výkopu ve zpevněných plochách budou nejprve odstraněny dotčené 
konstrukční vrstvy komunikací, vjezdů a chodníku. Následně bude proveden výkop zeminy.  
Vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy. 

Při výkopu v trávníku bude zemina pro zpětný zásyp skladována vedle výkopu, přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku zeminy. 
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Rozebrání povrchů: 
Chodník z živice 
Bude provedeno prořezání a odtěžení horní živičné vrstvy komunikace (uvažováno v tl. 50 
mm) v místě rýhy. Odtěžená živice bude odvezena k recyklaci (uvažováno do 5 km). Dále 
bude odtěžena podkladní štěrková vrstva komunikace v uvažované tloušťce 200 mm, která 
bude odvezena k recyklaci nebo na skládku. V případě dotčení silničního obrubníku budou 
obrubníky odstraněny včetně betonového lože a uloženy v místě stavby pro zpětné použití. 
Vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy (uvažováno do 5 km). 

Chodník z betonové dlažby 
Stávající chodníková dlažba bude rozebrána v šířce rýhy + min. 500 mm a uložena v místě 
stavby. Při výkopu přes obrubník budou stávající betonové obrubníky vybourány, očištěny a 
připraveny pro pozdější zpětné uložení. V místě výkopu budou odtěženy podkladní štěrkové 
vrstvy v uvažované tl. cca 250 mm. Konstrukční vrstvy lze použít pro zásyp rýhy nebo odvézt 
k recyklaci.  

Trávník 
Nejprve bude provedeno sejmutí horní humusové vrstvy v tl. cca 200 mm, která bude 
uložena odděleně od ostatního výkopku. Zemina a humusová vrstva pro zpětný zásyp bude 
uložena na vedle výkopu, přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy (uvažováno 
do 5 km). 

10. Křížení s jinými inženýrskými sítěmi 
Při provádění bezvýkopové pokládky potrubí metodou horizontálně řízeného vrtání je nutné 
postupovat obezřetně v místech křížení s jinými inženýrskými sítěmi. V prostoru stavby se 
nachází vedení a přípojky stávající kanalizace, podzemní sdělovací kabely, podzemní silová 
vedení NN a VN a kabely veřejného osvětlení. Všechna vedení budou při zahájení stavby 
vyznačena na terénu.  

Křížení s vodovodními řady a přípojkami 
V případě křížení stávajícího vodovodního řadu, který bude při provádění řízeného vrtu 
v provozu, bude v místě křížení provedena kopaná sonda. V sondě bude křížené vodovodní 
potrubí obnaženo, bude ověřena niveleta kříženého potrubí a odsouhlasena navržená 
niveleta vodovodního řadu. Při provádění pokládky nového potrubí řízeným vrtem bude 
ověřeno provedení v místě křížení bez dotčení stávajícího potrubí. 

V místě křížených vodovodních přípojek budou vykopány jámy pro přepojení vodovodní 
přípojky. Při provádění řízeného vrtu tak bude každá křížená vodovodní přípojka obnažená a 
bude kontrolováno provedení řízeného vrtu. Pro přepojení přípojek jsou uvažovány jámy o 
velikosti min. 1,5 x 1 m, dno jámy v hloubce 0,1 m pod niveletu nově pokládaného potrubí 
vodovodního řadu. Velikost jámy se může přizpůsobit skutečným podmínkám při realizaci 
stavby. 

Křížení s kanalizací a kanalizačními přípojkami 
Při provádění pokládky vodovodního řadu metodou řízeného vrtu dojde ke křížení 1x 
s kanalizací a 1x s kanalizační přípojkou. Poloha stávající kanalizační přípojky je zakreslena 
z monitoringu, niveletu křížené kanalizační přípojky nelze ověřit (chybí revizní domovní 
šachta). Při stavbě budou v místě křížené kanalizačních stoky a přípojky vykopány jámy 
nebo sondy do hloubky min 0,1 m pod úroveň nivelety nově pokládaného vodovodního řadu. 
Při stavbě tak bude kontrolováno bezproblémové provedení řízeného vrtu. Pokud bude 
zjištěna kolize s navrženou niveletou vodovodního řadu, bude návrhová niveleta 
vodovodního řadu upravena po dohodě s projektantem a investorem stavby. 

Křížení s kabelovými vedeními  
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V prostoru stavby se nachází podzemní sdělovací kabely, podzemní silová vedení NN a VN 
a kabely veřejného osvětlení. Předpokládáme bezproblémové křížení s plánovaným 
potrubím vodovodního řadu, jehož niveleta je navržena v hloubce minimálně 1,6 m pod 
terénem. 

11. Montáž potrubí, tvarovek a armatur 

Montáž potrubí 

Potrubí ukládané metodou HDD bude spojováno svařováním natupo, potrubí ukládané do 
otevřené zapažené rýhy může být spojováno i elektrotvarovkami. Svařování natupo je 
náročné na technologii provádění. Svařování může provádět pouze pracovník, který má 
platné oprávnění (svářečský průkaz). Při svařování je nutné provést důkladné očištění konců 
trubek či tvarovek od mechanických nečistot. Konce trubek se seříznou tak, aby maximální 
vzdálenost při sražení trubek činila 0,5 mm. Dále musí být provedena kontrola vzájemného 
přesazení trubek, které nesmí přesahovat 1/10 tloušťky stěny. Svařovací teplota pro 
svařování PE potrubí natupo je 200 až 220 °C. Dále je nutno pro svařování dodržovat 
pokyny výrobce svářečky. Přesný postup technologických kroků svařování natupo je uveden 
v technickém předpisu výrobce potrubí. Při svařování potrubí je nutno dodržet požadavky 
TNV 75 5516. 

Při spojování potrubí a tvarovek elektrospojkami je třeba postupovat dle pokynů na kartě se 
svařovacími daty (magnetický proužek, čárový kód, tabulka pro manuální zadání dat), která 
je přiložena ke každé elektrotvarovce. Pro přípravu konců tvarovek a potrubí pro spojení 
elektrospojkami platí stejné podmínky jako pro svařování natupo. 

K zatahovanému potrubí bude pomocí fixačních pásek upevněn signalizační vodič. Na 
základě zkušeností realizačních firem s přetržením Cu vodiče je navrženo nerezové lanko Ø 
6 mm. Signalizační vodič je třeba vyvést pod poklopy šoupátek, ventilů a hydrantů. 
Dodavatel stavby může navrhnout dle svých zkušeností jiný způsob uložení a provedení 
signalizačního vodiče. 

Pro změnu směru HDPE potrubí bude využito pružnosti tohoto materiálu. Pružnost HDPE 
potrubí je závislá na teplotě okolí, viz. dovolené poloměry oblouků uvedené v tabulce. 

teplota 20°C 
(20 x d) 

10°C 
(35 x d) 

0°C 
(50x d) 

poloměr oblouku pro potrubí 
HDPE d 110 mm 2,2 m 3,9 m 5,5 m 

Při zatahování potrubí je třeba kontrolovat a nepřekročit dovolené tahové zatížení 
potrubí stanovené výrobcem potrubí. V tabulce jsou uvedeny hodnoty maximální 
zatahovací síly pro trubky z PE100 při 20°C stanovené nejmenovaným výrobcem 
potrubí: 

Rozměr potrubí 

[mm] 

Tažná síla 

F [kN] 

HDPE d 110 mm 31 

Montáž tvarovek 

Litinové tvarovky jsou navrženy přírubové. Pro přírubové spoje bude použit spojovací 
materiál (šrouby, matice, podložky) příslušných rozměrů. Součástí spoje je těsnění. 

Pro montáž PE tvarovek platí to stejné, co pro montáž PE potrubí. 
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Montáž armatur 

Armatury jsou navrženy jako přírubové. Pro přírubové spoje bude použit spojovací materiál 
(šrouby, matice, podložky) příslušných rozměrů. Součástí spoje je těsnění. 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle DIN 3202 F4. Každé šoupátko bude opatřeno zemní 
teleskopickou zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem. Šoupátka budou ve výkopu 
podložena meliorační tvárnicí TBM 50/50/10. Osazení jednotlivých šoupátek je patrné 
z kladečského schéma v příloze D.4.  

Hydrant je navržen litinový, s dvojitým uzavíráním, s automatickým odvodněním tělesa 
hydrantu, s vnitřním i vnějším epoxidovým nástřikem. Po osazení bude tělo hydrantu 
vybaveno drenážním blokem z PE, který umožní úplné odvedení vody z těla hydrantu po 
jeho použití. Patkové koleno použité u hydrantů bude podloženo 1 ks meliorační tvárnice 
TBM 50/50/10. Hydrant je navržen pro krytí potrubí Rd = 1,25 m. Případně nutné výškové 
vyzvednutí hydrantu bude provedeno vsazením FF kusu mezi patkové koleno a hydrant. 

Montáž přípojek 

U přípojky VP1 je navržena polyetylenová odbočná tvarovka na řadu (redukovaný T-kus DN 
110/90 a přírubové šoupátko DN 80. Dopojení na stávající potrubí přípojky bude provedeno 
z PE potrubí d 90 mm, napojení nového PE potrubí a stávajícího PVC potrubí bude 
provedeno pomocí litinové spojky na PVC/PE potrubí proti posunu. 

U přípojky VP2 je navržen celolitinový navrtávací pas pro polyetylenové potrubí. Navrtávka 
bude boční. Do pasu bude osazeno litinové přípojkové šoupátko s připojovacím hrdlem pro 
PE potrubí. Pro spojení nové a stávající části přípojky musí být zvolena vhodná spojka 
s ohledem na materiál a profil obou částí přípojky. Uvažovány jsou mosazné spojky Isiflo. 

Poloha všech šoupátek a hydrantů bude označena umístěním orientačních tabulek (typ A) 
na orientační sloupky, stěny či oplocení nejbližších nemovitostí, a to vždy po dohodě 
s vlastníkem dotčené nemovitosti. Označení musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2025.  

12. Zásyp rýhy a obnova povrchu 
Zásyp rýhy ve zpevněných plochách (komunikace, vjezdy nebo chodníky) musí být proveden 
v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací a dle požadavků vlastníka a správce komunikace nebo 
chodníku. Rozsah opravy zpevněných ploch bude proveden dle požadavků jejich vlastníků.  

Při provádění zásypu rýhy pro opravu vodovodu ve zpevněných plochách bude proveden 
hutněný zásyp štěrkodrtí po úroveň nivelety komunikace tak, aby bylo možné komunikaci při 
stavbě využívat. 

Zásyp rýhy v travnatých površích bude proveden původní výkopovou zeminou. Zásyp a 
hutnění bude prováděno po vrstvách o mocnosti maximálně 0,3 m.  

Míry hutnění zásypu jsou znázorněny na výkrese Vzorového řezu uložení potrubí. 

Chodník z živice 
Zásyp rýhy v chodníku bude proveden štěrkodrtí frakce 0/63, relativní ulehlost v zóně zásypu 
ID je min. 0,7, v aktivní zóně (500 mm pod plání komunikace) je ID min. 0,8. Hutnění zásypu 
bude prováděno po vrstvách tloušťky max. 300 mm. 

Na zemní pláni, která bude v úrovni stávající pláně, musí být dosažena minimální hodnota 
modulu přetvárnosti Edef = 60 MPa. 

Oprava chodníku je uvažována v jeho celé šířce. 
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Na pláni bude provedena zpětná obnova konstrukčních vrstev v následující skladbě: 

ACO 11   50 mm (přesah min. 500 mm od hrany výkopu) 
Štěrkodrť 0/32 mm min. 200 mm 

Uvedená tloušťka vrstvy ŠD je orientační, konstrukce vozovky bude provedena tak, aby její 
pláň byla ve stejné úrovni jako zemní pláň přilehlé vozovky.  

Chodník z betonové dlažby 
Zásyp rýhy v chodníku bude proveden štěrkodrtí frakce 0-63, relativní ulehlost v zóně zásypu 
ID je min. 0,70, v aktivní zóně (500 mm pod plání komunikace) je ID min. 0,80. Hutnění 
zásypu bude prováděno po vrstvách tloušťky max. 300 mm. 

Na zemní pláni, která bude v úrovni stávající pláně, musí být dosažena minimální hodnota 
modulu přetvárnosti Edef = 60 MPa. 

Na pláni bude provedena zpětná obnova vrstev v následující skladbě: 

Zpětná pokládka dlažby  (š. rýhy + min. 500 mm)     
Štěrkodrť 4/8 mm    40 mm (v ploše dlažby) 
Štěrkodrť ŠDB 0/32 mm  200 mm (v ploše rýhy) 
+ vyplnění spar pískem 

V místě, kde byla rozebrána dlažba mimo rýhu, bude provedena zpětná pokládka dlažby a 
nová kladecí vrstva ze štěrkodrti 4/8 mm. 

Rozsah opravy chodníku je zakreslen na situaci oprav povrchů. 

Trávník 
Zásyp bude proveden vytěženou zeminou hutněnou na minimální míru zhutnění dle PS        
D = 95%. Následně bude provedeno zpětné rozprostření humusové vrstvy o mocnosti 200 
mm, v zatravněných plochách poté osetí travní směsí v množství 0,02 – 0,03 kg.m-2. Plochy 
dotčené uložením zeminy nebo pojezdem techniky budou urovnány, uhrabány a osety travní 
směsí. 

13. Kontrola kvality zásypů a obnovy povrchů 
Při zemních pracích v místní komunikaci bude postupováno v souladu s Technickými 
podmínkami TP 146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací). 
Je-li kritériem hutnění modul přetvárnosti Edef,2, musí být hutnění prováděno tak, aby 
minimální dosažená hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 z druhé zatěžovací větve statické 
zatěžovací zkoušky (provedené podle ČSN 72 1006) byla v souladu s požadavky tabulce: 
 

Konstrukce Zemina Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  resp. 
orientačního rázového modulu pružnosti Mvd1) v MPa 

na parapláni na zemní pláni 

Vozovka Jemnozrnná (soudržná) 45 (30) 60 (35) 

Hrubozrnná (nesoudržná) 60 (35) 80 (45) 

Chodník Jemnozrnná (soudržná) 30 (25) 45 (30) 

Hrubozrnná (nesoudržná) 45 (30) 60 (35) 

1)  Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly deformace Mvd stanovené zařízením skupiny C (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 
a ČSN 72 1006. 
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Při dokončování zásypu rýhy bude provedena 1 statická zatěžovací zkouška na úrovni pláně 
chodníku. Místo zkoušky bude upřesněno při stavbě investorem, předpokládáme zkoušku 
v místě výkopu v chodníku. 

Zkouška bude provedena odborně způsobilou laboratoří a ke zkoušce budou doloženy 
protokoly.  

14. Proplach a dezinfekce potrubí, rozbory 
Před uvedením vodovodního řadu do provozu je třeba nejprve provést propláchnutí a 
následně dezinfekci potrubí. Pro účel propláchnutí řadu smí být použita pouze pitná voda, 
kterou lze odebrat po dohodě s investorem ze stávající rozvodné vodovodní sítě. 

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805. Množství vody pro proplach se rovná 1,5 
násobku objemu vody v řadu. Voda z proplachu potrubí bude z výkopu odčerpána do 
kanalizace. 

materiál délka [m] objem potrubí 

[m3] 

objem vody pro 

proplach [m3] 

HDPE d 110x10 mm 56 0,36 0,55 

Dezinfekce potrubí bude prováděna po dokončení pokládky celého potrubí a bude spojena 
s tlakovou zkouškou. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah 
aktivního chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda 
s obsahem volného chloru min. 25 mg.l-1, která se nechá působit min. 24 hodin (případně 50 
mg.l-1 a 12 hodin). Potřebné množství NaClO pro přípravu chlorové vody s uvedenou 
koncentrací je uvedeno v tabulce. 

materiál délka [m] objem potrubí 

[m3] 

objem NaCl 

[l] 

HDPE d 110x10 mm 56 0,36 0,07 

Chlorová voda bude po dezinfekci z výkopu vyčerpána do kanalizace. Zbytková koncentrace 
volného chloru není pro životní prostředí závadná. 

Po provedené dezinfekci se vodovodní řad opětovně propláchne vodou v množství 
uvedeném v tabulce pro proplach. 

Z dokončeného řadu bude odebrán jeden vzorek, ze kterého bude při přejímce doložen 
protokol s výsledky rozboru vzorku pitné vody vyhovující ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 
258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Rozsah (krácený rozbor) a 
výsledky rozboru musí odpovídat požadavkům přílohy č.5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. 
ve znění vyhlášky MZ ČR č. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve výše uvedeném rozsahu 
bude zajištěna v akreditované či autorizované laboratoři. Propojení konce 
rekonstruovaného vodovodního řadu na vodovodní síť nebude provedeno dříve, než 
bude k dispozici výše uvedený protokol.  

15. Tlaková zkouška 
Tlaková zkouška potrubí bude prováděna dle ČSN EN 805 resp. dle ČSN 75 5911. Tlaková 
zkouška bude spojena s dezinfekcí potrubí. Na zkoušeném úseku potrubí budou osazena 
všechna šoupátka. Při tlakové zkoušce budou osazeny všechny navrtávky a přípojkové 
ventily. Při tlakové zkoušce budou zajištěn jeden konec potrubí DN 100. 
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materiál délka 

[m] 

nejvyšší návrhový 

přetlak MDP [MPa] 

zkušební přetlak STP 

[MPa] 

HDPE d 110x10 mm 130 0,4 0,8 

Zkušební zařízení by mělo být umístěno do nejnižšího místa řadu.  

Dle ČSN EN 805 bude provedena hlavní tlaková zkouška, a to metodou poklesu přetlaku. 
Postup zkoušky je následující. Rovnoměrně bude zvyšován přetlak ve zkoušeném úseku 
potrubí až do dosažení zkušebního přetlaku (STP) uvedeného v tabulce. 

Zkouška poklesu přetlaku bude trvat jednu hodinu. V průběhu hlavní tlakové zkoušky musí 
pokles přetlaku Δp vykazovat klesající tendenci a nesmí po uplynutí jedné hodiny překročit 
20 kPa= 0,02 MPa. 

Jestliže pokles překročí výše stanovenou hodnotu, zkoušený úsek se prohlédne a je-li 
potřeba, opraví se. Zkouška se musí opakovat, dokud pokles neodpovídá stanovené 
hodnotě. 

O provedených zkouškách se vyhotoví úplný a podrobný záznam (protokol). 

16. Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče 
Signalizační vodič bude vtahován společně s potrubím při bezvýkopové pokládce. Vodič 
bude vyveden pod šoupátkové nebo hydrantové poklopy. Po dokončení pokládky potrubí 
bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče a o úspěšné zkoušce se provede 
zápis. 

17. Kontrola ovladatelnosti armatur 
Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost sekčních šoupat, hydrantů a šoupátek 
vodovodních přípojek. Ovladatelnost armatur kontroluje zhotovitel jednak před samotnou 
montáží a dále při přípravě stavby pro předání provádí kontrolu pracovníci provozovatele 
vodovodní sítě. O jejich kontrole je sepsán protokol, který zhotovitel předloží investorovi při 
předání stavby.  

18. Uvedení do provozu 
Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny budou 
vždy odsouhlaseny technickým dozorem investora a projektantem stavby. Uvedení stavby do 
provozu musí být odsouhlaseno investorem. 

Jako podklad pro přejímku stavby zhotovitel zajistí: 
• Dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě odsouhlasenou 

odpovědným projektantem. Skutečné provedení stavby musí být zakresleno a doplněno 
do projektu stavby. Pokud by rozsah změn způsobil nepřehlednost jednotlivých příloh, je 
nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného provedení. Obsah a struktura musí být 
zachována dle původní dokumentace a musí být v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 
č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu. Součástí dokumentace skutečného provedení budou karty přípojek, 
zpracované dle požadavků provozovatele vodovodní sítě. 

• Geodetické zaměření stavby včetně hloubek uložení potrubí – v tištěné a digitální 
podobě. Zaměření musí být provedeno před záhozem potrubí odbornou geodetickou 
firmou v souladu se směrnicí GIS provozovatele 
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• Protokoly o tlakových zkouškách potrubí dle ČSN 75 5911 resp. ČSN EN 805 

• Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 

• Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí – odebrané po dezinfekci a proplachu 

• Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče 

• Protokol o funkčnosti armatur 

• Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

• Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou 

• Doklady o vhodnosti materiálu použitých pro zásyp rýhy 

• Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• Protokoly případných svarů PE potrubí 

• Doklady o likvidaci (uložení, předání) odpadů vzniklých při stavbě 

19. Požadavky na výrobky 
Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody.  

Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce 
o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že 
byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 

20. Bezpečnost práce 
Stavba bude prováděna v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové 
dokumentace. 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny 
související platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce,  
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Investor před stavbou zváží potřebu koordinátora BOZP.  

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
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základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 

21. Řešení dopravy během stavby 
Před zahájením jakýchkoli prací na staveništi situovaném v pozemních komunikacích si 
zajistí zhotovitel vydání zvláštního užívání na provádění stavebních prací a následně zajistí 
přechodné dopravní značení po dobu realizace stavby. Součástí této dokumentace je projekt 
přechodného dopravního značení v průběhu stavby odsouhlasený Policií ČR DI a příslušným 
správním úřadem.  

Příjezd ke staveništi je po místní komunikaci ulice Štěpnická. Stavba je umístěna mimo 
komunikace v chodníku nebo vedle něj. Realizace stavby bude prováděna mimo komunikaci, 
předpokládáme použití malé stavební mechanizace a její pohyb po chodníku mimo 
komunikaci. Stání stavební mechanizace na komunikaci se nepředpokládá.  

Povinností dodavatele zůstává zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR DI. 
Přechodné dopravní značení bude odsouhlasené PČR DI a příslušným správním úřadem.   

22. Přechodné dopravní značení 
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle přílohy G. Přechodné dopravní značení. 
Pro účely realizace stavby je uvažována úplná uzavírka dotčené části místní komunikace. 

Před vlastní realizací stavby zajistí zhotovitel povolení uzavírek, zvláštní užívání komunikace 
a stanovení přechodného dopravního značení. 

Dopravní značení musí vyhovovat ČSN EN 12899–1 a TP 66 3. vydání, Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Schváleno Ministerstvem dopravy 
čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. 

Přechodné dopravní značení bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitým ohybem a 
s reflexní úpravou. Reflexní úprava je uvažována z retro reflexní fólie minimálně tř. 1. 
Sloupky pro upevnění přechodných dopravních značek budou v provedení s červenobílými 
reflexními pruhy o šířce 100–200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladních desek 
z recyklovaných materiálů dostatečné hmotnosti.  

Přechodné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad 
úrovní vozovky. 

Provedení svislých značek musí odpovídat platným předpisům a normám, především zákonu 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

23. Postup výstavby 
Časový harmonogram výstavby bude vypracován až po výběrovém řízení ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby. Následující postup výstavby je navržen jako možný pro zdárné 
provedení projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientační. Pro realizaci stavby 
je nutná krátkodobá odstávka řadu G a G-17. Termíny plánovaných krátkodobých odstávek 
uvedených řadů budou provozovateli oznámeny 21 dní předem.  
Předpokládaný termín zahájení stavby je 2. pololetí roku 2025, celková délka stavby je 
odhadována na cca 6 týdnů. 
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Pro realizaci stavby opravy vodovodu navrhuji následující postup výstavby: 

1. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci v místě stavby. 
2. Geodetické vytýčení trasy vodovodního řadu  
3. Výkop jam pro horizontálně řízené vrtání a výkop sond pro ověření nekolizního 

provedení horizontálně řízeného vrtu 

4. Realizace pokládky nového potrubí vodovodního řadu metodou horizontálně řízeného 
vrtání. 

5. Zajištění konce nového potrubí vodovodního řadu, provedení tlakové zkoušky a 
bakteriologické zkoušky nového potrubí řadu  

6. Po úspěšném splnění zkoušek vodovodního potrubí provést při krátkodobé odstávce 
dopojení nového potrubí řadu na odbočku z řadu G. Přepojení vodovodních přípojek na 
nové potrubí 

7. Dokončení předepsaných zkoušek (zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška 
hydrantů), dokončení zásypů jam a provedení předepsaných zkoušek hutnění zásypů. 

8. Zpětná obnova ploch dotčených stavbou. 

9. Předání dotčených ploch jejich správci 

10. Úklid staveniště 

11. Předání stavby investorovi 

Termíny provádění jednotlivých kroků dohodne zhotovitel před zahájením stavby 
s objednatelem a následně předá zhotovitel objednateli podrobný harmonogram výstavby.   

24. Zařízení staveniště 
Pro skládku materiálu bude možné využít prostory v místě staveniště, po dohodě s majitelem 
pozemku. 
Pro staveniště bude dočasně zabrán prostor kolem výkopu pro stání rypadla a nákladního 
auta. Plocha pro zařízení staveniště bude vyčleněna v dotčené části ulice, např. v místě 
parkoviště. Plocha pro zařízení staveniště v blízkosti stavby bude před stavbou dohodnuta 
s objednatelem a zástupcem města Uherské Hradiště. Dovoz zásypového materiálu a 
materiálu pro obnovu komunikací předpokládáme postupně přímo na stavbu. 
Všechny otevřené výkopy budou ohraničeny mobilními zábranami a zajištěny proti vniknutí 
cizích osob. Zhotovitel zváží nutnost trvalého osvětlení výkopů.  
Voda v prostorách zařízení staveniště bude k dispozici v mobilních plastových kontejnerech. 
Elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna agregátem zhotovitele.  Úplná likvidace 
zařízení staveniště bude provedena nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla. 


