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Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo 

 
uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako 
„občanský zákoník"), v jeho platném znění dne 05.06.2026 na dílo „Ruda nad Moravou – nouzové prostory 
Bartoňov“  
 

1. Smluvní strany 
 

Obec Ruda nad Moravou 
se sídlem:   9. května 40, 789 63  Ruda nad Moravou  
IČ:    00303313 
Zástupce:   Bronislav Drozd, starosta 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné  
 
a  
 
Stavební firma STAVREL s.r.o. 
se sídlem:   Požárníků 534, 788 33 Hanušovice 
IČ:    27855571 
DIČ:    CZ27855571 
Zástupce:   Ing. Jiří Hrdina, jednatel 
Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1819229369/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Hrdina 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 43534 
dále jen „Zhotovitel“ 
na straně druhé  
 
Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ustanovení čl. 6. Doba plnění, a to následovně: 
 

6. Doba plnění 
 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným 
dále v následujícím termínu:  

a) předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy,  
b) zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,  
c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění:  

➢ etapa č. 1 – rekonstrukce vnitřních prostor 1. NP – do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy, 
➢ etapa č. 2 – vnější omítky a zateplení – do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy. 

 
 
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou dne 07.10.2026 č. usnesení 8/R102/26. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 05.06.2026 zůstávají v platnosti. 
 
 
V Rudě nad Moravou dne (viz el. podpis)   V Hanušovicích dne (viz el. podpis) 
 
 
............................................................   .................................................... 
Bronislav Drozd            Ing. Jiří Hrdina, jednatel 
starosta obce        zhotovitel 
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