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Dodatek č. 3 

SMLOUVA O DÍLO  
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit 

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále 
též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 

 __________________________________________________________________________  

Smluvní strany 

Objednatel: Městys Chodová Planá  

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá 
IČ:   00259861 

DIČ:   CZ00259861 

Zástupce ve věcech smluvních:  Luboš Hlačík, starosta městyse, e-mail: starosta@chodovaplana.cz 

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta městyse  

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:           Pflaument Investment, s.r.o. 

Se sídlem:           Branická 213/53, 147 00  Praha 4  

Doručovací adresa:   Výškovská 493, 348 13  Chodová Planá 

IČ:            247 98 941 

DIČ:            CZ24798941 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
175263. 

Zastoupený ve věcech smluvních: Michal Sudor, jednatel společnosti, tel. , email: 

Zastoupený ve věcech technických: Miloš Dufek, hlavní stavbyvedoucí,   email: 

dufek@pflaument.cz  

bankovní spojení: 
číslo účtu:  

(dále jen zhotovitel) 
 ________________________________________________________________________________  

 

 

Dodatkem č. 3 k SOD ze dne 04.04.2024 

na akci 

 

 

„Obytná zóna Včelnice, etapa 1a, Chodová Planá“ 

se mění  
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Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

I. II. Doba plnění 
 
Z důvodu nepředpokládaných víceprací dochází k posunu doby plnění díla dle SOD a Dodatku č. 2 

následovně: 
 

 

Původní znění dle SOD:    

Dokončení stavebních prací:  31.10.2024 

Předání a převzetí díla:  31.10.2024 

 

Nové znění dle D3:     

Dokončení stavebních prací:  15.12.2024 

Předání a převzetí díla:  15.12.2024 

 

 
  

Veškeré další body a ujednání z výše uvedeného smluvního vztahu zůstávají 
v platnosti beze změn. 

 

 

 
V Chodové Plané dne:                                   V Chodové Plané dne:  

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................. 

za městys Chodová Planá               za firmu Pflaument Investment, s.r.o.  

Luboš Hlačík                  Michal Sudor 

starosta městyse                jednatel společnosti 
(objednatel)                 (zhotovitel) 
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