Modernizace pobotka ZPMV CR Brno - Casovy plan praci

&innost je vztaiena k podpisu
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rekonstrukce 5. NP- kanceldre a k 4
nim prilehlé chodby - Se
vystéhovani, rekonstrukce soc. B E
zaf., vyména radiator(i, vymalba 'E fg
kanceldfi, vyména svitidel, g §
vyména zamkd, poklédka koberctl| 5 £
aPVC s

vyména radiatorl v podlazich
6,54,3,2,1,0,-1

vymeéna vytahu hydraulického v
prostorach kancelari (1.PP-5.PP)

rekonstrukce 4. NP- kanceldfe a k
nim pfilehlé chodby -
vystéhovani, rekonstrukce soc.
zaf., vymalba kanceldfi, vyména
svitidel, vyména zémkd, pokladka
koberct a PVC

rekonstrukce 3. NP- kancelafe a k
nim pfilehlé chodby -
vystéhovani, rekonstrukce soc.
zaf., vymalba kancelafi, vyména
svitidel, vyména zamk, pokladka
kobercti a PVC
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rekonstrukce 2. NP- kanceladrie a k
nim pfilehlé chodby -
vystéhovani, rekonstrukce soc.
zar., vymalba kancelafi, vyména
svitidel, vymeéna zamkd, pokladka
kobercti a PVC

rekonstrukce 6. NP- kancelare a k
nim prilehlé chodby -
vystéhovani, rekonstrukce soc.
zaf., vymalba kancelafi, vyména
svitidel, vyména zamku, pokladka
kobercli a PVC

rekonstrukce lanového vytahu

Rekonstrukce 1. NP - demontaze,
vyména oken, vyména dvefi,
obnova VZT, obnova
elektroinstalace, socialnich
zafizeni véetné v 1.PP, vyména
svitidel, nové podhledy, obklady
stén, SDK pricky, kompletni
interiér, proskleni stiechy,
kamerovy systém,

vyména hydr. Vytahu 1.PP - 1.NP

oprava fasady

oprava dvorni &asti

vymalba schodiité
renovace schodisté, chemické
&isténi, penetrace




