
ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Dopravní řešení točny pro autobusy a pěší 
propojení v obci Lom

51 dny 10.08. 26 30.09. 26

2 Předání staveniště 0 dny 10.08. 26 10.08. 26

3 Předání díla 0 dny 30.09. 26 30.09. 26

4 Komunikace 50 dny 11.08. 26 29.09. 26

5 Vytyčení inženýrský sítí 2 dny 11.08. 26 12.08. 26

6 Přípravné práce (Demontáž Z-BOXu a billboardů, kácení) 3 dny 13.08. 26 15.08. 26

7 Bourací práce (kryty včetněpodkladních vrstev, obruby) 4 dny 16.08. 26 19.08. 26

8 Zemní práce 5 dny 20.08. 26 24.08. 26

9 Finální úprava zemní pláně 4 dny 22.08. 26 25.08. 26

10 Osazení betonových obrubníků do betonového lože 7 dny 24.08. 26 30.08. 26

11 Betonáž základových konstrukcí 5 dny 31.08. 26 04.09. 26

12 Pokládka podkladních vrstev 7 dny 28.08. 26 03.09. 26

13 Pokládka dlažeb 14 dny 04.09. 26 17.09. 26

14 Pokládka asfaltových vrstev 3 dny 31.08. 26 02.09. 26

15 Vodorovné dopravní značení 5 dny 25.09. 26 29.09. 26

16 Svislé dopravní značení 5 dny 18.09. 26 22.09. 26

17 Montáž Z-Boxu a billboardu 3 dny 23.09. 26 25.09. 26

18 Montáž přístřešku, zábradlí a ostaních kcí. 12 dny 18.09. 26 29.09. 26

19 VO 45 dny 16.08. 26 29.09. 26

20 Demontáž stávajících stožáru VO 4 dny 16.08. 26 19.08. 26

21 Výkopy rýh pro nové VO (křížení komunikací) 2 dny 20.08. 26 21.08. 26

22 Kabelová trasa VO (křížení) 2 dny 22.08. 26 23.08. 26

23 Kabelová trasa VO 6 dny 30.08. 26 04.09. 26

24 Výkopy rýh pro nové VO 8 dny 22.08. 26 29.08. 26

25 Zásyp rýh VO 15 dny 24.08. 26 07.09. 26

26 Montáž stožárů VO, osazení svítidel, zprovoznění 22 dny 08.09. 26 29.09. 26
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