
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o D'ÍLO

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sůůo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

|.
SMLUVNÍ STRANY

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
Vážní 1171, 50003 Hradec Králové
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171,
50003 Hradec Králové
42228573
CZ42228573
Česká spořitelna, a.s.
384462/0800

;a'..

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZG4809447
Komerční banka, a.s.
636270217/0100

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

1 .
Dne: 08.09.2025v 12:09:10
Č j :  TSK/631012025
Listí-:o Pří! 11:2 ' 7

o ď/M
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PŘEDMĚT SMLOUVY o DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4.4.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva"), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to demolici stávající budovy skladu soli a výstavbu nové vareálu
objednatele, Na Brně 362, Hradec 'Králové, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné
zakázce č. 125025 s názvem „Areál TSHK — oprava skladu soli“ (dále jen „zakázka“), zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
vplatném a účinném znění (dále jen „zákon") a nabídky zhotovitele podané d o  daného
zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a
zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 11.907.060,99
Kč.

3. Smluvní strany konstatuji, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu
díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v
důsledku okolnosti, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat. Předmětná práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří
nedílnou součást tohoto dodatku. „-

Konkrétně se jedná o následující práce:
V průběhu provádění demoličních prací na stavebním objektu došlo k odchylce od  projektové
dokumentace a soupisu prací v oblasti množství vzniklých stavebních odpadů. Tato skutečnost
vyvolala potřebu úpravy soupisu prací a výkazu výměr položek týkajících se uložení suti,
zeminy a kamení na skládky a jejich přesun. Změna byla identifikována při pravidelných
kontrolních dnech a je doložena doklady o množství jednotlivých druhů odpadů vzniklých při
demoličních pracích.

V průběhu přípravných prací střešního pláště byla identifikována možnost optimalizace
nosného systému střechy a souvisejících konstrukčních detailů. Po projednání mezi
zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavebníka byla navržena a schválena
změna skladby střešní konstrukce, vdůsledku čehož dochází ke změně nosného systému
střešní konstrukce, úpravě materiálu obkladu přesahů střechy a ke změnám v klempířských
konstrukcích.

V rámci realizace díla dále došlo k upřesnění technologického postupu při provádění
drátkobetonové podlahy. Na základě konzultací mezi projektantem, zhotovitelem a
technickým dozorem stavebníka bylo rozhodnuto o použití betonu WSSI pevnostní třídy a
stupně vlivu prostředí oproti původní projektové dokumentaci.

4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše vodstavci 3 tohoto dodatku
považují smluvní strany za nepodstatné v souladu s ust. 5 222 odst. 4 písm. b) zákona, neboť
se jedná o dodatečné stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž
hodnota je nižší než 15% původní dohody závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na
stavební práce.

5. V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se ponížila 0 219097535 Kč bez DPH.
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S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku .se smluvní strany dohodly, že
článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele
ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 11.687.963,64 Kč."

V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. .
ZÁVĚREČNÁ UÍEDNÁNÍ

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho
elektronický originál, případně v listinné podobě, znichž každá ze stran obdrží po  jednom
vyhotovení.

V Hradci Králové dne . V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE: * „„ ZA OBJEDNATELE:
' "'y., 

lw
' 

„ 

Miloš Andrys, jednatel Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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KRYCI „gv ROZPOCTU
Název stavby TSHK»Sklad soll-Rekapitulace měnových listů \JKSO

Ečo

Místo

' IČO DIČ

Objednatel SM Hradec Králové, ČSA 408/5. Hradec Králové

Projektant

Zhotovitel JELEKTRO MOSEV spol. s r.o. 42228573 CZ42228573

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne + CZ-CPV

| | - [4. 9. 2025 — . CZ-CPA

Měrné a účelové jednotký

Počet Náklady! 1 m.j. Počet , Náklady/1 m.j. Počet Náklady I 1  m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C hláklady na umístění stavby

1 Hsv Dodávky 49  941,32 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařlzenl staveniště 0,00

2 Montáž -62 461 „85 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 Psv Dodávky 64 000,78 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy g_oo

4 Montáž -270 577,60 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 _ * 17 Jiné VRN 0.09

6 Montáž 0,00 _ * 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-5) -219 097.35 12 DN (ř. 8-11) . 19 VRN(P.13-18) 0,00

20 s 0,00 21 Kornpl. činnost .; ' 0,00 22 Ostatní náklady o„oo

Projektant, Zhotovitel, Objednatel ' _ D JCeIkem bez DPH -219 097,35
DPH % Základ daně DPH corkoí
snlžená 12.0  0,00 0,00

základní 21,0 -219 097,35 fB 010,44
Cena s DPH -265 107,79

E Přlpočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00



Stavba:

Rekapitulace objektů stavby
TSHK-Sklad soli-Rekapitulace změnových listů

Objednatel: SM Hradec Králové, ČSA 40815, Hradec Králové
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Místo: Datum: 4. 9.  2025

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH  základní Cena s DPH

14092021 * TSHK-Sklad soli-Rekapitulace změnových listů -219 097,35 0 ,00  -46 010,44  -265 107,79
ZL1 demolice 60 492,94 0 ,00  12 703 .52  73 196,46
ZL2 tesařské a klempířské kce -223 652,02 0 , 0 0  -46 966,92 -270 618,94
ZL3 drátkobeton -55 938,27 0 , 0 0  -11 747,04 -67 685,31

Celkem -21 9097.35 0.00 46010,44 -2651 07.79



Z M  O LIST
molice

."Í'O'Pl'íaívas _ _ soli '
„ , ofganizace

_ Na Brně 362, sec 06 Hradec Králové 6. IČ 64809447 *

: ;  3 “; ELEKTRO MOSEV spol s r.o.-
“ í2._ vážní117i,5oooa HmdecKráiové ič. 42223573

ou  * - _  . 1 I' „ e t

lem " ' 2 Pr ové
u
e " _ Fotod nta —

1 Technicky popiszmeny . = „ . . _, .„ , . .  . _
V průběhu provádění demoličnrch prací na stavebním objektu v rámci akce „Areál TSHl< —oprava skladu soli" došlo k odchylce od
projektové dokumentace a soupisu prací v oblasti množství vzniklých stavebních odpadů. Tato skutečnost vyvolala potřebu úpravy soupisu
praci & výkazu výměr položek týkajících Se uloženi suti. zemiňva kameni na skládky & jejlch přesun. Změna byla identifikována pifi
pravidelných kontrolnich dnech a Je doložena dokladv o množství jednotlivých druhů odpadů vzniklých při demoličních pracích. Čelková
změna nemá vliv na celkový roz'sah stavebních prací. dle Smlouvy o dilo, nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu & 222 zákona"a
„134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a změna nemění povahu zakázky

l

_2 Zdůvodněnízměnv . -= = - - * -= v » = - -. = 4- , . . , . , , .
Projektová dokumentace a soupis praci přodpokládnf objem odpadů v podobě domoličnl suti ve výši 906 736“ tun a objenn vvtězženě zeminy
a kameniva z prostoru me:! základovvmi pasy ve výši 146,124 tun, který měl byt vvtřlděn, odvezen :: zlikvidován. Po skutečném provedeni
praci bylo na základě "Průvodkv odpadů' zjištěno, ze množstvl vytěžené stavebni suti je oproti předpokladu nižší a to ve výši 749,4 tun,
avšak zároveň došlo k nárůstu objemu směsného materialu tvořeného zeminou a kamením. která vyžaduje specifické nakládán dle platné!
legislativy, a to  ve výši 427 tun.

svndapcvmpmkwaaakm
4 jiáopad doumiůvňí'chšoi'mínůz-Í :: (' = 37

l sčnamvwmákn 'dávánwemwh „ * .
- __ „ Cena méně-prací (odpočeuz -— -116 302, 77 Kč be; DPH

.„ Nákgáa'ýgl _“ Cena víceprací (přípočet): + 176 795.71 Kč bBĚ DPH
* " ! „ Výsledná cena změny: 60 492,94 Kč bez DPH

Jseijiváiiigg - . = -_ . = - . _.
.= tzázhntovitolé'ř .. za ms . _ zfa dbléáfiafélšf zaohj'ec'lnut'gflě;

mmm 20.3 20 25 - 20.3.2025 20.8.2025 20.8.2025 ' | *

'
 

ELEKTRO MOSEVŠEuLsin. . ,l—lgNNEM spol.s ráz. * TSI-ik TSHK

l



KRYCÍšLIST ROZPOČTU

Nám.; stavby TSHK Sklad soli-ščerpání „Jaso—

Námv objektu Stavební práce ECO.

Název části ' mčnnvs'r Ilsu demolice Místo

IČO

Objednatel SM“ Hradec. KrálovéfČSA 408/5, Hlaad on.l(rálnvé

Pralaklam HUNNEM spDL :; r.o.. ůpačno 31. Lanny

\Zhntavšlel ELEKTRO MQSEV Spolanu., Vála! “l 1121. Hradem Králwá. BDO 03 42228573 CZ4-22285T3

Zpracaváš

Rozpočet číslo Dne : CZ.—GPV

! | zaqozjs | cmpA

Měrné a účelové jedňotky „

Počet Náklady H m].  Počet Náklady l 1 m.j. Paša! Náklady/1 m.),

o 0,00 „ o 0,00 " 0,00
Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkbvé náklady 0 "Náklady na umístění stavby
1 ŠHEV Dodávky 0 , 0 0  a Práce plasčags 0 ,00  13 Zařízehfstavenlšlě 9,00;

„2 Montáž SÚ 492,94 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimestav. doprava“ (5,30 _!

3— FSV Dmiávky 0,00 10 Kultumf památka ' 01,00 15 Územní vlivy QÍQQ

:? Montáž , 0,100 11 _ (LOC 16 Prdvczní vlivy 0.00

5 " M "  DDdák 0 . 0 9  ' 1 7  OSIBÍLHÍ \ _ 0 . 0 0

6 Montáž, 0.00 18 \ll—“(N z rozpočtu 0,00
7 'ZRN[ř»1-Bl » _ “* 60 492,94 12 ma (mm; . 19 VRN (ř. 13—18) * (ma
20 , s  0.00 21 Kompmšlnnusl 0,00 22 Oslalnlnáklady 0,00

Projektant, Zhatnviteí. Objednatel % D, Celkem bez DPH 50 492,94
DPH % Základ da ně DPI-l cellrem
snlžená 12.0 0,00 9,00

[ základnl 21,0 5049234 42 703.52
[ \ Cena s DPH 73 - 96,46
12 E !“Přlpočty a odpočty
[ — %; Dodá zadavatel 0,00
1 ' * Klouzavá doložka \ _ 0,00
Í ZWhaěnl * 0,00

£.

átma—“11 z &



Čáut:

Rózpočler s WKAZEM VÝMĚR
Stavba: Tsnx Sklad sasi-čerpání ' 1 . '
Objekt: Štavebni práce

změnový list1 - demolice

Objednatei: SM Hradec Králové. ČSA 408/5. Hradem Králóvě .
Zhatavital: ELEKTRO MOSEV spol.smn.. Vážní 1171. Hradec Králové. 509 na
Místo: areál TSI-IK

Zpracoval:
Datum: 25. G . 2025

ě. KCN Kód položky Popls [ MJ “23i Jedgggivá Cena celkům

HSV Práce a dodávky HSV 50 492,94

1 Zemní práce 176 755,71
Vodorovné přemís'lěnf prvé s 000 do 10000 m
výkopkulsypanlny zrhotniny třídy tězítalnostl ! skupiny 1

3 R 182751117 až 3 . m3 1553142. "Původní _ ? R  v „ ,  _

46333-32255 ] —81.1BO
"Nauč ( ;
421/15 “viz Průvodkg qdpadn (převnd 1 tun na m3) 237.222
Součet 1 58,042
Příplatek k Vodurovnému přemísiění \iýkopkuiayáamny z
horniny třídy těžneinoali | s Lipiny 1 až 3 :ZKB 1000 m

4 R 162751119 přes 10000 m - !( ma 2 308.755 _ "dle PD , Š , _ v _ „ ,.

431.113 431.160 Ě
-s1,1g*1a "Přsppčtahá kqěůcíentemmnožswr „ 1 4 5 1 3 4 0  5
"Nově %
81.18 1 81,180
237,222*13 “Přepočtené ktšeňciantem množství 4 259336
Součat— _ _ „ _ V „: 808.756“—
Pnplatak za ulczžení »rya skladné [5kládlmvnm zeminy a [

5 R „1291221 kamení kód odpadu 1,7 05 34 „ _ _ „ 1— 280,8?6 
"Původně
—81.1B*1,8 v 1 4 6 . 1 2 4

"Nově __

42? "viz Prúwdka nápadů! = —' 42mm
Součet A i ' 280.876

997 Přešu n sutě -1 1 6 302,77
| Vodorovné doprava suti s ral'ožanfm a složením na ' '

45 R 997005512 skládku pres wa m dm 1 m;“ „t 41575533 

“ " * ' ' "Původně „ \ \ ' »
*906336 1303336

"N ové
749,4 " viz Průvmlka ndpadů 74:9).400
Součet - 1  3 .336

| ' ' Přfpialek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKE) i “ *
41 R 997065519 1 km přes 1 km _ _ , t _ „2939384 

“ “Původně & “ ' “' > '
4 9 0 6 . 7 3 6 ' 1 9  "Přeppčlená lgšceťlciantem množsivl .17 227.984
"N své !
749,4-19 “Přepoam koejulentem mužství 14 zmena
Součet E -2 989384
Poptatek že: uloženlrsiavubhmo odpadu na recyklační
skládce (skládkczvnálsměawáho stambňího »: 

4 2  H 997013871 demoličního kód odpadu 1:7 GS 04  \ . _ ! 451.336 

' “Původně * ? '
4306333 *WGJŠB
"Nově \

!
VI

i
: S t m a z s



Stavba: TSHK Sklad soli-čerpání
Objekt: StaVehnI práce
Část: Změnový list1 - demolice

Dbjednatal: SM Hradec Králové. ČSA 408/5, Hradsc'Kra ové
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spoi.s.r.o., Vážní 1171. H adac Králové, 500 03
Místo: areál TSHK

1

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Zpracoval:
Daium: 25. 6. 2025

C:. KDN Kód položky _ Popis Množství Cena
MJ celkem ]adnolková Cana (mužem

749.4 " viz Průvodka odp \ ů 749_400 !

Součet -1 57.335 ;

Celkem 60 494,94

\
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' Místa vzniku odpadu: Sktad Sta—H, Hradec K'rátové
Původ odpadu: Demoliční q bourací práce
23 období: 6 5.2Q231j— 12 6. 2025
Původce odpadu (Jména, NŠmvÍadresa, kům . Razítka Pud/et; WW '" *“ ' “ “ " “ '
Rave Kameník s m. : _ 

; Pohřebačka 44 * ,' f
533 45 Opatovice nad Labem í sam-Á
už 283 84 865„mm _íjjjmmaaaas' " “;;j“jí?"i'jigíj“ m mm;“

' *__Směmbetonu,trhalakeramiukychwmhku „_ " j

. ZemlnaaŠka ení _
Wše podepsany původce napadu (zastíipceďirmy. fyzická osobni prohlašuie. že * " "

- dodávaný odpad odpovídá svym půvadcm a viastnostml informacím, která iwi—r k tomuto druhu odpadu pradáw - A
_ všechnvudam uuedenévtéto ptuvodmfsbuunlnéapravdivé . ,. __

“cšáíbčracei—zůzzsssasss "“""“ Raiitkoaoodmsoprávnčné muy. ““ "
Kam Kameník amo. 

? Pahřebačka 44 ' _ 
533 450 stovka nad Labem : 

“|čz; (21530505 2131: 575439; _ 

maawafav;ams "* = L
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ZMĚNÍOVÝ ust“
Změna skladby střešní konstrukce objektu ZL2

Název zakázky: Areál TSHK — oprava skladu soll
ehled“ tek TECHNICKÉ SLUŽBY HRADECŠ KRÁLOVÉ, příspěvková organizace

a ' Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6, IČ: 64809447
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.l

Zhot it |: ' D : . ."" e Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové, IČ: 42223573 ““"" z" ' ms
Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet zm'ěny 3 listů
e—mailem X 2) Projektové podklady , . O listů, vykresů
osobně 3) Fotodokumentace “výškres, ostatní 5 0 listů
1 Technický popis změny:
v průběhu přípravných prací střešního pláště byla identifikována možnost optimalizace nosného systému střechy a souvisejítích
konstrukčních detailů. Po projednání mezi zhotovitelemppijojektantem a technickým dozorem stavebníka byla navržena a schválena
změna skladby střešní konstrukce. i »
Změna je v souladu s 5 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Neměni účel ani povahu zakázky, nepředs avuje
podstatnou změnu závazku a její hodnota samostaně, ani \) součtu s předcházejícím ZL1 nepřekračuje zákonný limit 15 % původní
hodnoty veřejné zakázky.

2 Zdůvodnění změny:
2.1 Změna nosného systému střešní konstrukce ' 5
Původní projektová dokumentace uvažovala s jiným systémem dimenzování nosných prvků střešního krovu. Na základě provedené
optimalizace bude nově konstrukce provedena n á s l e d o v n ě : !
Hlavní nosníky z lepeného lamelové-ho dřeva (LLD) v a pícké dimenzi 180 >< 640 mm, pevnostní třída GL24h, ostatní prvky krovu -
pozednice, vaznice, vzpěry, rošt obkladu přesahů stiec y a podbitl — z KVH hranolů, spojovaných tesařskýml spoji a systémovými
ocelovými spojkami. !
Toto řešení umožňuje snížit objem použitého materiálu při zachování požadovaných statických parametrů, čímž se z roveň snižuje
hmotnost konstrukce a dochází k úspoře nákladů. Ý
2. 2 Úprava materiálu obkladu přesahů střechy ' " *
Původní řešení obkladu přesahů střechy s použitim OSB 4 i | .18 mm je nehtazeno materiálem vodovzdorna follovaná překlikka tl. 15 mm,
vykazujícím vyšší odolnost vůči vlhkostní zátěži a delší živ tnost v podmínkách venkovního prostředí. Změna rovněž zlepšuje vzhledovou
kvalitu. ?
2. 3 Klempířské konstrukce 2 *
A dále na základě zápisu z KD :: 3 bylo s ohledem na sklon střechy 2 % & zvolenou finální povrchovou úpravu asfaltovým pásřm s posypem
rozhodnuto o vypuštění původně navržených prvků sněhových zachytávačů. Posouzení prokázalo, že při tomto sklonu a p vrchu nehrozí
nekontrolovaný sesuv sněhové pokrývky. ' i i

i

i 2 “x ANO NE3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:. (uvest jaky dokument, ii
RPD statika střešní kce, RPD statika vodorovných :: svislých ' kc í ,  skutečné provedení stavby

' . , Í ANO NE
4 D o p a d  d o  s m l u v n m h  te rmínů“  ' ? (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu _ x

5 Číslo odstavce ve smyslu 5 222 zákona č. 134/2616? Sb. - Zákonao zadávání veřejných zakázek odst. 7

Cena méněprací (odpočetjz ' -- . . —729 293,40 Kč bez DPH
5 Náklady: Cena víceprací (přípočetjz + - 505 641,38 Kč bez DPH

Výsledná cena změny: * . -223 652,02 Kč bez DPH
7 Schválil: _ ,

za zhotovitele: za TDS: * “Í za AD: za objednatele: za objednatele:

20.8.2025 20.8.2025 Š 20.8.2025 20.8.2025 20.8.1025

33  
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„ YCI ILIST ROZPOCTU
Název stavby TSI-IK Sklad soll-čupánl JKSD

Název objektu Stavební práce EČO

Název části Změnovy' list 2 - tesařské koa Mlatci areál TSHK

učo DIČ

Objednatel SM Hradec Králové, ČSA 408/5. Hradec Králové

Projektant HONNEM spol. s r.o.. Opočno:31. Louny

Zholovitel ELEKTRO MOSEV spol.s.m., Vážní 1171, -|radec Králové, 500 03 42228573 CZ42228573

Zpracoval !

Rozpočet číslo Dne , (SZ-CPV

| 13.07.3025 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky
l ; l ]

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady „ r_n..] Počet Náklady! 1 líní.

o 0,00 0 , o,00 ; o 0,00
Rozpočtové náklady v CZK

A :;Základ ni rozp. náklady 3 Doplňkoyé náklady c Náklatiy na umístění stavby “ V
1 „sv 'Doclávky ' 0_,_00 8_ P_rác_e přesčasí Ě O _0__0 _1_3. Zafizenlslavenlště Í ; 0,00

2 Montáž í (_), Díl 9 J B e z  palmé podl [ O 00 _14 Mlmoslav doprava ; 0,00

3 FSV Dodávky ! 53 079, 38 141 Kullurni pamál+ , _0, 00 15 Uzemnívllvy o, 00
. .„ . .„.  „_7-.._ „ „  ,

4 šmonraz ' -276 731 40 117 Š ?. 6. co 16 Pravoznfvuvy o 00
s "M" Donum _ 0 00 \ 17 Ostatní G_ 00

s _Monléž * 0,00 Í 13; VRN z rozpočtu o,ó0
7 ZRN (7 1-6) »223 652,02 '12 m4 (7 3-11) 19ivRN77. 13-171) ] 0,00

20 HZS , 0 00 21_z|<ťJI1'IP1 Č ÍmSl I  *, 0.00 22;Ostalnl náklady : '_ 0_ 00
, . _ , ,

Projektant._2hotov1tel Objednatel Í D ;Celkem bez DPH 423 652,02
\ ,DPH' ' “ % ' " Základ darů DPH celkem

ísnfzana 12.0 0.00 a „oo
LEŠ'BWÉF „2179 . 223,6?19? , . „45 9%? 92
Cena s DPH -27(ll| 618.94

E Připočty a odpočty '
[Dadá zadavatel __ Í __Q _90
lcuzavá c_lolqžka __ _ _ _ „__ [__w 0 00
JZvýhodněni ! m 0  „00

strana 1 z 3



ROZPOČ T 5 VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: TSHK Sklad soli-čerpání
Objekt: Stavební práce

Změnový lisi 2 - tesařská kce

Objednatel: SM Hradec Králové. ČSA 4005 Hradec Králoé

Část:

Místo: areál TSHK

1

1/0
Zholcvitel: ELEKTRO MOSEV spol.s.m.. Vážní 1171. HratJec Králové, 500 03 Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2025 *

Č. KCN Kód položky iPodÍls MJ 522323! 1011223111111 Cena celkfem

PSV Práce a dodávky PSR! -223 652,02

762 Konstrukce tesařaké i -1 82 862.82
| 1 IR [762081151] |Hoblování hranéného řeziva Je 5111091110111 dílně \ [m |-\ . 410.062  |.00. 3301315 PD ' 00,035 3

40, 774"NOVĚ 40374
Součet 1 40.002 *
Impregnace řeziva proti dřevořaznému hmyzu. houbám al *

2 R 782083122 plísním máčením třida ohfoZenI 3 a 4 "13 -20.052 
—80.836"DLE PD 410.030
40 774"NOVÉ 40.774 .
Součet \ 40.062
Montáž vázaných kcl krovů prbvidalnych : lepených !

3 R 762332631 hranolů průřezové pl do 120 6102 m 116.000 
"DLE PD ! &
-29*24 000.000 *
-29*4" podhled . 1  10,000 1
Mezisoučet 4312900 1
"NOVÉ ;
29—251 "podhled 232.000 Š
2904 000.000
Mezisoučet 925.000
Součet 110.000

[ Montáž vázaných kcl krovů prpvidslnych : lepenyčh '
4 R 762332632 hranolů průřezové pl prsa 120 do 224 0012 m 9.200 

' DLE PD dle výpisu statiky
-29'2 50.000
Mezisoučet 458.000
“NOVĚ
24*2*1.4 87.200
Mezisoučet 07.200
300.381 , , 9.200 [
Montáž vázaných 10:1 krovů „1150103111101 ! lap'ehých '

5 R 762332635 hranolů průřezové pl 0105“ 450; cm?. 111 414.000 
'“ “ ' DLE PD dla výpisu statky 5

—20*14,4 417.600 *
Mezisoučet , 417.600 i
'novÉ : *
1014104 . ? 100.000
209 50.000
1014.41 144.000
Mezisoučet . 302.800
500691 .„iq . . * 414.800

[ s | „12232111 311mm: konstrukčnl !eponý pohledayý [ms ] —21.279 ]
"DLE PD
44.41201024'015211 „02 „53,159

„7,01 *1 „02 -7.702
-1.11*1.02 4,102
Mazissučet 02.053

„
i

\
—



' ' P'RQZPOČET s VYKAZEM VYMĚR
Stavba: TSHK Sklad sou-čerpání
Objekt: Stavební práce
Část: Změnový list 2 - tesařské kce
Objednatel: SM Hradec Králové, ČSA 408/5. Hradec Králové
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s.m.. Vážní 1171 , fi-lracáec Králové. 500 03 Zpracoval:
Misto: anoál TSHK Datum: 18. 7. 2025

C. KGN Kód položky Popis MJ 11:23:31 ja53333119 Cena celkem

"NOVĚ
(28.3"2+14,4*2)f4*0,04'0.06 '1.02 0.836
28,3'4*0.08*0.1 “1,02 0.924
28.3'8'0,06'0.1*1.02 '-. 1.356
18'4'1,4'0,14'01,14 “1,02 ' 2.015
28.3*8*0,12"0.14 “1,02 „. 3.880
28.3“32"0.1 213,12 db1,02 13.301
16*10"0.16'0,64 18.432
Mezisoučet 40.774
Součet _ 41,279

RPOLOŽKA Příplatek k ceně za dodá vku atypických vazníků : .
7 RPO VAZNIK lepeného lamelového dřeva LILD 1.80'640cm d.16m m3 18,432  

16"10'0,18'0.64 18.432
Součet 18.432
Podhlod - Příplatek za [naučil]1 wdovzdomé překližky il

5 606 60821R—1 15mm m2 159.533
132.944'1.2"obk1ad přežmhu iřachy 159.533 '*
Souče1 r 159.533
Spojovací prostředky krovů. biedněni. Iai'ovúní,

9 R 762395000 nadstřešnich konstrukcí m3 „20.062 
-eo.asa-594*o,01e -71.528 '
Mezisoučet -71 .528
40,774+594*0.0518 51.466
Součet : '. ' 20.062
Přesun hmot procentní pro kab tesařská : omezením !

10 R 998782211 mechanizace v objektech v dc 6 'n) ', % -18 459.325 
I

' ' I

764 Konstrukce !k iomp- I řská “ - 40 989,20

11 R 764222641 Dodávka a montáž sněhový zachytávač - dle popisu v PD m —28.300 
-2B.3"ne budou osazeny \ 48.300 *
Součet * 48,300 &
Přesun hmot procentní pro ko 'istrukoe klempířské : !

12 R 990764211 omezením mechanizace \ :  oblpktech v do 6 rn % 337.183 
!

Celkem !

:

!

Í
-22-3 65%,02

M.... „a.—_. W.......... . .
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ZNÉ'OVÝLBT'

Drátkobetpnová podláha
Název zakátky: Areál TSHK -— opreva skladu fsoll
Ob'e dna tel- TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEq KRÁLOVÉ, příspěvková organizatie

' ' Na Brně 302, 50000 Hradec; Králové 5, IČ: 64809447
ELEKTRO mosev spol. s r.o.!

zh tovlt i :  . s : - . .— o & Vážní 1171, 500 03 Hradec králové, IČ: 42228573 Datum 257 a 2025
Odesláno/ předáno: Přílohy! počet listů ;
poštou 1) Položkový rozpočet znlěny 2 listů _
e-mailem X 2) Projektové podklady ' 0 listů, výkresů
osobně " 3) Fotodokumentace 7- vy kres, ostatní 0 listů
1 Technický popis změny:

prostředí oproti původní projektové dokumentaci.
projektantem, zhotovitelem a technickým dozorem staveb.

Původní návrh: Beton třídy Gis/20.

objektu.
Toto řešení bylo technicky pomuzeno a odsouhlaseno TDS

Změna je v souladu s 9 222 zákona č. lati/20161511., o zadán
podstatnou změnu závazku a její hodnota samostaně, ani v
hodnoty veřejné zakázky.

zachováním vysoutěžené ceny. Zároveň bylo domluveno po

V rámci realizace došlo k upřesnění technologického postu ou při provádění drátkobetonové podlahy. Na tákladě konzultací mení
nika bylo rozhodnuto o použití betonu vyšší pevnostní třídy a stupně llšvu

Nové řešení: Beton třídy (230/37, prostředí XC4, tedy s vyšší pevností a vyšší-„odolností proti vlhkostnímu namáhání a karbonatac se
užití ocelových úhelníků vložených do betonu pro ochranu hran ve vjezdem do *

& projektantem.

vání veřejných zakázek. Nemění účel ani povahu zakázky, nepředstavt je
součtu s p*ředchátejlčími ZL1+ZL2 nepřekračuje zákonný limit 15 % p ívodní

2 Zdůvodnění změny: Š'
Díky navýšení parametrů betonu je možné snížit množst
coke/m3 na 20 kg/m3, aniž by došlo ke zhoršení statických
Tato změna způsobí:
- alepšení pevnostních parametrů betonu a jeho odolností

či provoznich parametrů podlahové konstrukce.

ůči působení vnějších vl lvů (prostředí XC4l,
— snížení potřebného množství ocelových vláken a tím pádem úspora nákladů při provádění této části stavby.

vl ocelových vláken v betonové směsí z původně předpokládaněh0 množství

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:Í , ('Wégjaky, dokumen“ X NE

| ?
. ' ANO ' NE

4 Dopad da sm luvn ÍCh  t e r m í nů '  „ (uvést návrh prodlwženl lhůty smluvního termínu), x

5 Číslo odstavce ve smyslu 5 222 zákona ř.) 134/2016 Sb. -. Zákona o eadávání veřejných zakázek odst. 7

Cena méněprací (odpolčetlz -- ' -124 567,43 Kč bez DPH
5 Náklady; Cena víceprací (přípočetlz + 68 629,16 Kč bez DPH

Výsledná cena změny; —55 938,27 Kč bez DPH
7 Schválil:

za zhotovitele: za TDS: zá AD: za objednatele: za objednatele:

27.3.2025 27.8.2025 . 27.8.2925 4 27.0.2025 27.3.2025 |
i j \ * 

ŠŠ
2 » 

ELEKTRO MOSEVnpoLs r.o. . , . +ONNEM Seal, s r.o. TFa—tm T_SIHK .
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KRYCI tHST ROZPOCTU

Název stavby TSHK SklldsoII-čofpánl JKSO %

Název objekm Stavební práce ECO Í

Nazev cam Změnový Ilst 3 - drútkobelon Miele areál TSHK

IČO

Objednatel SM Hradec Králové. C&A 40815. Hradec Křákwé

Pmlektam HONNEM spol. s r.o., Opočno S_1. Louny „___

Zhotovitel _ELEKTRO mosev apol.a.r.o„ vam 1171, Hradec Králové, 500 03 42229573 CZ42228573

Zpracoval

Rozpočet čisto Dne 02-v
| Iaomlzoza | CZ-CPA

Měrné a účelovéjednofcky

Počet Nákiadyl 1 m.j. Počet Í Náklady ! 1 m_i Počet . Náklady! 1 m ].
o 0,00 _ o Ž b 00 o 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rq. náklady B Daplnkcve náklady C ĚNáklady na umlstění stavby

1 HSV ;Dodávky 49 941, 3_2 a ŠPráce přesčas o 00 i ' . 0,00
2 Í Montáž Š 9iB9z ! 0,00

a Špsv nadávky 101Kulluml 1_5 U_zemM vli_vy IÍ 0,00
4 E Montáž _ 11 i _ 16 _Provoz_nl vlivy ; __0 ,_0_G_____

"M" „Dodávky ' ; „psalm v Ž 0. 00
9 Montáž , 0,00 ' 190mm rozpočtu _ 0, 00
7_ zana 15) -55 938,27 1zioN (ř. 8-14) 19 V__R_N(ř.13-18) ] 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl činnost 1 0.00 22 "Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, objednatel ' D _Celkem bez DPH „55 9 3,27
DPH % Základ dani DPH celkem

_ snížená 12.0 0.00

19499995 „Zl.—FL . .. , “9593-27 „......_.;1 „7.4v
Cena s DPH -5'! 6335.31

!

E Připočty a odp_o_č_ty ;„ „
!__D__ogía__ zadavatel _ __i __ _*_G_, GG“ _

, ' _ 0  0 0K!9v.=axá!9i9?ka. .. „ .. v. _. . .
ĚZvýhodnění ! ; “o 'o'ój'



Stavba: TSHK Sklad soll-čerpání
Objekt: Stavební práce
Část:

Objednatel: SM Hradec Králové, ČSA 40815, Hradec Králové
Změnový list 3 - drátkobelon |

Zhotovitel: ELEKTRO mosev spol.s.m.. Vážní 1171, Hra+ec Králové; 500 9-3 .
Misto: areál TSHK !

!
|

ROZPOČáT s VÝKAZEM VÝMĚR
;

Zpracaval:
Datum: 30. 7 .  2025

l

Č. KCN Kód položky * Pop is MJ “223336 jedišagvá Cena zenitem

; !
HSV Práce a dodávky HSV -73 013,47

Úpravy povrchů. podlahy a osazování Š
6 výplní -73 013,47

' Příplalek k mazeninám zn při Bání ocelových vlaken
3 R 631319206 (drátkobelon) pro objemové vyztuženl 40 kglm3 m3 40.237 

Příplatek k mazanlnám m přldénl omlových vláken
* 11 011 631319202 (drátkobeton) piju objemové vyztužení 20 kg/ma m3 70,237 

PSV Práce a dodávky PSŘI 17 075,20

767 Konstrukce zámečnické 17 07 5,20
| 17 [1s [mm;-m lúholnlk ocelovýmvnosliqnný pozink It anal 

Kompletní dodávka okovamb hran . venkovní saxaaxa, vnitřní
50x50x5, včetně navařeni trhů, pavmhýprava žómvé zlatéavánl
"vnějšl BGXBOXB"
2“4.3'9.63/1000 0,083
"vnllřnf 50x50x5“ _.
2'4.3'3.85/1000 - v , „„ .- 0,033
Součet ' *; 0,115

\ Monláž atypických zámečnlcl$ých konstrukcí hmolnoell '
16 76? 767995114 přes 20 do 60 kg ' kg 116.000 

' |

Celkem -55 „8,127
'l




