DODATEK C. 4

Ke smlouvé o dilo
. 1/2014

uzaviend ve smyshu ustanoveni §2586 a nasl. Obfanského zikoniku &. 89/2012 Sb.,
v plamém a aginném znéni

na akei: ,,Oprava stfe¥ni konstrukce a vyména stieSniho plasté kostela
sv.Kunhuty v Hliné¢*

1. Smluvni strany
1.1. Zhotovitel: STRECHY 1.Slezsk4 s.r.o.

Sidlo: Svatopetrska 7, Brno 617 00
Zastoupen: Ing. Pavel Hrbag

IC: 253 40 689

DIC: CZ253 40 689

zapsan v obchodnim rejstfku: KOS Brno, C 27272
bankovni spojeni: CSOB Brno, &.14. 122 837 554/0300

Zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich Ing.Pavel Hrbad , tel. 777 733 660
b) technickych Ing.Pavel Hrbag

(dale jen ,,zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Rimskokatolicka farnost Neslovice

Sidlo: Neslovice 63, 664 91 Ivandice
Zastoupen: Mgr. Ing.Jan Klima
ic: 494 60 081

Zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich Mgr.Ing. Jan Klima, administrétor, tel. 736 529 267
b) technickych Ing,Arch. Lenka Pekové, tel. 724 290 296

(ddle jen ,,objednatel®)

Preambule
Z déivodu nepfiznani navy$eni dotace se smluvni strany dohodly, Ze prace dle Dodatku ¢.3 ke
Smiouvé o dilo £.1/2014 budou realizovany v roce 2015.

1) CL3 Cena dila

cena dila jako celku zachovana dle SoD

rozsah praci dle dodatku & 1: 295 487,- K& 62 052,- K¢ 357 539 - K¢
rozsah praci dle dodatku &, 2: 35 753,-K¢ 11708,- K¢ 67 461,- K¢
celkovy rozsah praci v roce 2014: 351 240.- K& 73 760,- K& 425 000,- K&
v roce 2015: 234 296.- K& 49202,- K& 283 498.- K&
cena celkem: 585 536,- Ké 122 962,- K& 708 498,- K¢

112



Polozkovy rozpodet pro specifikaci praci v roce 2015 zGstdva zachovan dle dodatku €. 3

2)CL 4 Doba plnéni
Zahajeni praci pro etapu 2015: 1.4.2015

Dokonéeni praci pro etapu 2015: 31, 10. 2015

3) Ostatni ujednani smlouvy o dilo ve znéni pozdé&jsich dodatkd ziistavaji beze zm&ny.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vytiscich, z nichz jeden obdrii zhotovitel a dva vytisky obdrzi
objednatel.

Piiloha k Dodatku ¢.4 : bez piiloh

V Rosicich ,dne Ao. AA oAl V Bmé ,dne 407 AT

za zhotovitele:
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