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Dodatek č. 1 Smlouvy o DÍLO 

 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

 
1. 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Obec Milenov 

Sídlo: Milenov 120, 753 61 Hranice 4 

IČ: 00301582 

DIČ: CZ00301582 

Zástupce objednatele a kontaktní osoba  

ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce 

Telefon: 581 616 280, 724 182 822 

E-mail: starosta@milenov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 6826831/0100 

 
 
a 
 
 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku: C / 8032 

Sídlo: Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČ: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech 

smluvních: 

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě 

pověření 

Telefon: 587 419 810 / 813 

E-mail: Office-olomouc@swietelsky.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 212269343/0300 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí v oboru DS 

Telefon: 587 419 810 

E-mail: Office-olomouc@swietelsky.cz 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 
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 2. 

Předmět dodatku smlouvy, popis změn díla 
 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21.11.2025 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy 
zhotovitele S26-036-0089, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem díla: 
„Oprava místních komunikací v obci Milenov“, (dále jen „dílo“),  

 
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 11. Odst. 3 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 

k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem je změna v době plnění. Doba plnění je měněna z důvodu 
kolize stavby se sítěmi společnosti CETIN a.s. a to nutností přiložení chrániček vedených sítí a kolize se 
stavbou společnosti VaK Přerov, a.s., která obsahovala výměnu zemních vodovodních souprav sítí, které 
byly v havarijním technickém stavu. Se změnami souvisí prodloužení doby realizace o 2 měsíce a navýšení 
délky doby plnění podle článku 3. Doba a místo plnění, odst. 1.  Tyto změny nemohl objednatel jako 
zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.  
 

3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně doby plnění stanoveného Smlouvou o dílo. V článku 
3. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění text a nahrazuje se nově 
textem takto: 
 
 

Článek 3 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín zahájení plnění:  27. 2. 2026 

Pokud do výše uvedeného termínu nebude uzavřena smlouva o dílo se 
zhotovitelem, bude termín zahájení plnění odpovídat termínu uzavření 
smlouvy o dílo. 
 

Termín ukončení plnění: maximálně do 6 měsíců od termínu zahájení plnění. 
     

 

3. 
Ujednání společná a závěrečná 

 
 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 
 
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany 

opatří Dodatek č. 1 elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je výrazem 

jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem 
nebo za smluvní strany své podpisy. 
 
Doložka platnosti právního úkonu obce dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů: 
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O uzavření tohoto Dodatku č.1 smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Milenov na svém zasedání č. 4/2026 
dne 23. 6. 2026 usnesením č. 10.3. a zmocnilo k podpisu Dodatku č. 1 smlouvy starostku obce.            
 
 

 
 

 
 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

V Milenově V Olomouci dne  

 
 
 

 

……………………………………. ………………………………..……………………. 

Ing. Zdenka Šafránková Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný  

starostka obce na základě pověření 
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