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D O D A T E K  č . 1  

k e  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními 

stranami: 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel: Obec Lnáře 

 se sídlem :  387 42 Lnáře 74 

 zastoupené :  Ing. Josefem Honzem, starostou obce  

 IČ :  00251437 

 DIČ :  CZ00251437 

                          Bankovní spojení     :  ČSOB a.s., 287 246 269 / 0300 

  

Zhotovitel:                                       OMEXOM GA Energo, s.r.o.   

 se sídlem :   Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec 

                          zastoupené               :   Bc. Petrem Prokešem, ředitelem divize NN, VN – na základě 

                                                               plné moci 

 IČ :   49196812 

 DIČ :   CZ49196812 

 Bankovní spojení :   34700371/0100 (KB) 

 

 

Akce: „Lnáře, zámek - veřejné osvětlení - I. etapa“. 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 

Důvodem je skutečnost, že veřejné osvětlení je nutné provádět v koordinaci se společností 

EG.D, a.s., která v lokalitě provádí kabelizaci (t.j. přesouvá vzdušné elektrické vedení do 

země) a zároveň odstraňuje betonové sloupy, na nichž je umístěno původní veřejné 

osvětlení. Vzhledem k tomu, že v letošním roce došlo proti původním předpokladům ke 

kabelizaci většího úseku, muselo dojít k instalaci dalších 2 lamp veřejného osvětlení, 

včetně související pokládky kabelů a opravy asfaltových povrchů. 
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Objednatel v této souvislosti uhradí následující vícepráce, které budou provedeny 

do 31.12.2024: 

 

 

 

Dne 5.12.2024. 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

Ing.Josef Honz, starosta                 Bc. Petr Prokeš, ředitel divize NN, VN 

                                                                             na základě plné moci 

 

 .................................................                    .................................................    
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