
1 Zemní práce
2 Zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
33-M Montáže výtahů
4 Vodorovné konstrukce
43 Schodišťové konstrukce a rampy
61 Úprava povrchů vnitřních
62 Úprava povrchů vnějších
63 Podlahy a podlahové konstrukce
8 Trubní vedení
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 Lešení a stavební výtahy
95 Různé dokončovací konstrukce a práce 
997 Přesun sutě
998 Přesun hmot
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 Izolace tepelné
714 Akustická a protiotřesová opatření
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
731 Ústřední vytápění - kotelny
732 Ústřední vytápění - strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
751 Vzduchotechnika
763 Konstrukce suché výstavby
764 Konstrukce klempířské
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic
776 Podlahy povlakové
781 Dokončovací práce - obklady
783 Dokončovací práce - nátěry
784 Dokončovací práce - malby a tapety
786 Zastiňující technika
M21_1 Elektromontáže - Silnoproud
M21_2 Elektromontáže - Slaboproud
M42 Montáž Gastrozařízení
VN Vedlejší náklady
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1 600 000

Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice

celkem 18 měsíců
listopad

ČASOVÝ a FINANČNÍ HARMONOGRAM

srpen březen

Měsíční finanční plnění (Kč, bez DPH) 1 311 811

duben srpen září říjenkvěten červen červenec

1 600 000 1 600 0001 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

únor

1 600 000 1 600 000 1 600 000

září říjen

1 600 000 1 600 0001 600 0001 600 000

listopad prosinecčerven červenec

1 600 000 1 600 0001 600 000
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