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IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VYSTAVBY RD - NEMCICE
OBEC NEMCICE

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji v souladu s ustanovenim § 1724 a nésl.
zakona & 89/2012 Sbh. Ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich piredpisi tento
Dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo
(dale jen ,Dodatek")

Clanek Il

IL1.  Timto dodatkem & 1 Smlouvy (déle také jen ,Dodatek & 1 nebo ,Dodatek”) smluvnf strany upravuji
po piedchozi vzdjemné dohodé Smlouvu tak, jak je uvedeno niZe.

IL.2. Predmétem Dodatku je na zdkladé oboustranné dohody smluvnich stran zména terminu dokoné&en{
stavebnich praci a pfedéni a pfevzeti stavby.

IL.3. Dilem se rozumi projekt: "
,1S A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VYSTAVBY RD - NEMCICE"

I.4.  V Cldnku VI. - Termin plnénf se stavajici nize uvedeny text ve znénf:

Zhotovitel se zavazuje k realizaci pfedmétu této smlouvy v nasledujicich terminech:

Piedénf a pfevzeti stavenisté Nejpozdéiji 15.10. 2022
Dokonceni stavebnich praci Do 60 dnii od pfevzeti stavenisté
Piedani a pirevzeti stavby Do 6é {:lm‘lrod prevzeti stavenisté
Pocatek béhu zaruénilhiity “ =~ - i i .1 Dnem predénf a plevzeti G
Vyklizeni a vyisténi stavenisté 15.12. 2022

rusfa nahrazuje textem:
Piredanf a pirevzeti stavenis$té Nejpozdéji 15.10. 2022
Dokoncéeni stavebnich praci Do 30.4. 2023
Piedéni a pievzeti stavby Do 30.4. 2023
Pocatek béhu zéruénf lhiity Dnem piedani a pievzeti
Vyklizeni a vyCisténi stavenisté Do 5-ti dnii od dne piedéni a pirevzeti

IL5. Ostatni ustanovenf a ujednani Smlouvy o dilo zlistdvajf nadéle beze zmény a v platnosti.

Clanek I

IIL.1. Zhotovitel souhlasi, aby tento Dodatek byl uvefejnén v souladu s ust. § 219 zikona
¢ 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek ve znénf pozdéjsich predpisi.

[IL2. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tento Dodatek pFed jejim podpisem precetly,
a Ze byl uzavien po vzdjemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile uréitg,
vainé a srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.
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IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VYSTAVBY RD - NEMCICE

OBEC NEMCICE

DODATEK ¢.1 ke SMLOUVE O DILO

uzavrend na zdkladé zaddvaciho rizeni v souladu s § 31 zdkona ¢ 134/2016 Sb,,
o zaddvdni verejnych zakdzek ve znéni pozdéjsich pFedpisii na vefejnou zakdzku:
1S A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VYSTAVBY RD - NEMCICE

Cislo smlouvy: 203 / LCJW /2022

Clanek I

Nazev: Obec Némdice
Sidlo: Némcice 151, 679 51 Némcice
Opravnény zastupce: Ing. Lukas Sebela - starosta
Tel.: 516 468 325
E-mail: starosta@nemcice.eu
1C: 00841811
DIC: obec nenf platce DPH
Bankovni spojeni: KB, a.s.
Cislo tétu: 29324631/0100
Nazew: STRABAG a.s.
Sidlo: sidlem Katirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Stavbu provadi: 0Z Morava, Tovarni 3, 620 00 Brno
Registrace: u Méstského soudu v Praze, sp.zn. B 7634
Tel.: +420 545 423 724
E-mail: strabag.brno@strabag.com
1¢: 60838744
DIC: CZ60838744
Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Cislo tictu: 5061885001/2700 d
Ing. Vaclav Opiol, vedouci OTU oblasti JIH
Ing. Ondrej Volek, ekonom oblasti JIH
Zastoupen: (na zdkladé plné moci)
Opravnéni zdstupci: .
: ' Ing. Véaclav Opiol, vedouci OTU oblasti JIH
ve vécech smluvnich: Ing. Ondi‘ej Volek, ekonom oblasti JIH
Martin Sudoma, vedouci P] Brno 606 712 570
ve vécech technickych: Michael Kone¢ny, stavbyvedouci 602 442 477
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111.3. Dodatek je vyhotoven ve ¢tyiech stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran,
pii¢emz kazda smluvni strana obdrzi dvé vyhotoveni.

111.4. Dodatek nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami

Smlouvu provéfil:  ing. Jan Ziftak QZ%\

19.1.2023
V Brné, dne 15.12. 2022 V Némcicich, dne 153422022

lng Vécl plol lng Ondrel Volek
vedouci OTU oblasti JIH  ekonom oblasti JIH Ing. Lukas Sebela
oprdvnény zdstupce zhotovitele oprdavnény zdstupce objednatele

Tento Dodatek schvélilo Zastupitelstvo obce Némcice na svém vefejném zasedani
dne 20.12.2022 usnesenim ¢. 11/2022-5 vétdinou hlasi v3ech &leni zastupitelstva obce
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