
Příloha č.2 

1 

 

    

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 

„OZ“) 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Městys Rokytnice nad Rokytnou 
se sídlem:     Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 
IČO: 00290360 
DIČ: ve vztahu k předmětu díla neplátce DPH 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Štork, starosta městyse 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Bankovní spojení: ČS a.s. 
Číslo účtu: 1522517319/0800 

 
a 
 
2. Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s.r.o. 
 spisová značka: C 54869 vedená u Krajského soudu v Brně 
 se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč 
 zastoupený: Radim Sochor, Miroslav Sochor 
 osoba oprávněná ve věcech smluvních: Radim Sochor, Miroslav Sochor 
 osoba oprávněna ve věcech technických: Radim Sochor, Vítězslav Sochor 
 IČO: 27725928 
 DIČ: CZ27725928 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna 
 Číslo účtu: 6699-80029312/0800 
 
 dále jen „smluvní strany“ 
 
 
 

Vymezení pojmů 
 

A. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství  
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I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní 
stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, 
ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená ve veřejné zakázce 
s názvem „Obytná lokalita nad rybníkem v Rokytnici nad Rokytnou“ zadávané v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

II. Specifikace díla 

2.1 Předmětem díla je ZTV pro bytovou výstavbu 26 rodinných domů v městysi Rokytnice nad 
Rokytnou.   

SO 100 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy 
SO 300 Vodovod 
SO 310 Kanalizace dešťová 
SO 320 Kanalizace splašková 
SO 400 Veřejné osvětlení 
SO 500 Plynovod 
SO 900 VRN 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek 
a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové 
dokumentaci pro výběr zhotovitele, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Obytná 
lokalita nad rybníkem v Rokytnici nad Rokytnou“ a v nabídce zhotovitele.  

2.3 Předmět díla zahrnuje: 
a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr; 
b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy; 
c) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy; 
d) Úklid dotčeného okolí stavby. 

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního 
zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými. 
 
 

III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 

I. etapa - obsahuje veškeré práce a dodávky na objektech SO 300 Vodovod, SO 310 Kanalizace 
dešťová, SO 320 Kanalizace splašková, SO 400 Veřejné osvětlení. U objektu SO 100 Komunikace, 
chodníky a zpevněné plochy budou provedeny veškeré práce a dodávky kromě položek: štěrkové 
vrstvy, asfaltové vrstvy, betonové dlažby a přídlažby, silniční a chodníkové obruby. 
 
Předání staveniště:  nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele k převzetí staveniště (předpoklad 04/2026) 
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Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště 
Termín dokončení:  nejpozději do 15 měsíců ode dne předání staveniště 
 
 
II. etapa – SO 100 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy (pouze nové skladby zpevněných ploch, 
včetně obrubníků a souvisejících prací na nich) budou provedeny položky: štěrkové vrstvy, asfaltové 
vrstvy, betonové dlažby a přídlažby, silniční a chodníkové obruby. 
 
Předání staveniště:  nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele k převzetí staveniště (po dokončení I. etapy, předpoklad 07/2027) 
 
Termín zahájení plnění:  ihned po předání staveniště 
 
Termín dokončení:   nejpozději do 3 měsíců ode dne předání staveniště 

 
Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli harmonogram plnění, který 
podléhá odsouhlasení objednatelem.  

 
3.2 Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k termínu 
realizace díla. Doby plnění je možné prodloužit z důvodu: 

3.2.1vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé 
ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, 
revoluce), nebo 
3.2.2nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které 
by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení 
nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 
prováděných prací), nebo 
3.2.3nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které 
budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla. 

 
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek 
k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. 
o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodu nebo o počet dnů 
potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací, změn stavebních prací. 

 
3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

3.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního 
předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud 
neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

IV. Místo provádění díla 

4.1 Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Rokytnice nad Rokytnou, parcelní čísla: 535/26, 
539/6, 555/1, 569/15, 569/16, 569/17, 569/19, 865, 900. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by 
vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 
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V. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:  18 812 300,40  Kč bez DPH 
   3 950 583,08  Kč DPH 
                                                                                     22 762 883,48 Kč včetně DPH 

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy, vyjma 
případů uvedených v této smlouvě. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem 
provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací 
nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 
4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 7 
ZZVZ. 

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provádění stavby a 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem 
v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním 
této smlouvy. 

Změna ceny je možná v případě změny stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena změněna dle sazby DPH ode 
dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

5.3  Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla 
ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších 
nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako 
zadavatelem) dle § 98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) 
této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním 
nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu 
této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové 
nabídkové ceny. 

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však 
do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči 
objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno 
jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv 
zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, 
technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do 
samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení 
objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem 
prací, a to do výše  90 % ceny díla. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby 
bez vad a nedodělků. 

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně 
provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce 
budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. 
Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem 
zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. 

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 
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Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných 
právních předpisů. 

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. 

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná: 

a) označení faktury 
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 

c) předmět plnění a den splnění 

d) cenu díla a částku k fakturaci 
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací 

f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele 
 

 
5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej 
vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury 
objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže 
zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo 
podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může 
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající 
výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou 
splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo 
zhotovitele. 

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12této smlouvy má objednatel právo u doposud 
neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této 
smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených 
a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až 
do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení 
případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. 
V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny 
pohledávky zhotovitele v plné výši. 

5.13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, 
že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto 
bodu smlouvy. 

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci 
zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a 
řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro 
realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění 
s oprávněnými zástupci objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební 
dokumentace platné územní rozhodnutí, popř. stavební povolení. 
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Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že 
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním 
deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal 
nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, 
zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. 

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel 
právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.  

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také 
v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ. 

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele 
zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje 
výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění 
zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto 
hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena 
se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis 
stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je 
však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho 
požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním 
nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, 
s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době 
upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti 
či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech. 

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska 
technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět 
plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla 
(stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí 
zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku. 

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění 
stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci 
předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavku objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, 
konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu 
prací. 

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2této smlouvy v souladu s dikcí §2594 OZ je základní 
podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy. 

VII. Součinnost smluvních stran 

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde 
to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany 
povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze 
na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich 
smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami 
k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které 



Příloha č.2 

7 

 

brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá 
smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví 
s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy 
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami 
a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným 
osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla 
vyplývající z dikce § 2594 OZ. 

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový 
postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva 
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle 
potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany 
sjednaly následující: 

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a 
musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se 
za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li 
na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního 
deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se 
měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, 
může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této 
situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých 
prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad. 

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když 
tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí 
být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast 
objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání 
provedení zkoušek. 

f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se 
zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami. 

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených 
prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko (souhlas, námitky apod.). 

i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce 
objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu 
do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně 
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od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení stavby. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní 
straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. 

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru 
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis. 

7.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, 
a to na vlastní náklady. 

7.8 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2038, pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2038 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 
Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení 
naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby 
zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů 
a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na 
jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel 
povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat 
objednatele a do čtrnácti dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu 
nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

VIII. Provádění díla 

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu 
díla. 

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve 
výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní 
způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo 
zaměstnanci pod jejich dohledem. 

Zhotovitel je povinen ustanovit osobu hlavního stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí“), který 
bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru dopravní stavby 
nebo pozemní stavby. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo 
prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen 
se zúčastnit předávacího řízení.  

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce 
v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Změnu v osobě technika lze provést 
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výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat 
vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem 
požadovány v zadávacích podmínkách. 
 

8.3 Poddodavatelé: 
8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části 

předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli 
zhotovitele. 

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem 
objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem 
písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační 
předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, 
jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující 
poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační 
předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány 
v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce 
Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží 
doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů. 

 Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat 
z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či 
neomezil předmět díla. 

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy 
technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu. 

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně 
zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, 
koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a 
dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového 
postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb. 

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle 
zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 
 
8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1stavebního zákona a jiných obecně 
závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít 
doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí 
stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, 
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění 
přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží 
zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či 
předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 
na vzorcích. 

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen 
tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze 
smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. 
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8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží 
výhradně dle pokynů objednatele. 

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární 
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět 
pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním 
koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. 

8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo 
zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude 
technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění 
díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena 
předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, 
aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud 
v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných 
vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při 
zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou. 

8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a 
způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, 
popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem 
v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední. 

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 
po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho 
provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel 
je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá 
škoda, jdou k tíži zhotovitele. 

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit 
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací 
a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet. 

8.16 Přerušení prací 

8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že 
zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně 
objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a 
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky 
potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby 
takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li 
přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou 
smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového 
přerušení prací se prodlužuje doba předání díla. 

8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 
práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena 
bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné 
vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do 
hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 
8.16.2tétosmlouvynejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 
OZ. 



Příloha č.2 

11 

 

8.17 Kontroly 

8.17.1 Před zahájením a v průběhu prací budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti 
zástupce objednatel, projektanta a zhotovitele. Na prohlídkách budou konzultovány a 
odsouhlaseny veškeré detaily. Kontrolní dny svolává objednatel prostřednictvím TDS. 

8.17.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na 
stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny 
podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i 
jeho autorský a technický dozor. 

8.17.3 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky 
kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat 
odstranění vzniklých vad. 

8.17.4 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté 
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.175 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět 
cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do 
provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu 
smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly. 

8.18 Změny díla 

8.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních 
prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných 
prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce. 

 Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují 
následující vícepráce, popř. méněpráce: 
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ 
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek 

soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, 
tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce 
nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo 
vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu. 

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na 
zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu 
s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá 
právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku 
smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy. 

 Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne 
se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá 
právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ 
a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení 
z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených 
víceprací. 

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované 
na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě 
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budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou 
změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných 
stavebních prací musí být řádně odůvodněna.  

 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil 
pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy. 

 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou 
předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude 
zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného 
ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník 
UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu 
dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli. 

 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše 
uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny 
v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří 
změnový list dodatek k smlouvě. 

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 
užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny 
na staveništi zápisem ve stavebním deníku. 

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní 
cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené v bodu 3.1. této Smlouvy, 
na základě výzvy objednatele k převzetí. 

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí 
staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla. 

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 
pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, 
pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v 
zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
 
9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 
jsou zahrnuty v ceně díla. 
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9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa 
na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a 
stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele). 

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto 
zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít. 

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit 
tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních 
dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména: 
– uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 

ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění. 
– vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., 
– určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 
– určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních 

prací. 

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo 
staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není 
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na 
závěr protokol o vyklizení staveniště. 

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

X. Stavební deník, technický a autorský dozor 

10.1 Stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v souladu s § 166 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá 
z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém 
jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a 
změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace 
stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do 
knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené 
průpisy. 

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 
Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, 
výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U 
každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce 
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objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran 
se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své 
nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení 
stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup 
prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl 
tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 
kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 
i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním 
deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku 
zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 
pracovních dnů předem. 

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis 
do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či 
změny termínu dokončeného díla. 

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD) 

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět 
průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob 
pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí 
staveniště. 

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a 
jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou 
součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných 
oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XI. Zkoušky 

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části 
je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek 
a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných 
orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této 
smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci 
jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a 
termíny zkoušek určuje objednatel. 

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem 
každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a 
jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li 
zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu 
a v souladu s touto smlouvou. 

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované 
osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem 
zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne 
překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich 
příslušném rozsahu. 
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11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh 
záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, 
případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých 
kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné 
k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další 
náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. 

XII. Užívání díla před jeho předáním 

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, 
resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud 
provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, 
obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla 
nebo jeho části. 

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož 
i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání 
pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží 
ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, 
nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání 
díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě. 
 
 

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části 

13.1 Provedení díla 

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. 
§ 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, 
atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení 
o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude 
dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis 
(protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se 
osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. 
Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a 
nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých 
povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, 
pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či 
při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 
předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení 
a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-
li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím 
úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude 
vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby 
jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování 
této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený 
objednatelem. 
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Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu 
jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády 
technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude 
vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve 
třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím 
software určeného objednatelem. 

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

13.2 Převzetí díla nebo jeho části 

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. 

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad 
a nedodělků. 
 
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

 
13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě 
nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné 
a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, 
trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno 
k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli. 

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 
díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 
doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky 
budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním 
pořádku harmonogram jeho přejímek. 

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší 
smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a 
zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění. 

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných 
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou 
dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, 
ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto 
dodatku oběma smluvními stranami. 

13.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli. 

13.6 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 
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XIV. Smluvní pokuty 

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 
3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla 
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.  

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 
19.1 nebo 19.2této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující 
splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
dle bodu 8.3, 19.1, nebo 19.2této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této 
povinnosti. 

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

14.3.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení. 
 
14.3.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000, - Kč za každý 

započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť. 
 

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za 
nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000, -Kč. 

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní 
pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to 
v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na 
případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené 
oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele. 

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost 
za škodu 

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech; 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny; 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak; 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

 
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na jejichž základě 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 
 

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.); 
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b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru; 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. 

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však 
k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich 
poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví 
poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této 
smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši100.000,- Kč. 

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této 
nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu. 

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli 
dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich 
vytýčení. V takovém případě hotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích 
zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé 
straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla. 

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách 
vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci 
zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném 
termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku. 

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody. 

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ 
na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné 
zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace 
bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly 
doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí 
původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba 
zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele 
(dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová 
nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, 
a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn 
splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel 
vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení 
splatných pohledávek. 
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XVI. Odpovědnost za vady – záruka 

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena 
písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude 
vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace 
zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje 
se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady. 

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje 
na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že 
jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní 
údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům 
kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, 
popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu 
odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají 
jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny 
plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný 
souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla. 

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, 
které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a 
přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným 
objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady 
plnění podle § 2615–2619 OZ a § 2629–2630 OZ. 

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel 
nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční 
doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně 
termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže 
uvedená práva: 

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo 
na: 
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
b) na odstranění vady opravou věci 
c) na přiměřenou slevu z ceny 
d) odstoupit od smlouvy. 

 
16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli 

právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. 

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení 
§ 2629 a § 2630OZ o vadách stavby. 

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen 
do 5kalendářníchdnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko 
s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady 
dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí 
nového plnění objednatelem. 
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16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky 
a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí 
celého předmětu díla objednatelem. 

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě 
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky 
neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému 
zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající 
na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli 
předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

XVII. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

17.1 Splněním 
Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není 
dotčeno ust. §2628 OZ. 

17.2 Dohodou smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li 
se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být 
písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek 
uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná. 

17.3 Odstoupením od smlouvy 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001a násl. 
OZ). 

17.3.1Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

 Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném 
uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty 
prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana 
odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení 
druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez 
zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší 
smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou 
jistotu. 

 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a 
ostatními platnými předpisy; a/nebo 

b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo 
c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo 
d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem 

ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté 
objednatelem; a/nebo 

e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův 
(zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o 



Příloha č.2 

21 

 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
a/nebo 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

h) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy 
po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo 

i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo19.2, 
této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 
ZZVZ anebo pokud nezíská dotaci na financování, či spolufinancování této veřejné 
zakázky. 

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného 
porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za 
provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

17.4 Následná nemožnost plnění 
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 
ustanovení § 2006 OZ, např. v důsledku vyšší moci. 

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem 

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran 
ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, 
zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky 
smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, 
nebo u kterých tak stanoví zákon. 
 
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď 
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 
Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby 
minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 
 
 

XVIII. Vyšší moc 

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k 
němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné 
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím 
uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci 
požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit 
podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže 
může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i 
okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o 
prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 
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18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání 
této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá 
tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti 
oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně 
předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa. 

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 
60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které 
přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy. 

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. Zajištění závazků zhotovitele 

19.1 Pojištění  
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny. 
V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) 
je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem 
příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je 
stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a 
ve výši pojistného plnění do výše nabídkové ceny. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí 
v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce 
před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, 
popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění 
min. ve výši nabídkové ceny. 

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel 
povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit. 

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla 
až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související 
s předmětem plnění díla, které byly prokázány v  zadávacím řízení. 

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli 
jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele. 
Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na 
straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit 
objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 
10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.  

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto 
bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 
pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 
 

19.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, 
realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění 
předmětu díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval 
zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a 
případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale 
udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších 
environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného 
produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal 
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veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto 
důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a 
bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání 
objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, 
agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V 
čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v 
příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního 
zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále 
zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní 
úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném 
a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. 
Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností 
zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

XX. Odkazy na obchodní firmy 

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí 
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla 
použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít 
také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, 
technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje 
v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla. 
 

XXI. Závěrečná ustanovení 

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě nebo ve dvou (2) 
vyhotoveních listinných. 

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo 
jeho poměrná část včetně DPH. 

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 
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21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je 
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky 
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát 
svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností 
prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové 
schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od 
doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou. 

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou o dílo. 

21.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
příloha č. 2: Seznam poddodavatelů 

 
 
 
 V Rokytnici viz el. podpis V Třebíči viz el. podpis 
 
 
 
 
 ________________________ ________________________
  
   Objednatel                                    Zhotovitel 
   Ing. Stanislav Štork, starosta městyse             Miroslav Sochor          Radim Sochor 



Stavba:
PV_2025_1
1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27725928

DIČ: CZ27725928

674 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 950 583,08

0,00

55 988,00

740 051,00

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD 
ROKYTNOU

Celkem

17 764 261,40

Na Klinkách 414

Třebíč

SOBOS CZ spol. s r.o.

252 000,00

18 812 300,40

22 762 883,48

18 812 300,40

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 100 0,00 7 699 639,14 1 616 924,22 9 316 563,36 ####

01 0,00 7 699 639,14 1 616 924,22 9 316 563,36 ####

SO 300 0,00 1 289 774,42 270 852,63 1 560 627,05 ####

1 0,00 1 105 858,25 232 230,23 1 338 088,48 ####

1.2 0,00 183 916,17 38 622,40 222 538,57 ####

SO 310 0,00 2 927 371,41 614 748,00 3 542 119,41 ####

2 0,00 2 927 371,41 614 748,00 3 542 119,41 ####

SO 320 0,00 3 448 089,29 724 098,75 4 172 188,04 ####

3 0,00 2 941 110,20 617 633,14 3 558 743,34 ####

3.2 0,00 506 979,09 106 465,61 613 444,70 ####

SO 400 0,00 1 707 673,37 358 611,41 2 066 284,78 ####

01 0,00 1 240 471,55 260 499,03 1 500 970,58 ####

02 0,00 85 870,00 18 032,70 103 902,70 ####

03 0,00 381 331,82 80 079,68 461 411,50 ####

SO 500 0,00 1 250 752,77 262 658,08 1 513 410,85 ####

4.1 0,00 1 250 752,77 262 658,08 1 513 410,85 ####

SO 900 0,00 489 000,00 102 690,00 591 690,00 ####

01 0,00 489 000,00 102 690,00 591 690,00 ####

0,00 18 812 300,40 3 950 583,08 22 762 883,48 ####

Popis stavby: PV_2025_11 - OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU
Popis objektu: SO 100 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Popis rozpočtu: 01 - STAVEBNÍ
Popis objektu: SO 300 - VODOVOD
Popis rozpočtu: 1 - Vodovod
Popis rozpočtu: 1.2 - Vodovodní přípojky
Popis objektu: SO 310 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Popis rozpočtu: 2 - Kanalizace dešťová
Popis objektu: SO 320 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Popis rozpočtu: 3 - Kanalizace splašková
Popis rozpočtu: 3.2 - Kanalizační přípojky
Popis objektu: SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Popis rozpočtu: 01 - VO
Popis rozpočtu: 02 - MAN
Popis rozpočtu: 03 - Zemní práce VO_MAN
Popis objektu: SO 500 - PLYNOVOD
Popis rozpočtu: 4.1 - Plynovod
Popis objektu: SO 900 - VRN
Popis rozpočtu: 01 - VRN pro všechny SO

Stavební objekt

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

VODOVOD

Vodovod

Vodovodní přípojky

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizace dešťová

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizace splašková

Kanalizační přípojky

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VO

MAN

Zemní práce VO_MAN

PLYNOVOD

Plynovod

VRN

VRN pro všechny SO

Celkem za stavbu



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 17 000,00 0,1

1 HSV 5 000 400,83 26,6

2 HSV 811 559,78 4,3

21-M HSV 925 685,40 4,9

22-M HSV 85 870,00 0,5

22-M HSV 4 350,00 0,0

3 HSV 315 000,00 1,7

4 HSV 182 859,40 1,0

46-M HSV 404 064,75 2,1

5 HSV 5 308 772,67 28,2

5 HSV 16 931,25 0,1

8 HSV 2 321 940,10 12,3

9 HSV 75 075,00 0,4

91 HSV 888 664,05 4,7

97 HSV 960 714,00 5,1

99 HSV 261 358,17 1,4

HZS HSV 54 016,00 0,3

VN HSV 55 000,00 0,3

VRN3 HSV 25 000,00 0,1

VRN4 HSV 50 000,00 0,3

VRN - Inženýrská činnost

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Elektromontáže

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

Montáže technologických zařízení pro 
dopravní stavby

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zemní práce při extr.mont.pracích

Komunikace

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Doplňující práce na komunikaci

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Hodinové zúčtovací sazby

Vedlejší náklady

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost



741 PSV 48 896,00 0,3

742 PSV 7 092,00 0,0

M23 MON 728 451,00 3,9

M46 MON 11 600,00 0,1

ON ON 252 000,00 1,3

Cena celkem 18 812 300,40 100,0

Ostatní náklady

Elektroinstalace - silnoproud

Elektroinstalace - slaboproud

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích



S: PV_2025_11

O: SO 100

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 751 325,72
1 111206 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2 20,00000 129,00 2 580,00 OTSKP 25

plocha ovocných a náletových dřevin v oblasti parkoviště a vsakovací plochy : 20 20,00000

2 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 2,00000 1 910,00 3 820,00 OTSKP 25

2 2,00000

3 121109 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE M3 14 455,75575 6,00 86 734,53 OTSKP 25

Ornice pod komunikací a zpevněnými plochami : 
(2385,1+138,7+463,2+13,2+306,4+26+727,7+244,6)*0,25*1,08*19

22 084,13700

Sejmutá ornice ponechaná pro účely stavby : -1529,5*1,05*0,25*19 -7 628,38125

4 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 823,37178 190,00 156 440,64 OTSKP 25

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

spálení na hromadách nebo štěpkování

Položka zahrnuje:

- příplatek k vodorovnému přemístění ornice za každý další 1km včetně návratu prázdného vozidla

Položka zahrnuje:

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)



S: PV_2025_11

O: SO 100

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

komunikace 230mm : (2385,1+138,7)*1,08*0,23 626,91192

vjezdy 120mm : (306,4)*1,08*0,12 39,70944

reliéfní dlažba 120mm : (26)*1,08*0,12 3,36960

parkovací stání  120mm : 727,7*1,08*0,12 94,30992

komunikace prahy 230mm : 244,6*1,05*0,23 59,07090

5 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I. M3 15 644,06382 6,00 93 864,38 OTSKP 25

komunikace 230mm : (2385,1+138,7)*1,08*0,23*19 11 911,32648

vjezdy 120mm : (306,4)*1,08*0,12*19 754,47936

reliéfní dlažba 120mm : (26)*1,08*0,12*19 64,02240

parkovací stání  120mm : 727,7*1,08*0,12*19 1 791,88848

komunikace prahy 230mm : 244,6*1,05*0,23*19 1 122,34710

6 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 9,00000 350,00 3 150,00 OTSKP 25

Dřín obecný : 9 9,00000

7 014101   POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 1 584,20103 100,00 158 420,10 OTSKP 25

Ornice pod komunikací a zpevněnými plochami : 
(2385,1+138,7+463,2+13,2+306,4+26+727,7+244,6)*0,25*1,08

1 162,32300

Sejmutá ornice ponechaná pro účely stavby : -1529,5*1,05*0,25 -401,49375

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odkopu na skládce.

Položka zahrnuje:

- příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

Odkop komunikace 230mm : (2385,1+138,7)*1,08*0,23 626,91192

Odkop vjezdy 120mm : (306,4)*1,08*0,12 39,70944

Odkop reliéfní dlažba 120mm : (26)*1,08*0,12 3,36960

Odkop parkovací stání  120mm : 727,7*1,08*0,12 94,30992

Odkop komunikace prahy 230mm : 244,6*1,05*0,23 59,07090

8 11313    ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM m3 39,72150 110,00 4 369,37 OTSKP 25

odfrézování a využití pro účely manipulační plochy : 378,3*1,05*0,1 39,72150

9 12110    SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY m3 401,49375 30,00 12 044,81 OTSKP 25

Sejmutá ornice ponechaná pro účely stavby : 1529,5*1,05*0,25 401,49375

10 121101   SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM m3 760,82925 30,00 22 824,88 OTSKP 25

Ornice pod komunikací a zpevněnými plochami : 
(2385,1+138,7+463,2+13,2+306,4+26+727,7+244,6)*0,25*1,08

1 162,32300

Sejmutá ornice ponechaná pro účely stavby : -1529,5*1,05*0,25 -401,49375

11 131734   HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 5KM m3 21,17500 650,00 13 763,75 OTSKP 25

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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STAVEBNÍ

UV : 2,5*7*1,1*1,1 21,17500

12 17481    ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 9,45000 500,00 4 725,00 OTSKP 25

UV : (1*2*1*7)-(7*1,8*0,5*0,5)-(7*1*1*0,2) 9,45000

13 18110    ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 4 931,33400 15,00 73 970,01 OTSKP 25

komunikace ŠD fr. 0/63 mm : (2385,1+138,7)*1,08 2 725,70400

chodník ŠD fr. 0/63mm : 463,2*1,08 500,25600

reliéfní signální a varovné pásy ŠD fr. 0/63 : (13,2)*1,08 14,25600

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- vytahování a nošení výkopku

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

vjezdy ŠD fr. 0/63mm : (306,4)*1,08 330,91200

reliéfní dlažba ŠD fr. 0/63mm : (26)*1,08 28,08000

parkovací stání ŠD fr. 0/63mm : 727,7*1,08 785,91600

komunikace reprofilace srovnávací podklad : 273*1,06 289,38000

komunikace prahy  ŠD fr. 0/32 mm tl.200mm : 244,6*1,05 256,83000

14 18234    ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M m2 1 605,97500 40,00 64 239,00 OTSKP 25

zpětné využití ornice : 1529,5*1,05 1 605,97500

15 18241    ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 1 605,97500 30,00 48 179,25 OTSKP 25

zaloření trávníku výsevem množství 0,03kg/m2 : 1529,5*1,05 1 605,97500

16 014101   POPLATKY ZA SKLÁDKU ks    22,00000 100,00 2 200,00 OTSKP 25

kacení stromy : 2 2,00000

kacení keře : 20 20,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 692 559,78
17 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 4 641,95400 110,00 510 614,94 OTSKP 25

komunikace ŠD fr. 0/63 mm : (2385,1+138,7)*1,08 2 725,70400

chodník ŠD fr. 0/63mm : 463,2*1,08 500,25600

reliéfní signální a varovné pásy ŠD fr. 0/63 : (13,2)*1,08 14,25600

vjezdy ŠD fr. 0/63mm : (306,4)*1,08 330,91200

reliéfní dlažba ŠD fr. 0/63mm : (26)*1,08 28,08000

parkovací stání ŠD fr. 0/63mm : 727,7*1,08 785,91600

komunikace prahy  ŠD fr. 0/32 mm tl.200mm : 244,6*1,05 256,83000

18 21197    OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 844,07400 60,00 50 644,44 OTSKP 25

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů
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OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

Netkaná geotextilie, polypropylenová 300 g/m2, mechanická odolnost min. 3,5 KN : 
(446,6)*1,05*1,8

844,07400

19 212625   TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I m 468,93000 280,00 131 300,40 OTSKP 25

trativody DN 150 mm, výkop rýha 400x400mm : (446,6)*1,05 468,93000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 766,92
20 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,77870 2 680,00 4 766,92 OTSKP 25

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného 
materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Podklad pod UV : 0,2*1,1*1,1*1,05*7 1,77870

Díl: 5 Komunikace 5 308 772,67
21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 432,80200 360,00 875 808,72 OTSKP 25

komunikace ACO 11+ tl. 40mm : 2385,1*1,02 2 432,80200

22 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 2 504,35500 550,00 1 377 395,25 OTSKP 25

komunikace ACP 22+ tl. 90mm : 2385,1*1,05 2 504,35500

23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,86000 750,00 10 395,00 OTSKP 25

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry
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Dlažba reliéfní signální a varovné pásy tl. 60 mm : 13,2*1,05 13,86000

24 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 27,30000 780,00 21 294,00 OTSKP 25

dlažba reliéfní červená 20x10x8 : 26*1,05 27,30000

25 56332    VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM m2 1 144,90800 120,00 137 388,96 OTSKP 25

vjezdy ŠD fr. 0/32mm : (306,4)*1,08 330,91200

reliéfní dlažba ŠD fr. 0/32mm : (26)*1,08 28,08000

parkovací stání ŠD fr. 0/32mm : 727,7*1,08 785,91600

26 56333    VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM m2 4 309,41000 145,00 624 864,45 OTSKP 25

komunikace ŠD fr. 0/63 mm : (2385,1+138,7)*1,05 2 649,99000

chodník ŠD fr. 0/63mm : 463,2*1,08 500,25600

reliéfní signální a varovné pásy ŠD fr. 0/63 : (13,2)*1,08 14,25600

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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vjezdy ŠD fr. 0/63mm : (306,4)*1,08 330,91200

reliéfní dlažba ŠD fr. 0/63mm : (26)*1,08 28,08000

parkovací stání ŠD fr. 0/63mm : 727,7*1,08 785,91600

27 56334    VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM m2 256,83000 180,00 46 229,40 OTSKP 25

komunikace prahy  ŠD fr. 0/63 mm tl.200mm : 244,6*1,05 256,83000

28 56334    VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM m2 2 906,82000 180,00 523 227,60 OTSKP 25

komunikace prahy  ŠD fr. 0/32 mm tl.200mm : 244,6*1,05 256,83000

komunikace ŠD fr. 0/32 mm tl.200mm : (2385,1+138,7)*1,05 2 649,99000

29 56363    VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM m2 286,65000 90,00 25 798,50 OTSKP 25

využití stávajícího recyklátu : 273*1,05 286,65000

30 572121   INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 m2 2 649,99000 25,00 66 249,75 OTSKP 25

ACP 22+ a ŠD 1kg/m2 : (2385,1+138,7)*1,05 2 649,99000

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení



S: PV_2025_11

O: SO 100

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

31 572211   SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 m2 2 504,35500 18,00 45 078,39 OTSKP 25

spojení ACO 11+ s ACP 22+ 0,5kg/m2 : 2385,1*1,05 2 504,35500

32 58221    DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA m2 402,46500 1 250,00 503 081,25 OTSKP 25

Prahy žul. kostka 10/12 cm : 244,6*1,05 256,83000

vodící proužek žul. kostka 10/12 cm : 138,7*1,05 145,63500

33 582611   KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 486,36000 550,00 267 498,00 OTSKP 25

Chodník dlažba přírodní tl. 60 mm 20/10/6 : 463,2*1,05 486,36000

34 582612   KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 321,72000 600,00 193 032,00 OTSKP 25

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod



S: PV_2025_11

O: SO 100

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

Vjezdy 20/10/80 : 306,4*1,05 321,72000

35 582615   OA0PV KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM DRENÁŽNÍ TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 764,08500 700,00 534 859,50 Vlastní

parkoviště dlažba drenážní  20/20/80 : 727,7*1,05 764,08500

36 58910    VÝPLŇ SPAR ASFALTEM m 130,20000 90,00 11 718,00 OTSKP 25

zapravení napojení na MK : (38+86)*1,05 130,20000

37 56333    VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM m2 289,38000 155,00 44 853,90 OTSKP 25

komunikace reprofilace srovnávací podklad : 273*1,06 289,38000

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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O: SO 100
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

Díl: 8 Trubní vedení 53 550,00
38 89712    VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ kus 7,00000 7 650,00 53 550,00 OTSKP 25

UV : 7 7,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 888 664,05
39 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 9,00000 2 850,00 25 650,00 OTSKP 25

IZ8a : 2 2,00000

IZ8b : 2 2,00000

IP4b : 1 1,00000

B2 : 1 1,00000

IP12 : 1 1,00000

E1 : 1 1,00000

P6 : 1 1,00000

40 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 746,23500 350,00 261 182,25 OTSKP 25

Chodníková obruba 100/8/25 : (710,7)*1,05 746,23500

41 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 704,65500 450,00 317 094,75 OTSKP 25

Silniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 : (671,1)*1,05 704,65500

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

položka zahrnuje:

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STAVEBNÍ

42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 518,91000 450,00 233 509,50 OTSKP 25

Silniční betonové obrubníky snižené přírodní 100/15/15 : (494,2)*1,05 518,91000

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 41,00000 700,00 28 700,00 OTSKP 25

Přechodové obrubníky barvy přírodní pravé : 20 20,00000

Přechodové obrubníky barvy přírodní levé : 21 21,00000

44 915111   VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA m2 27,25800 444,33 12 111,55 OTSKP 25

V10a : 3,8*1,05 3,99000

V10b : 19,8*1,05 20,79000

V10d : 0,61*1,05 0,64050

V10f : 7*2*0,125*1,05 1,83750

45 919114   ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 130,20000 80,00 10 416,00 OTSKP 25

ořez stávající silnice : (38+86)*1,05 130,20000

Celkem 7 699 639,14

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

Položka zahrnuje:

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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O: SO 300
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 408 858,00
1 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 480,00000 450,00 216 000,00 800-1 RTS 25/ II

375*0,8*1,6 480,00000

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 350,00000 10,00 13 500,00 800-1 RTS 25/ II

375*1,8*2 1 350,00000

3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 350,00000 5,00 6 750,00 800-1 RTS 25/ II

375*1,8*2 1 350,00000

4 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 240,00000 80,00 19 200,00 800-1 RTS 25/ II

240 240,00000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 390,00000 80,00 31 200,00 800-1 RTS 25/ II

zásyp nakoupeným materiálem : 0,8*375*1,3 390,00000

6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 90,00000 200,00 18 000,00 800-1 RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovod

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovod

375*0,3*0,8 90,00000

7 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 868,40000 120,00 104 208,00 SPCM RTS 22/ I

obsyp : 130*1,67 217,10000

zásyp : 390*1,67 651,30000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 500,00
8 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo 

přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm
m3 30,00000 650,00 19 500,00 827-1 RTS 25/ II

375*0,8*0,1 30,00000

Díl: 8 Trubní vedení 511 517,00
9 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80
kus 2,00000 532,00 1 064,00 827-1 RTS 25/ II

10 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80

kus 6,00000 770,00 4 620,00 827-1 RTS 25/ II

11 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 375,00000 85,00 31 875,00 827-1 RTS 25/ II

375 375,00000

12 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80

kus 3,00000 1 055,00 3 165,00 827-1 RTS 25/ II

13 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 kus 2,00000 481,00 962,00 827-1 RTS 25/ II

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovod

14 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80

kus 26,00000 1 200,00 31 200,00 827-1 RTS 25/ II

15 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80 m 375,00000 35,00 13 125,00 827-1 RTS 25/ II

16 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo DN 125 m 375,00000 35,00 13 125,00 827-1 RTS 25/ II

375 375,00000

17 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 80 do DN 125 m 375,00000 150,00 56 250,00 827-1 RTS 25/ II

375 375,00000

18 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 29,00000 850,00 24 650,00 827-1 RTS 25/ II

29 29,00000

19 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 827-1 RTS 25/ II

20 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

ks 3,00000 393,50 1 180,50 827-1 RTS 25/ II

3 3,00000

21 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 375,00000 18,00 6 750,00 827-1 RTS 25/ II

375 375,00000

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění
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S: PV_2025_11

O: SO 300

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovod

22 210220021R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2,  

m 375,00000 84,10 31 537,50 M21 RTS 25/ II

375 375,00000

23 210100002RR Ukončení vodičů kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

24 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; 
de = 100,0 mm

m 375,00000 48,80 18 300,00 SPCM RTS 25/ II

375 375,00000

25 286134213R Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; PN 16; SDR 
11,0

m 375,00000 167,00 62 625,00 SPCM RTS 25/ II

26 28653765R Spojka plastová typ: jednoznačná, přechodová; materiál: PE 100; DN = 80; de = 90,0 mm; DN2 = 
80; de2 = 138,0 mm; PN 10; SDR 17,0

kus 4,00000 586,00 2 344,00 SPCM RTS 25/ II

27 28653807R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 10,00000 214,00 2 140,00 SPCM RTS 19/ I

28 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 3,00000 908,00 2 724,00 SPCM RTS 25/ II

29 42200760R poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější 
rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty

kus 2,00000 2 171,00 4 342,00 SPCM RTS 25/ II

30 42228254R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4", (vnější pr. potrubí 40 mm); provedení -  na 
obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 220 mm; médium pitná voda; těleso 
tvárná litina

kus 26,00000 2 885,00 75 010,00 SPCM RTS 25/ II

ukončení všech vodiču k příslušným zařízení vodovodu.
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S: PV_2025_11

O: SO 300

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovod

26 26,00000

31 42228310R šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 
vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 
10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 
bez ručního kola a zemní soupravy

kus 3,00000 2 845,00 8 535,00 SPCM RTS 25/ II

32 42273532R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 90 mm; 
závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 26,00000 1 310,00 34 060,00 SPCM RTS 25/ II

33 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 
1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 
požární účely nebo odkalení sítě

kus 2,00000 10 328,00 20 656,00 SPCM RTS 25/ II

34 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 29,00000 922,00 26 738,00 SPCM RTS 25/ II

šoupata na řadech : 3 3,00000

šoupátka na přípojkách : 26 26,00000

35 422915501R deska podkladová pro šoupátkové poklopy kus 29,00000 143,00 4 147,00 SPCM RTS 25/ II

29 29,00000

36 422935303R Spojka litinová typ: jednoznačná; DN = 80; povrchová úprava: epoxidová vrstva; těsnění: 
elastomerní; příslušenství: jisticí prvek proti posunu; PN 16; teplota média 0 až 40 °C

kus 2,00000 4 736,00 9 472,00 SPCM RTS 25/ II

D+M
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S: PV_2025_11

O: SO 300

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovod

37 552599939R T-kus litinový typ: jednoznačný; DN = 80; DN3 = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 40 kus 2,00000 2 073,00 4 146,00 SPCM RTS 25/ II

38 552701200R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou kus 2,00000 1 552,00 3 104,00 SPCM RTS 21/ II

39 552702111R Trubka litinová DN = 80; stav. délka = 1 000 mm; povrchová úprava: vně i uvnitř epoxidová 
pryskyřice; PN 25

kus 2,00000 3 135,00 6 270,00 SPCM RTS 25/ II

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 129 600,00
40 R03 Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 864,00000 150,00 129 600,00 Vlastní

480*1,8 864,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 36 383,25
41 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 909,58125 40,00 36 383,25 827-1 RTS 25/ II

OBSAH

Poznámka k položce:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidaci odpadu.

2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.

2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku  je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" 
uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
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S: PV_2025_11

O: SO 300

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovod

Celkem 1 105 858,25

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: PV_2025_11

O: SO 300

R: 1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 121 365,80
1 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 150,15000 400,00 60 060,00 800-1 RTS 25/ II

143*0,7*1,5 150,15000

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 429,00000 10,00 4 290,00 800-1 RTS 25/ II

143*1,5*2 429,00000

3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 429,00000 5,00 2 145,00 800-1 RTS 25/ II

143,*1,5*2 429,00000

4 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 150,00000 80,00 12 000,00 800-1 RTS 25/ II

150 150,00000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 110,11000 80,00 8 808,80 800-1 RTS 25/ II

zásyp nakoupeným materiálem : 0,7*143*1,1 110,11000

6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 30,03000 200,00 6 006,00 800-1 RTS 25/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovodní přípojky

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: PV_2025_11

O: SO 300

R: 1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovodní přípojky

143*0,3*0,7 30,03000

7 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 233,80000 120,00 28 056,00 SPCM RTS 22/ I

obsyp : 30*1,67 50,10000

zásyp : 110*1,67 183,70000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 506,50
8 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo 

přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm
m3 10,01000 650,00 6 506,50 827-1 RTS 25/ II

143*0,7*0,1 10,01000

Díl: 8 Trubní vedení 5 720,00
9 286134111R Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11,0 m 143,00000 40,00 5 720,00 SPCM RTS 25/ II

13*6,6+13*4,4 143,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 500,00
10 R03 Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 270,00000 150,00 40 500,00 Vlastní

2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.

v otevřeném výkopu,

Poznámka k položce:

OBSAH

1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidaci odpadu.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
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S: PV_2025_11

O: SO 300

R: 1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VODOVOD

Vodovodní přípojky

150*1,8 270,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 823,87
11 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 245,59664 40,00 9 823,87 827-1 RTS 25/ II

Celkem 183 916,17

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.

2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku  je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" 
uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
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S: PV_2025_11

O: SO 310

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 542 051,22
1 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 608,70000 700,00 426 090,00 800-1 RTS 25/ II

0,5*(200*3*1,2+121*2*1,2+26*2,5*1,2+86*1,5*1) 608,70000

2 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 608,70000 990,00 602 613,00 800-1 RTS 25/ II

0,5*(200*3*1,2+121*2*1,2+26*2,5*1,2+86*1,5*1) 608,70000

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 484,00000 30,00 14 520,00 800-1 RTS 25/ II

121*2*2 484,00000

4 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 330,00000 40,00 53 200,00 800-1 RTS 25/ II

26*2,5*2+200*3*2 1 330,00000

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 484,00000 10,00 4 840,00 800-1 RTS 25/ II

121*2*2 484,00000

6 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1 330,00000 10,00 13 300,00 800-1 RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizace dešťová

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: PV_2025_11

O: SO 310

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizace dešťová

26*2,5*2+200*3*2 1 330,00000

7 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 608,00000 80,00 48 640,00 800-1 RTS 25/ II

608 608,00000

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 966,20000 80,00 77 296,00 800-1 RTS 25/ II

zásyp nakoupeným materiálem : 121*1,2*1,5+200*1,2*2,5+26*2*1,2+86*1*1 966,20000

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 248,69111 200,00 49 738,22 800-1 RTS 25/ II

347*(0,6*1,1-3,14*0,15*0,15/4) 222,89000

86*1*0,3 25,80000

10 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 5, se zhutněním m2 416,40000 20,00 8 328,00 800-1 RTS 25/ II

347*1,2 416,40000

11 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 2 029,05000 120,00 243 486,00 SPCM RTS 22/ I

obsyp : 249*1,67 415,83000

zásyp : 966*1,67 1 613,22000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 315 000,00
12 R02 výustní objekt kpl 1,00000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Stránka 30 z 69Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PV_2025_11

O: SO 310

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizace dešťová

13 R03 retenční nádrž o objemu 24 m3 kpl 1,00000 260 000,00 260 000,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 54 487,50
14 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo 

přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm
m3 94,80000 500,00 47 400,00 827-1 RTS 25/ II

321*1,3*0,15+26*1,2*0,15+83,5*1*0,15 79,80000

podsyp retenční nádrže : 10*10*0,15 15,00000

15 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 2,02500 3 500,00 7 087,50 827-1 RTS 25/ II

desky pod šachtu : 1,5*1,5*0,1*9 2,02000

Díl: 8 Trubní vedení 600 125,50
16 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 m 83,50000 45,00 3 757,50 827-1 RTS 25/ II

17 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 m 26,00000 55,00 1 430,00 827-1 RTS 25/ II

18 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 m 321,00000 70,00 22 470,00 827-1 RTS 25/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

prefabrikovaná ŽB nádrž o objemu 24 m3 - rozměry 6,3x2,3x2,2 m

včetně dopravy, osazení, provrtání a utěsnění prostupů, přípravné práce požadované dodavatelem nádrže, včetně zemních prací - výkop, pažení jámy, 
obsyp nádrže, terénní úpravy

včetně osazení a dodání čerpadla pro výtlak dešťové vody do kanalizace

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

desky pod šachty - 9 ks

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizace dešťová

321 321,00000

19 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 347,00000 60,00 20 820,00 827-1 RTS 25/ II

321+26 347,00000

20 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 347,00000 80,00 27 760,00 827-1 RTS 25/ II

321+26 347,00000

21 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 12,00000 550,00 6 600,00 827-1 RTS 25/ II

12 12,00000

22 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 8,00000 550,00 4 400,00 827-1 RTS 25/ II

23 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 9,00000 900,00 8 100,00 827-1 RTS 25/ II

24 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg kus 9,00000 630,00 5 670,00 RTS 25/ II

25 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 431,00000 18,00 7 758,00 827-1 RTS 25/ II

321+26+84 431,00000

26 286142904R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-
HM; povrch: korugovaný; DN/ID = 300; de = 343,0 mm; l = 6 000 mm; SN 12

kus 54,00000 4 377,00 236 358,00 SPCM RTS 25/ I

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizace dešťová

27 28614521R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-
HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; l = 3 000 mm; SN 12

kus 28,00000 2 015,00 56 420,00 SPCM RTS 25/ I

28 28614525R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-
HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,2 mm; l = 6 000 mm; SN 12

kus 5,00000 5 350,00 26 750,00 SPCM RTS 25/ I

29 55241713R Poklop šachtový materiál: litina; vnější d = 760 mm; rozměr otvoru: 600 mm; v = 115 mm; 
zatížení: D 400

kus 9,00000 3 636,00 32 724,00 SPCM RTS 25/ II

30 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 270,00 810,00 SPCM RTS 25/ II

31 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 310,00 310,00 SPCM RTS 25/ II

32 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 10,00000 340,00 3 400,00 SPCM RTS 25/ II

33 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 8,00000 1 896,00 15 168,00 SPCM RTS 25/ II

8 8,00000

34 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 1,00000 4 510,00 4 510,00 SPCM RTS 25/ II

35 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 6,00000 985,00 5 910,00 SPCM RTS 25/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizace dešťová

36 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,00000 1 485,00 2 970,00 SPCM RTS 25/ II

37 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 2 594,00 7 782,00 SPCM RTS 25/ II

38 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 9,00000 8 500,00 76 500,00 SPCM RTS 25/ II

39 59224373.AR Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000 kus 28,00000 241,00 6 748,00 SPCM RTS 25/ II

28 28,00000

40 R01 regulovaný odtok v šachtě ŠD1A - dle výkresu kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 328 698,00
41 R03 Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 2 191,32000 150,00 328 698,00 Vlastní

ZPŮSOB MĚŘENÍ

1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.

2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku  je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" 
uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.

Poznámka k položce:

OBSAH

1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidaci odpadu.

2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizace dešťová

(608,7+608,7)*1,8 2 191,32000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 87 009,19
42 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 2 175,22977 40,00 87 009,19 827-1 RTS 25/ II

Celkem 2 927 371,41

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 445 920,72
1 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 550,96250 700,00 385 673,75 800-1 RTS 25/ II

0,5*(270,5*2,5*1,1+155*1,1*2,1) 550,96000

2 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 550,96250 990,00 545 452,88 800-1 RTS 25/ II

0,5*(270,5*2,5*1,1+155*1,1*2,1) 550,96000

3 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 2 173,70000 40,00 86 948,00 800-1 RTS 25/ II

270,5*2,7*2+155*2,3*2 2 173,70000

4 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 2 173,70000 10,00 21 737,00 800-1 RTS 25/ II

270,5*2,7*2+155*2,3*2 2 173,70000

5 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 550,90000 80,00 44 072,00 800-1 RTS 25/ II

550,9 550,90000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 867,90000 80,00 69 432,00 800-1 RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizace splašková

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizace splašková

zásyp nakoupeným materiálem : 270,5*2*1,1+155*1,6*1,1 867,90000

7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 272,99344 200,00 54 598,69 800-1 RTS 25/ II

425*(0,6*1,1-3,14*0,15*0,15/4) 272,99000

8 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 5, se zhutněním m2 467,50000 20,00 9 350,00 800-1 RTS 25/ II

425*1,1 467,50000

9 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 1 905,47000 120,00 228 656,40 SPCM RTS 22/ I

obsyp : 273*1,67 455,91000

zásyp : 868*1,67 1 449,56000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 119 000,00
10 212750010RAB Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 100 mm, Trubka plastová drenážní 

spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm
m 425,00000 280,00 119 000,00 AP-HSV RTS 25/ II

425 425,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 55 829,48
11 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo 

přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm
m3 70,14150 650,00 45 591,98 827-1 RTS 25/ II

(270,5+149,8+4,8)*1,1*0,15 70,14000

v otevřeném výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizace splašková

12 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 2,92500 3 500,00 10 237,50 827-1 RTS 25/ II

desky pod šachtu : 1,5*1,5*0,1*13 2,92000

Díl: 8 Trubní vedení 941 260,00
13 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 m 4,80000 70,00 336,00 827-1 RTS 25/ II

4,8 4,80000

14 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 kus 26,00000 260,00 6 760,00 827-1 RTS 25/ II

15 892601153R00 Čištění kanalizace do DN 500, do 100 m m 425,10000 60,00 25 506,00 827-1 RTS 25/ II

425,1 425,10000

16 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 425,10000 80,00 34 008,00 827-1 RTS 25/ II

270,5+149,8+4,8 425,10000

17 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 19,00000 550,00 10 450,00 827-1 RTS 25/ II

19 19,00000

18 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 12,00000 550,00 6 600,00 827-1 RTS 25/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

desky pod šachty - 13 ks

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

na kroužek,
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Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizace splašková

19 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 13,00000 900,00 11 700,00 827-1 RTS 25/ II

20 899311112R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg kus 13,00000 630,00 8 190,00 RTS 25/ II

21 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 430,00000 18,00 7 740,00 827-1 RTS 25/ II

430 430,00000

22 R01 napojení na stávající kanalizaci odvrtem do dna stávající šachty kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

23 R02 kopaná sonda a napojení na stávající kanalizaci pomocí extra široké spojky DN300 kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

24 28614528R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-
HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 9,0 mm; l = 6 000 mm; SN 12

kus 71,00000 7 514,00 533 494,00 SPCM RTS 25/ I

25 28614531R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-
HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 11,3 mm; l = 6 000 mm; SN 
12

kus 1,00000 12 270,00 12 270,00 SPCM RTS 25/ I

26 28654570R Odbočka plastová kanalizační typ: jednoduchá, redukovaná; materiál: PP-HM; úhel = 45,0 °; DN 
= 250; DN3 = 150; těsnění: SBR; příslušenství: opěrný kroužek

kus 26,00000 1 745,00 45 370,00 SPCM RTS 25/ II

na kroužek,

na kroužek,

úprava šachetního dna

- odtěžení štěrku

- vytvoření soutokového žlábku, obetonování
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OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizace splašková

27 55241713R Poklop šachtový materiál: litina; vnější d = 760 mm; rozměr otvoru: 600 mm; v = 115 mm; 
zatížení: D 400

kus 13,00000 3 636,00 47 268,00 SPCM RTS 25/ II

28 59224346R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,00000 244,00 976,00 SPCM RTS 25/ II

29 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,00000 270,00 1 080,00 SPCM RTS 25/ II

30 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 310,00 310,00 SPCM RTS 25/ II

31 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 7,00000 340,00 2 380,00 SPCM RTS 25/ II

32 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 12,00000 1 896,00 22 752,00 SPCM RTS 25/ II

12 12,00000

33 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 1,00000 4 510,00 4 510,00 SPCM RTS 25/ II

34 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 7,00000 985,00 6 895,00 SPCM RTS 25/ II

35 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 12,00000 1 485,00 17 820,00 SPCM RTS 25/ II

36 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 13,00000 8 500,00 110 500,00 SPCM RTS 25/ II
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S: PV_2025_11

O: SO 320

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizace splašková

37 59224373.AR Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000 kus 45,00000 241,00 10 845,00 SPCM RTS 25/ II

45 45,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 297 486,00
38 R03 Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 983,24000 150,00 297 486,00 Vlastní

(550,9+550,9)*1,8 1 983,24000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 81 614,00
39 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 2 040,34990 40,00 81 614,00 827-1 RTS 25/ II

Celkem 2 941 110,20

Poznámka k položce:

OBSAH

1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidaci odpadu.

2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.

2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku  je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" 
uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: PV_2025_11

O: SO 320
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizace splašková
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S: PV_2025_11

O: SO 320

R: 3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 221 647,60
1 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 199,68000 700,00 139 776,00 800-1 RTS 25/ II

156*0,8*1,6 199,68000

2 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 200,00000 80,00 16 000,00 800-1 RTS 25/ II

200 200,00000

3 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 154,44000 80,00 12 355,20 800-1 RTS 25/ II

zásyp nakoupeným materiálem : 156*1,1*0,9 154,44000

4 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 56,16000 200,00 11 232,00 800-1 RTS 25/ II

156*0,4*0,9 56,16000

5 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 352,37000 120,00 42 284,40 SPCM RTS 22/ I

obsyp : 56*1,67 93,52000

zásyp : 155*1,67 258,85000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 689,00
6 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo 

přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm
m3 21,06000 650,00 13 689,00 827-1 RTS 25/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizační přípojky

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: PV_2025_11

O: SO 320

R: 3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizační přípojky

156*0,9*0,15 21,06000

Díl: 8 Trubní vedení 202 567,60
7 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 m 156,00000 45,60 7 113,60 827-1 RTS 25/ II

8 894431211RAA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 
1,50 m, poklop litina 12,5 t

kus 26,00000 5 500,00 143 000,00 AP-HSV RTS 25/ II

9 28614521R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-
HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; l = 3 000 mm; SN 12

kus 59,00000 765,00 45 135,00 SPCM RTS 25/ I

10 28654600R Koleno plastové kanalizační typ: jednoznačné; materiál: PP-HM; úhel = 45,0 °; DN = 150; 
těsnění: SBR; příslušenství: opěrný kroužek

kus 26,00000 281,50 7 319,00 SPCM RTS 25/ II

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 54 000,00
11 R03 Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 360,00000 150,00 54 000,00 Vlastní

2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Poznámka k položce:

OBSAH

1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidaci odpadu.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
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S: PV_2025_11

O: SO 320

R: 3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizační přípojky

200*1,8 360,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 074,89
12 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 376,87213 40,00 15 074,89 827-1 RTS 25/ II

Celkem 506 979,09

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.

2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku  je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" 
uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.
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S: PV_2025_11

O: SO 400

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 600,00
1 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 200,00000 5,00 1 000,00 Vlastní

2 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 200,00000 2,00 400,00 Vlastní

3 73558001 páska výstražná vstup zakázán m 200,00000 1,00 200,00 Vlastní

Díl: 21-M Elektromontáže 925 685,40
4 210050721R00 Montáž spoje proudového, šroubovanou svorkou, průřezu do 50 mm2, včetně odstřižení vodičů, 

potření vodičů ochranným tukem, provedení šablony a zasvorkování
kus 4,00000 252,00 1 008,00 M21 RTS 25/ II

5 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 190,00000 27,00 5 130,00 M21 RTS 25/ II

6 210100003R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 16 mm2 kus 16,00000 68,00 1 088,00 M21 RTS 25/ II

7 210120310R00 Montáž bleskojistky nn a vn včetně zapojení, nn do 500 V,  kus 2,00000 525,00 1 050,00 M21 RTS 25/ II

8 210202013R00 Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo výbojkové, 400 W, sodíková vysokotlaká výbojka (SHC) na 
výložník

kus 19,00000 683,00 12 977,00 M21 RTS 18/ I

9 210204011R00 Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 
12 m,  

kus 15,00000 2 993,00 44 895,00 M21 RTS 25/ II

10 210204103R00 Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, 
hmotnost výložníku do 35 kg,  

kus 11,00000 893,00 9 823,00 M21 RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VO
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S: PV_2025_11

O: SO 400
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VO

11 210204105R00 Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž ocelového výložníku dvouramenného, na ocelový sloup, 
hmotnost výložníku do 70 kg,  

kus 4,00000 998,00 3 992,00 M21 RTS 25/ II

12 210204201R00 Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh kus 11,00000 693,00 7 623,00 M21 RTS 25/ II

13 210204202R00 Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 2 okruhy kus 4,00000 725,00 2 900,00 M21 RTS 25/ II

14 210220001R00 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2, bez nátěru

m 585,00000 105,00 61 425,00 M21 RTS 25/ II

15 210220002R00 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových 
pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru

m 180,00000 84,00 15 120,00 M21 RTS 25/ II

16 210100014 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 kus 136,00000 50,00 6 800,00 Vlastní

17 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 
500 do 1, 000 tis Kč

kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

18 210812011 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez 
ukončení, uloženého volně nebo v liště

m 10,00000 26,00 260,00 Vlastní

19 210812061 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez 
ukončení, uloženého volně nebo v liště

m 285,00000 27,00 7 695,00 Vlastní

20 210813033 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez 
ukončení uloženého, pevně

m 820,00000 55,00 45 100,00 Vlastní

21 210902011 Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez 
ukončení, uloženého volně

m 20,00000 53,00 1 060,00 Vlastní
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S: PV_2025_11

O: SO 400

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VO

22 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 2,00000 1 050,00 2 100,00 Vlastní

23 PPV Podíl přidružených výkonů % 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

24 31674001 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm kus 9,00000 1 276,00 11 484,00 Vlastní

25 31674003 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2000mm kus 2,00000 1 803,00 3 606,00 Vlastní

26 31674008 výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500 mm x 1500 mm, 
?90ř

kus 2,00000 2 363,00 4 726,00 Vlastní

27 31674008.R01 výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500 mm x 1500 mm, 
?180ř

kus 2,00000 2 363,00 4 726,00 Vlastní

28 31674114 stožár osvětlovací silniční, jm. v 7,0 m; žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou 
ochranou, spodní částí

kus 15,00000 13 157,00 197 355,00 Vlastní

29 31674129 výzbroj stožárová, zakrytovaná, s pojistkou pro dvě svítidla VO kus 4,00000 1 313,00 5 252,00 Vlastní

30 31674135 výzbroj stožárová, zakrytovaná, s pojistkou pro svítidlo VO kus 11,00000 1 208,00 13 288,00 Vlastní

31 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 12,00000 19,00 228,00 Vlastní

32 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 984,00000 166,00 163 344,00 Vlastní

33 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 342,00000 35,00 11 970,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VO

34 34112316 kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2 m 24,00000 62,00 1 488,00 Vlastní

35 34561005 Vodotěsné izolaci propichující svorky 2,5 - 35 kus 4,00000 76,00 304,00 Vlastní

36 34774006 svítidlo VO na výložník / dřík stožáru VO, LED IP66, 27 W, 2200 K, dle světelně, technického 
výpočtu schválené majitelem VO

kus 15,00000 10 815,00 162 225,00 Vlastní

37 34774023 svítidlo VO na výložník / dřík stožáru VO, LED IP66, 41 W, 2200 K, dle světelně, technického 
výpočtu schválené majitelem VO

kus 4,00000 10 815,00 43 260,00 Vlastní

38 35441073 drát D 10mm FeZn kg 140,40000 54,00 7 581,60 Vlastní

39 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 30,00000 22,00 660,00 Vlastní

40 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 100,00000 45,00 4 500,00 Vlastní

41 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 50,00000 61,00 3 050,00 Vlastní

42 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 737,10000 48,00 35 380,80 Vlastní

43 35889505 ochrana přepěťová na venkovní vedení - součtové jiskřiště 1. a 2. stupně (B+C) kus 2,00000 5 618,00 11 236,00 Vlastní

44 PM Přidružený materiál % 3,00000 1 575,00 4 725,00 Vlastní

Díl: 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4 350,00
45 220110346R00 Štítek kabelový kus 50,00000 84,00 4 200,00 RTS 25/ II

46 35442120 štítek plastový - směr dvojstr. kus 50,00000 3,00 150,00 Vlastní
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O: SO 400
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VO

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 193 771,15
47 460010023R00 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu km 0,70000 4 200,00 2 940,00 RTS 25/ II

48 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 16,32000 525,00 8 568,00 Vlastní

49 460641211 Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 216 t 0,22500 21 000,00 4 725,00 Vlastní

50 460791213 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 820,00000 44,00 36 080,00 Vlastní

51 460791214 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm m 40,00000 50,00 2 000,00 Vlastní

52 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hodnině tř. 3 kus 15,00000 473,00 7 095,00 Vlastní

53 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,22500 36 750,00 8 268,75 Vlastní

54 28611114 trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 m 30,00000 788,00 23 640,00 Vlastní

55 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm m 984,00000 45,00 44 280,00 Vlastní

56 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 
93/110mm

m 48,00000 67,00 3 216,00 Vlastní

57 58932576 beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/22 m3 16,32000 3 245,00 52 958,40 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VO

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 38 325,00
58 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m den 5,00000 6 615,00 33 075,00 Vlastní

59 945412114 Traktorbagr rýpadlo-nakladač den 1,00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 752,00
60 HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 16,00000 483,00 7 728,00 Vlastní

61 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 8,00000 683,00 5 464,00 Vlastní

62 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 40,00000 189,00 7 560,00 Vlastní

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 48 896,00
63 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 2,00000 80,00 160,00 Vlastní

64 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 2,00000 368,00 736,00 Vlastní

65 741210102 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg kus 1,00000 683,00 683,00 Vlastní

66 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů kus 27,00000 181,00 4 887,00 Vlastní

67 741420913 Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů kus 50,00000 126,00 6 300,00 Vlastní

68 741811021 Oživení rozvaděče se složitou výstrojí kus 3,00000 2 678,00 8 034,00 Vlastní

69 741812011 Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 19,00000 105,00 1 995,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VO

70 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 18,00000 105,00 1 890,00 Vlastní

71 741820014 Měření zemnící síť dl pásku přes 500 do 1000 m kus 1,00000 210,00 210,00 Vlastní

72 34572251 lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 m 2,00000 158,00 316,00 Vlastní

73 35711805 skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj pro osazení DIN lišty, PEN 
můstek

kus 1,00000 10 143,00 10 143,00 Vlastní

74 35711807 skříň přípojková na sloup celoplastové provedení výzbroj pro osazení DIN 35 mm a PEN můstek kus 2,00000 2 415,00 4 830,00 Vlastní

75 35822111 jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 3,00000 201,00 603,00 Vlastní

76 35822115 jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 6,00000 246,00 1 476,00 Vlastní

77 35822117 jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA kus 18,00000 246,00 4 428,00 Vlastní

78 58124400 nátěr inhibitující korozi na bázi silanů litr 3,00000 735,00 2 205,00 Vlastní

Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 092,00
79 742330031 Teplem smrštitelná ochrana spoje kus 18,00000 121,00 2 178,00 Vlastní

80 34343000 ochrana zemního spoje teplem smrštitelná zž, 1,0 m kus 18,00000 273,00 4 914,00 Vlastní

Celkem 1 240 471,55
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VO
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 85 870,00
1 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 10,00000 84,00 840,00 Vlastní

2 220182021 Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace m 580,00000 58,00 33 640,00 Vlastní

3 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 2,00000 4 200,00 8 400,00 Vlastní

4 220182024 Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markerem / dvojicí magnetů kus 10,00000 95,00 950,00 Vlastní

5 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m km 0,58000 4 200,00 2 436,00 Vlastní

6 220182026 Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční kus 5,00000 294,00 1 470,00 Vlastní

7 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku kus 6,00000 137,00 822,00 Vlastní

8 34571802 chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm m 696,00000 43,00 29 928,00 Vlastní

9 34571814 koncovka pro chráničky optického kabelu D 40mm kus 6,00000 139,00 834,00 Vlastní

10 34571818 spojka narážecí pro chráničky optického kabelu D 40mm kus 5,00000 202,00 1 010,00 Vlastní

11 34571965 ball marker - lokalizace podzemních sítí kus 10,00000 551,00 5 510,00 Vlastní

12 35442119 štítek plastový - směr kus 10,00000 3,00 30,00 Vlastní

Celkem 85 870,00

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

MAN
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

MAN
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 84 092,97
1 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 200,00000 5,00 1 000,00 Vlastní

2 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 200,00000 2,00 400,00 Vlastní

3 162751116 Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1, až 3

m3 85,32000 200,00 17 064,00 Vlastní

4 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 575,00000 7,00 4 025,00 Vlastní

5 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 145,04400 252,00 36 551,09 Vlastní

6 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 85,32000 17,00 1 450,44 Vlastní

7 181351007 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně

m2 42,66000 34,00 1 450,44 Vlastní

8 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 6,00000 158,00 948,00 Vlastní

9 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 6,00000 74,00 444,00 Vlastní

10 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 260,00000 32,00 8 320,00 Vlastní

11 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 260,00000 21,00 5 460,00 Vlastní

12 31391120 patka mobilního plotu betonová kus 30,00000 84,00 2 520,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Zemní práce VO_MAN
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Zemní práce VO_MAN

13 31391121 spojka mobilního plotu kovová kus 30,00000 16,00 480,00 Vlastní

14 31686151 lávka ocelová přes výkopy 2000x1000mm kus 2,00000 210,00 420,00 Vlastní

15 73558001 páska výstražná vstup zakázán m 200,00000 1,00 200,00 Vlastní

16 95250810 nájem za den od 8 až 28 dnů zábrany plotové (mobilní) 2000x3500mm kus 1 120,00000 3,00 3 360,00 Vlastní

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 210 293,60
17 460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 30,00000 252,00 7 560,00 Vlastní

18 460171172 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 545,00000 105,00 57 225,00 Vlastní

19 460171332 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 130 cm v hornině tř I skupiny 3 m 30,00000 242,00 7 260,00 Vlastní

20 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 9,60000 473,00 4 540,80 Vlastní

21 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 3,00000 105,00 315,00 Vlastní

22 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 3,00000 105,00 315,00 Vlastní

23 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 10,00000 42,00 420,00 Vlastní

24 460431182 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 30,00000 79,00 2 370,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Zemní práce VO_MAN

25 460451182 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 545,00000 44,00 23 980,00 Vlastní

26 460451342 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 130 cm z horniny tř I skupiny 3 m 30,00000 105,00 3 150,00 Vlastní

27 460661512 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm m 605,00000 63,00 38 115,00 Vlastní

28 460871143 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm m2 45,00000 163,00 7 335,00 Vlastní

29 468041122 Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm m 20,00000 105,00 2 100,00 Vlastní

30 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 132,34600 294,00 38 909,72 Vlastní

31 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 36,72000 339,00 12 448,08 Vlastní

32 69311311 pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem m 850,00000 5,00 4 250,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace pozemní 16 931,25
33 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 15,00000 420,00 6 300,00 Vlastní

34 58942431 beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70 t 4,05000 2 625,00 10 631,25 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 750,00
35 945412114 Traktorbagr rýpadlo-nakladač den 7,00000 5 250,00 36 750,00 Vlastní

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 33 264,00
36 HZS1212 Hodinová zúčtovací sazba kopáč hod 16,00000 189,00 3 024,00 Vlastní
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OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Zemní práce VO_MAN

37 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 160,00000 189,00 30 240,00 Vlastní

Celkem 381 331,82
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 333 538,80
1 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 409,12000 400,00 163 648,00 800-1 RTS 25/ II

397*0,8*1+143*0,8*0,8 409,12000

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 952,80000 10,00 9 528,00 800-1 RTS 25/ II

397*1,2*2 952,80000

3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 952,80000 5,00 4 764,00 800-1 RTS 25/ II

397*1,2*2 952,80000

4 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 205,00000 80,00 16 400,00 800-1 RTS 25/ II

205 205,00000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 311,28000 80,00 24 902,40 800-1 RTS 25/ II

zásyp nakoupeným materiálem : 0,8*397*0,8 254,08000

0,5*0,8*143 57,20000

6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 129,60000 200,00 25 920,00 800-1 RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

PLYNOVOD

Plynovod

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

PLYNOVOD

Plynovod

397*0,3*0,8 95,28000

143*0,8*0,3 34,32000

7 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 736,47000 120,00 88 376,40 SPCM RTS 22/ I

obsyp : 130*1,67 217,10000

zásyp : 311*1,67 519,37000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 080,00
8 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm, Kamenivo 

přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm
m3 43,20000 650,00 28 080,00 827-1 RTS 25/ II

397*0,8*0,1 31,76000

143*0,8*0,1 11,44000

Díl: 8 Trubní vedení 7 200,00
9 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 400,00000 18,00 7 200,00 827-1 RTS 25/ II

400 400,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 110 430,00
10 R03 Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadů - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 736,20000 150,00 110 430,00 Vlastní

v otevřeném výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Poznámka k položce:

OBSAH

1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidaci odpadu.
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S: PV_2025_11

O: SO 500

R: 4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

PLYNOVOD

Plynovod

409*1,8 736,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 452,97
11 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 786,32431 40,00 31 452,97 827-1 RTS 25/ II

Díl: M23 Montáže potrubí 728 451,00
12 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 397,00000 42,00 16 674,00 RTS 25/ II

13 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 397,00000 5,00 1 985,00 RTS 25/ II

14 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 8,00000 578,00 4 624,00 RTS 25/ II

15 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 8,00000 788,00 6 304,00 RTS 25/ II

16 R02 propoj na stávající plynovod kpl 1,00000 22 225,00 22 225,00 Vlastní

17 R01 kontrolní zemní vývod s odvzdušněním D+M kus 1,00000 7 350,00 7 350,00 Vlastní

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění.

2. Hmotnost zeminy s kamením a štěrku  je uvažovaná v hodnotě 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uváděny dle z údajů ve sloupci "suť - celkem" 
uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálů.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na konci nového plynovodu
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S: PV_2025_11

O: SO 500

R: 4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

PLYNOVOD

Plynovod

18 28613045.MR Koleno plastové typ: jednoznačné; materiál: PE 100; úhel = 90,0 °; DN = 25; de = 32,0 mm; PN 
16; SDR 11,0

kus 26,00000 578,00 15 028,00 SPCM RTS 25/ II

19 28613062.MR Odbočka sedlová plastová otočná se třmenem; materiál: PE 100; DN = 50; di = 63,0 mm; de3 = 
32,0 mm; PN 16; SDR 11,0

kus 26,00000 1 701,00 44 226,00 SPCM RTS 25/ II

20 28613102.MR Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 25; ds = 32,0 mm; PN 16; 
SDR 11,0

kus 26,00000 418,00 10 868,00 SPCM RTS 25/ II

21 286136312R Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0 m 143,00000 796,00 113 828,00 SPCM RTS 25/ II

22 286136315R Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; SDR 11,0 m 397,00000 407,00 161 579,00 SPCM RTS 25/ II

23 28653148.AR Spojka mosazná typ: jednoznačná; značka: RA 455; de = 32,0 mm; teplota média do 70 °C kus 26,00000 114,00 2 964,00 SPCM RTS 25/ II

24 28653155.AR Spojka mosazná typ: redukovaná centrická, přechodová; značka: RA 455; ds = 32,0 mm; 3/4"; 
teplota média do 70 °C

kus 26,00000 518,00 13 468,00 SPCM RTS 25/ II

25 28653233.AR objímka d = 32; pro spojku kus 26,00000 503,00 13 078,00 SPCM RTS 25/ II

26 28653240.AR držák objímky A, zadní kus 26,00000 242,00 6 292,00 SPCM RTS 25/ II

27 31944406R Zátka litinová DN = 25; R; 1"; povrchová úprava: zinkování; PN 25; teplota média -20 až 300 °C kus 26,00000 20,00 520,00 SPCM RTS 25/ II

28 42237025.AR kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 1 "; ovládání páčka kus 26,00000 518,00 13 468,00 SPCM RTS 25/ II
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S: PV_2025_11

O: SO 500

R: 4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

PLYNOVOD

Plynovod

29 R01 skříň HUP přípojková včetně soklu D+M kus 26,00000 10 178,00 264 628,00 Vlastní

30 R03 tvarovky na potrubí d63 - komplet kpl 1,00000 9 342,00 9 342,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 11 600,00
31 34141301R vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 

jmen.průřez jádra 2,50 mm2; vnější průměr max 4,7 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 400,00000 29,00 11 600,00 SPCM RTS 25/ II

400 400,00000

Celkem 1 250 752,77
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S: PV_2025_11

O: SO 900

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 VRN - Inženýrská činnost 17 000,00
1 043103000 Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s˙vyjádřením 

vlastníků, pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány;
soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

2 044002000 Revize elektro - venkovní osvětlení soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

3 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 90 000,00
4 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ HA 0,50000 100 000,00 50 000,00 OTSKP 25

5 02811    PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 OTSKP 25

6 02944    OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Kč 150 000,00000 0,10 15 000,00 OTSKP 25

7 12910    OA0PV ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 55 000,00
8 02822OA0 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ V PODZEMÍ KPL 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VRN

VRN pro všechny SO

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

- zahrnuje průběžné vytyčení stavby

- zahrnuje vytyčení výšky hlav pilot

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním základního archeologického průzkumu ve vazbě na stavební povolení a zákon č. 20/1987 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.
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S: PV_2025_11

O: SO 900

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VRN

VRN pro všechny SO

9 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 25/ II

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 25/ II

11 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 25/ II

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
12 032002000 Vybavení staveniště kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

13 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm dle vyhl. 398/2009 Sb. kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

14 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

15 034503000 Informační tabule na staveništi - zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
16 041103000 Autorský dozor projektanta kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

17 044002000 Revize elektroinstalace kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 252 000,00

Doklady ke kolaudaci

náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, náklady na osvětlení, na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z 
hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště. Mobilní WC

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

poplatky
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S: PV_2025_11

O: SO 900

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VRN

VRN pro všechny SO

18 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ km    0,50000 80 000,00 40 000,00 OTSKP 25

MK : 0,5 0,50000

19 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN kompl 1,00000 30 000,00 30 000,00 OTSKP 25

20 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 2 000,00 2 000,00 OTSKP 25

21 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 50 000,00 50 000,00 OTSKP 25

22 02510    ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE kompl 1,00000 30 000,00 30 000,00 OTSKP 25

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Prostorové vytyčení stavby, včetně průběžného doměřování. Zaměření hranic 
okolních pozemků.

položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

pro všechny SO

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

- paportizace stávajícího stavu před zahájením stavby, včetně okolních objektů

- pasportizace dokončené stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé 
pracovní úkony.
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S: PV_2025_11

O: SO 900

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VRN

VRN pro všechny SO

23 02610    ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00 OTSKP 25

24 02710    POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 OTSKP 25

25 02730    POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 OTSKP 25

26 02911    OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 OTSKP 25

27 03720    POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 OTSKP 25

28 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 25/ II

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé 
pracovní úkony.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Vyřízení zvláštního užívání. Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní 
značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky,montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s 
nimi a zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Definitivní řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního 
projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné omezení dopravy v daných časových horizontech,včetně zajištění 
provizorních pěších tras. Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK vč. související inženýrské činnoti dle PD a požadavků 
objednatele během výstavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Vytyčení inženýrských sítí.. Vytyčení sítí při realizaci. Vytyčení stavby i v 
průběhu. Vytyčení sloupů

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele. Veškeré ohraničení staveniště zábranami proti vstupu a vjezdu třetích osob 
včetně označení upozorňující na omezení vstupu nebo vjezdu.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi a zajištění 
stability

podpěrných bodů během výstavby.

zajištění vytažení a zpětného osazení výtyčky označující kontrolní vrt v blízkosti budované větve A

zajištění vytažení a zpětného osazení 4 ks dopravních značek v blízkosti budované větve A
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S: PV_2025_11

O: SO 900

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU

VRN

VRN pro všechny SO

29 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 25/ II

Celkem 489 000,00

Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných sítí před provedením zásypů. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby (pro 
vklad do katastru nemovitostí) v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Provedení a předání dle smlouvy o dílo

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
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Příloha č.  8 

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

1. Název veřejné zakázky  

„OBYTNÁ LOKALITA NAD RYBNÍKEM V ROKYTNICI NAD ROKYTNOU“ 

2. Dodavatel 

Obchodní firma: SOBOS CZ spol. s r.o. 

Sídlo: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč 

IČO: 27725928 

 
 
Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou 
část výše uvedené veřejné zakázky: 
 
Název poddodavatele: Elektro - ing.Klíma s.r.o. 

Sídlo: Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč 

IČO: 25522043 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Veřejné osvětlení 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
NE 

 
Název poddodavatele: SIGETY & ŠÁRKA s.r.o. 

Sídlo: Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč 

IČO: 27695786 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Plynovod 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace NE/ANO 
(uvést jaká) 

 
                                                     NE 

 

 
 

 

 

 

V Třebíči dne viz el. podpis     

 

 

 

 

 

………………………………………………                                         ………………………………………………       

                                                    Miroslav Sochor                                                               Radim Sochor           
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