
HARMONOGRAM PRACÍ

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Předání staveniště do 31.12.2027

1 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z 
kameniva drceného m3 129,360 382,00 49 415,52 2-8 týdnů

2 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 
50 m3 strojně

m3 44,198 461,00 20 375,28 2-8 týdnů

3 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 2,138 1 310,78 2 802,45 2-8 týdnů

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 175,696 305,09 53 603,09 2-8 týdnů

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 878,480 22,49 19 757,02 2-8 týdnů

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 175,696 55,78 9 800,32 2-8 týdnů

7 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 1 078,000 7,60 8 192,80 2-8 týdnů

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 
17 05 04

t 316,253 352,00 111 321,06 2-8 týdnů

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 100,000 26,18 28 798,00 2-8 týdnů

10 K 181951121.R00 Celoplošné laserové srovnání zemní pláně s 
přesností 10 mm na 4 m m2 1 100,000 18,00 19 800,00 2-8 týdnů

D 2 Zakládání 19 698,08
11 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,138 4 237,90 9 060,63 2-8 týdnů
12 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 18,720 479,60 8 978,11 2-8 týdnů
13 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 18,720 88,64 1 659,34 2-8 týdnů

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 258,00

14 K 338171125
Osazování sloupků a vzpěr plotových 
ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k 
pevnému podkladu

kus 1,000 258,00 258,00 2-8 týdnů

D 5 Komunikace pozemní 1 669 703,59

15 K 564201191.R00 Podklad nebo podsyp z drceného kameniva 0-
4 mm plochy přes 100 m2 tl 10 mm m2 1 100,000 75,00 82 500,00 6-12 týdnů

16 K 564201192.R00 Podklad nebo podsyp z drceného kameniva 4-
8 mm plochy přes 100 m2 tl 20 mm m2 1 100,000 89,00 97 900,00 6-12 týdnů

17 K 564710011.R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm plochy přes 100 m2 tl 30 mm m2 1 100,000 99,00 108 900,00 6-12 týdnů

18 K 564710113 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-
32 mm plochy přes 100 m2 tl 70 mm m2 1 100,000 116,00 127 600,00 6-12 týdnů

19 K 566501111.R00 Úprava krytu z kameniva přesným srovnáním 
pomocí laseru m2 4 400,000 49,00 215 600,00 6-12 týdnů

20 K 589102111 Kartáčování umělého trávníku ručním kartáčem m2 1 100,000 14,12 15 532,00 6-12 týdnů
21 K 589102112 Kartáčování umělého trávníku rotačním 

kartáčem m2 1 100,000 19,48 21 428,00 6-12 týdnů

22 K 589102131.R00 Čištění jemných nečistot u umělých trávníků 
vakuovým systémem m2 1 100,000 27,41 30 151,00 6-12 týdnů

23 K 589141121 Umělý trávník pro multisport z monofilních 
vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek m2 1 100,000 820,00 902 000,00 6-12 týdnů

24 K 589811111 Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a 
multisport š 5 cm m 290,780 112,75 32 785,45 6-12 týdnů

25 K 589811121 Vodorovné značení (lajnování) fotbalových 
hřišť š 8 cm

m 215,893 163,54 35 307,14 6-12 týdnů

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 999,00

26 K 946111114
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových 
š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 
4,5 m

kus 1,000 3 020,00 3 020,00 4-8 týdnů

27 K 946111214
Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m 
dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den 
použití

kus 14,000 362,00 5 068,00 4-8 týdnů

28 K 946111814
Demontáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 
3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m

kus 1,000 1 940,00 1 940,00 4-8 týdnů

29 K 953961229.R00 Pouzdro DN 102 mm, víčko na pouzdro kus 6,000 2 140,00 12 840,00 4-8 týdnů

30 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových 
do 2,5 m odřezáním kus 1,000 131,00 131,00 4-8 týdnů

D 998 Přesun hmot 60 366,58
31 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 509,939 118,38 60 366,58

D PSV Práce a dodávky PSV 560 405,48

D 767 Konstrukce zámečnické 520 170,48

32 K 767122111 Montáž výplní z PP sítě, napínací lanko, 
montáž na sloupek v. do 6m m2 552,000 421,69 232 772,88 6-12 týdnů

33 M 502PPS Ochranná síť, PP 5mm, oko 45 mm, vč. lanka m2 579,600 206,00 119 397,60 6-12 týdnů

34 K 767995805.R00 Dodání a montáž 2ks volejbalových sloupků a 
sítě

kus 2,000 13 500,00 27 000,00 6-12 týdnů



35 K 767995806.R00 Dodání a montáž 2ks tenisových sloupků a sítě kus 1,000 13 000,00 13 000,00 6-12 týdnů

36 K 767995809.R00 Dodání a montáž 2ks laviček s úložným 
prostorem na sportovní vybavení kus 2,000 46 000,00 92 000,00 6-12 týdnů

37 K 767995809.R00 Dodání a montáž branky na malou kopanou 
3x2 m vč. sítě kus 2,000 18 000,00 36 000,00 6-12 týdnů

D 783 Dokončovací práce - nátěry 40 235,00 6-12 týdnů

38 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí 
ředidlovým odmašťovačem m2 50,000 85,70 4 285,00 6-12 týdnů

39 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických 
konstrukcí okartáčováním m2 50,000 196,00 9 800,00 6-12 týdnů

40 K 783335101 Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí m2 50,000 209,00 10 450,00 6-12 týdnů

41 K 783344201 Základní antikorozní jednonásobný 
polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 50,000 164,00 8 200,00 6-12 týdnů

42 K 783347101 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 50,000 150,00 7 500,00 6-12 týdnů

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 31 000,00
43 K 030001000 Zařízení staveniště % 15 500,000 2,00 31 000,00 1-12 týdnů

Předání hotového díla do 90 dnů od předání staveniště

pozn. Harmonogram je orientační, může se měnit na základě technologických a klimatických podmínek. 


