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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel: 

 Město Zruč nad Sázavou 
 statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer 
 adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 
 IČ: 00236667 
 DIČ: CZ00236667 
 datová schránka ID: v3qb2au 
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou 
             číslo účtu: 0443549369/0800 
 telefon: 327 531 579 
 e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz 
 dále jen objednatel 
 Zástupce objednatele ve věcech technických:  
 bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2 Zhotovitel:  

ROYAL TECH s. r. o. 
se sídlem:  Fáblovka 404, 533 52 Pardubice 
spisová značka: oddíl C vložka 25966 vedená KS v Hradci Králové 
IČ:  27558657 
DIČ:  CZ27558657 
zastoupený:   
 Ing. Františkem Zmekem, jednatelem / předsedou představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 43 – 4361030297/0100 
telefon: +420 604 183 738 
e-mail: zmek@royaltech.cz 

 dále jen zhotovitel 

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  
 za zhotovitele:   
. ve věcech smluvních – Ing. František Zmek (tel. 604 183 738) 
. ve věcech technických – Jiří Skořepa (tel. 605 548 318) 
za objednatele 
. ve věcech smluvních – Mgr. Martin Hujer, starosta města (tel. 725 021 532) 

mailto:podatelna@mesto-zruc.cz
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. ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání 
staveniště 

II. Předmět plnění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 
„Sportovní hala Zruč nad Sázavou, sportovní podlaha“ 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  
 

• zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Zadávací dokumentace (pokyny pro zpracování 
nabídky) na stavební práce včetně příloh zadávací dokumentace; zpracoval: Město 
Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 

• položkový rozpočet stavby včetně výkazu výměr. 
a nabídka zhotovitele ze dne 20. 1. 2026 
II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 

v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací, výkazem výměr a 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v 
soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.  

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem daných zadávacích podmínek Města Zruč nad 
Sázavou na výše uvedenou veřejnou zakázku.  

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla v souladu se všemi 
obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými 
normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními 
vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu. 

II.5 Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal a prověřil dokumenty uvedené v přílohách smlouvy 
co do jejich správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti. Zhotovitel se přesvědčil o 
správnosti a dostatečnosti podkladů od objednatele, a dále o tom, že veškeré předané 
podklady a pokyny objednatele, které se týkají díla, nemají vady či nedostatky, které 
brání řádnému provedení díla a prohlašuje, že dokumentům porozuměl a že je schopen 
dílo a jeho jednotlivé části provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že v průběhu provádění díla není a nebude 
oprávněn uplatňovat jakékoliv požadavky a nároky na změnu této smlouvy plynoucí 
z případných nejasností výměr nebo počtu nebo skutečností, které mohl a měl před 
zahájením díla zjistit. 

II.6 Dílo bude provedeno podle soupisu prací v položkovém rozpočtu. Zhotovitel je povinen 
upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi údaji v položkovém rozpočtu pro 
provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 
v průběhu provedení díla zjistí. 

II.7 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla v souladu se všemi 
obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými 
normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními 
vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu. 

II.8 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 
▪ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů 
▪ zkoušky kvality konstrukcí 
▪ předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 

požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy. 
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II.9 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované 
dále v této smlouvě.  

II.10 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
 

III. Místem plnění je Středočeský kraj, město Zruč nad Sázavou, dotčené pozemky jsou: 
pozemek p. č. 2836/1 v k. ú. Zruč nad Sázavou, adresa Na Pohoří čp. 1161, 285 22 Zruč 
nad Sázavou. 
 

IV. Změny díla 

IV.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění 
objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem 
ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo 
rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před 
jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové 
ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

IV.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 

V. Doba plnění 

V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  
 zahájení stavebních prací: po výzvě zadavatele, předpoklad 01. 05. 2026 
 dokončení stavebních prací: do 31. 05. 2026. 

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy 
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla 
ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se 
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.  
Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím objednateli, bez vad a 
nedodělků nebránících užívání díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, 
ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí 
díla.   

V.2 Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.  

V.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro realizaci stavby a zařízení staveniště, 
prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu 
stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací. 
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V.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací 
pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

VI. Cena díla 

VI.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony 
a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a 
zadávací dokumentace. 

 
         Cena za dílo celkem bez DPH                                                                  1 038 900,60 Kč 

DPH 21 %                                                                                                      218 169,00 Kč                                           
Cena za dílo celkem včetně DPH                                                             1 257 070,00 Kč 

 
VI.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 

dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

VI.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Nová 
cena díla bude upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou 
pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

VI.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů RTS a. s. Brno, platných pro příslušný rok 
výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak ÚRS, a. s., Praha, a to 
v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

VII. Fakturace a plnění 

VII.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. na základě dílčích daňových dokladů 
(dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Fakturu doručí zhotovitel v tištěné podobě 
na adresu objednatele a dále v elektronické podobě na emailovou adresu  
fakturace@mesto-zruc.cz. 

VII.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI. 

VII.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího 
období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu 
objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených 
prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury). 

VII.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  
 obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele  
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 číslo faktury  
 bankovní spojení objednatele i zhotovitele  
 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na 

jaké stavbě, číslo SOD  
 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,  
 výše ceny bez daně, sazbu daně,  

VII.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 
28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad 
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě 
splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

VII.6 Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a 
to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění 
případných vad a nedodělků díla. 

VII.7 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.  
VII.8 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 

vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a 
převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další 
dodatečné požadavky na platby. 

VII.9 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 
VII.10 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 

nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 
VII.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 

60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VII.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VII.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 
106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

VIII. Provádění díla 

VIII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební 
deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
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prováděných prací, osobám pověřeným k provádění dozoru, koordinátoru BOZP a dalším 
osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla. 

 

VIII.2 Kromě zápisů podle VIII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

VIII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného provedení stavby. 

VIII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a 
doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo. 

VIII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x za 14 dní  
(k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo 
svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu 
upřesněném zápisem ve stavebním deníku.  

VIII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VIII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O 
pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a 
případně se řídit pokyny TDI. 

VIII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O 
delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 
vyrozumět zhotovitele. 

VIII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VIII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit 
na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VIII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo 
nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle 
názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 
provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla 
musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 
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VIII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VIII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno. 

VIII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VIII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

VIII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, 
že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné 
doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy 
před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena 
před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky 
na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech 
poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. 

VIII.16 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně. 
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

VIII.17 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 
b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště 
c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími 

subjekty nebo jejich zaměstnanci 
d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.  

VIII.18 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VIII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
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částkou pojištění odpovědnosti za škodu 2 000 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné 
smlouvy s výše uvedenými požadavky bude předložena vybraným zhotovitelem 
veřejnému zadavateli v den podpisu smlouvy o dílo. 

VIII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.  

VIII.21 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se 
zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, 
opravou a zakrytím zhotovitel. 

VIII.22 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VIII.23 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních 
stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel 
na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně. 

VIII.24 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným 
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na 
dané zakázce. 

VIII.25 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VIII.26 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 

IX. Dodání díla a přejímka 

IX.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho 
převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis 
je součástí předání a převzetí díla. 

IX.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat stanovených parametrů. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením 
všech předepsaných parametrů. 

IX.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
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nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li 
se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, 
jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

IX.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat: 
a) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden 

popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr 
a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, TDI, 
odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla 
v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se 
záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této 
dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. 
Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v  tištěné podobě a taktéž 
v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL 

b) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy 
c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 
100/2013 Sb. a dalších právních předpisů 

d) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) 
Tato dokladová dokumentace bude předána ve 2 kompletních tištěných složkách a 1 
elektronické složky s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním 
úřadem, platnými zákony, příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání 
těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů 
smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu. 

X. Záruka na dílo  

X.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 
stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data 
předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při 
předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které 
oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na 
vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě 
prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení X.11 této smlouvy), je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a 
to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční 
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění 
práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících 
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.  

X.2 Záruční lhůta na technologické zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat 
písemný seznam  technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na 
dílo v trvání 60 měsíců. 

X.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami 
a předpisy. 

X.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození 
živelnou událostí. 
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X.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

X.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

X.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
 jméno zástupců smluvních stran 
 číslo smlouvy o dílo 
 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
 datum zahájení a odstranění vady 
 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

X.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

X.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

X.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

X.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do: 
– vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin 
– vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních 

dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.  
X.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 

testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.  

XI.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

XI.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

XI.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 



 
„Sportovní hala Zruč nad Sázavou, sportovní podlaha“ 

strana 11 / celkem 13 

XI.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu. 

XI.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 
XI.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 

v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 
XI.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 
XI.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 

právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

XI.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

XII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
▪ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu, 
▪ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované, 
▪ zhotovitel provádí dílo v rozporu se soupisem dodávek a prací a bez předchozího 

souhlasu TDI  
▪ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů, 
▪ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, 
▪ v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění výběrového řízení 

nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

XII.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy rovněž v případě provádění díla v nižší než 
požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality a to teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a 
poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XII.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny 
řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této 
smlouvy. 
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XII.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XII.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky.  

XIII.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu. 

XIII.3 Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.  

XIII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XIII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
XIII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
XIII.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného 

pokynu zadavatele.  
XIII.8 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků 

pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze 
nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 

XIII.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  

 
Ve Zruči nad Sázavou dne __. __. 2026  V Praze dne __. __. 2026 

 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hujer 
starosta města  Ing. František  Zmek 

jednatel 
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Stavba: 001

Objekt: 01

Rozpočet: P01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27558657

DIČ: CZ27558657
533 52 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 20.01.2026

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 038 900,60

1 257 070,00

1 038 900,60

23 000,00

Fáblovka 404

Sportovní hala Zruč nad Sázavou

Pardubice

Zruč nad Sázavou

Položkový rozpočet stavby

218 169,00

0,40

1 015 900,60

0,00

Sportovní hala  

Sportovní podlaha

ROYAL TECH s.r.o

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

768 PSV 1,00 0

775 PSV 1 015 899,60 98

VN VN 23 000,00 2

Cena celkem 1 038 900,60 100

Podlahy vlysové a parketové

Vedlejší náklady

Konstrukce sportovního vybavení
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