

Č. j.: 282321/2014-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy

**k veřejné zakázce s evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek 484070
s názvem**

„Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska“

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Jan Černík
Tel.: 251 108 171
E-mail: cernik@czda.cz
IČ: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Glomex MS, s.r.o.
Zastoupený: Bc. Štěpán Odvody, LLM, jednatel
Sídlem: Pod Lipami 2562/31, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba zhotovitele: Bc. Petra Janecká
Tel.: 222 541 719
E-mail: petra.janecka@glomex-ms.com
IČ: 28426525
DIČ: CZ28426525
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 2171102510/8040
Zapsaný v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 140652
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce „Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 9. 6. 2014. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 2.1 smlouvy, který bude znít takto:

2.1. *Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 9 190 132,-Kč (slovy: devět milionů sto devadesát tisíc sto třicet dva korun českých)*

včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

Část celkové ceny plnění, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

- v roce 2014 částku 8 932 381,- Kč (slovy: osm milionů devět set třicet dva tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) včetně DPH;
- v roce 2015 částku 257.751,- Kč (slovy: Dvě stě padesát sedm tisíc sedm set padesát jedna korun českých) včetně DPH.

I. I. 2. Smluvní strany se dále dohodly, že tyto aktivity budou realizovány v roce 2015:

Aktivita 5.1 Školení o správném zacházení a údržbě chladírny

Aktivita 5.2 Školení o správném zacházení a údržbě chladicího zařízení

Aktivita 5.3 Školení o správném zacházení a údržbě balicího, vážicího a etiketovacího zařízení

Aktivita 5.4 Školení o správném zacházení a údržbě třídícího zařízení

Aktivita 5.5 Školení o správném zacházení a údržbě vysokozdvizného vozíku

Aktivita 6.1 Kontrola zkušebního provozu chladírny

Aktivita 6.2 Kontrola zkušebního provozu chladicího zařízení

Aktivita 6.3 Kontrola zkušebního provozu balicího, vážicího a etiketovacího zařízení

Aktivita 6.4 Kontrola zkušebního provozu třídícího zařízení

Aktivita 6.5 Kontrola zkušebního provozu vysokozdvizného vozíku

Zhotovitel se zavazuje dokončit tyto aktivity nejpozději do 31. 3. 2015. Plnění předmětu smlouvy tak probíhá v roce 2014 a 2015.

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

I.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne: 17. 12. 2014

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne: 22.12.2014

za zhotovitele:

Bc. Štěpán Odvody, LLM

Jednatel společnosti Glomex MS, s.r.o.

