

Příloha č. 2 smlouvy č.j. 279100/2015-CRA:

Časový harmonogram aktivit

Příloha č. IV - Časový harmonogram aktivit zakázky / projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok														
Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce)														
Řízení realizace zakázky / projektu		osoba odpovědná		zástupce										
Číslo														
Výstup 1.1														
Aktivita 1.1.1.a	Vojtová	Ing. Kupský												
Aktivita 1.1.1.b	Vojtová	Ing. Kupský												
Aktivita 1.1.2	Ing. Pikola	Ing. Jaroš		X										
Aktivita 1.1.3	Ing. Pikola	Ing. Jaroš		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aktivita 1.1.4	Vojtová	Ing. Kupský		X										
Aktivita 1.1.5	Ing. Pikola	Ing. Jaroš												
Výstup 1.2														
Aktivita 1.2.1.a	Vojtová	Ing. Kupský		X										
Aktivita 1.2.1.b	Vojtová	Ing. Kupský			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aktivita 1.2.2	Ing. Pikola	Ing. Jaroš												
Aktivita 1.2.3	Vojtová	Ing. Kupský												
Aktivita 1.2.4	Ing. Pikola	Ing. Jaroš												
Výstup 1.3														
Aktivita 1.3.1	Vojtová	Ing. Šarlej												
Aktivita 1.3.2	Vojtová	Ing. Šarlej								X				
Aktivita 1.3.3	Vojtová	Ing. Šarlej								X				
Aktivita 1.3.4	Vojtová	Ing. Šarlej												
Výstup 1.4														
Aktivita 1.4.1			není předmětem této VZ											
Aktivita 1.4.2			není předmětem této VZ											
Aktivita 1.4.3			není předmětem této VZ											
Aktivita 1.4.4			není předmětem této VZ											
Výstup 1.5														
Aktivita 1.5.1			není předmětem této VZ											
Aktivita 1.5.2			není předmětem této VZ											
Aktivita 1.5.3			není předmětem této VZ											
Aktivita 1.5.4			není předmětem této VZ											
Aktivita 1.5.5			není předmětem této VZ											

↑ přerušení - významná sportovní a společenská akce

MEVOS, spol. s r. o.
Masná 444/102, 602 00 Brno
IČ: 440 15 399
tel.: 548 423 664