

ZATEPLENÍ CENTRA FATIMA

(reg.č. akce CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002300 "Zkvalitnění sociálních služeb ADCH Praha")

ZMĚNOVÝ LIST

Pořadové číslo

01

Datum vydání

24. 7. 2023

Zhotovitel díla:

KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

IČ: 06041167

Změna vyžádaná objednatelem

ano

Změna vynucená

ano

Dopad změny do stavebního povolení

ne

Navrhovatel změny:

Objednatel – Arcidiecézní Charita Praha,
Londýnská 44, 120 00 Praha 2

Dopady na termín dokončení díla

ano

Celkový počet dnů

31

Název změny:

Zvýšení pracnosti na opravě fasády do ulice, vyrovnaní krovu, SDK podhledy, oplechování vikýře

Popis změny:

- Předmětem změnového listu je posunutí termínu celkového dokončení díla z důvodu posunutí termínu dodávky oken.

Důvod změny:

- Po doručení specifikace oken pro schválení během pravidelného kontrolního dne vyšlo najevo, že v projektu nejsou přesně specifikovány všechny požadované parametry na vzhled okna, druh meziskelního rámečku ani jeho barva. Poté, co architekt požadavky dospecifikoval, muselo dojít k úpravě dodávky, která se zároveň posunula do doby odstávky porouchané výrobní linky. Celková doba zdržení poté činila 4 týdny.

Vliv na smluvní ujednání:

Tento změnový list se zde vyjádřeným oboustranným odsouhlasením (viz níže) stává dodatkem č. 2 smlouvy o dílo ze dne 10.3.2023 a její nedílnou součástí.

Vliv na smluvní cenu díla (cena bez DPH):

Zvýšení ceny o: _____ 0,- Kč

Snížení ceny o: _____ 0,- Kč

Zpracoval:

Ing. arch. Vojtěch Jirsa

Datum:

24. 7. 2023

Přílohy

XXX

Schválení zhotovitelem:



KEMOstav s.r.o.

Lidická 700/19, 602 00 Brno

tel.: 734 243 664, IČO: 06041167

27. 7. 2023

Datum a podpis


Schválení objednatelem:



27. 7. 2023

Datum a podpis

Schválení AD GP:



27. 7. 2023

Datum a podpis

Schválení TDI:



DGM facility s.r.o.

Rybná 716/24

110 00, Praha 1

IČO: 05707561

②

27. 7. 2023

Datum a podpis

Rozdělovník

- Zhotovitel:
KEMOstav s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 06041167
- Objednatel:
Arcidiecézní Charita Praha
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
IČ: 43873499

- TDI:
Jiří Kučera
DGM facility s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČ 05707561
- AD GP:
Vojtěch Jirsa, JIRSA – ARCHITEKTI, s.r.o.
Zelený pruh 1091/111, 14000 Praha 4
IČ: 28551150