

# **Dodatek č. 1**

ke **Smlouvě o dílo ze dne 18.1.2016**

dále jen dodatek

## Smluvní strany

### A. Objednatel

Město Rožďalovice  
789 34 Rožďalovice, Náměstí 93  
IČO: 00239712  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 264856044/0300  
Zastoupen ve věcech smluvních: Petrem Kapalem, starostou

(Dále jen objednatel)

### B. Zhotovitel:

GASKO, spol. s r.o.  
Klejnarská 155, 280 02 Kolín IV  
IČO: 45146454  
DIČ: CZ45146454  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Kolín  
Číslo účtu: 330 645 – 151/0100  
Zastoupený ve věcech smluvních a  
technických: Milan Vodvárka, jednatel

(Dále jen zhotovitel)

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

## **I. Předmět díla**

Zhotovitel se zavazuje provést na žádost objednatele stavební vícepráce na akci: „**Nová lokalita – výstavba 33 RD – Rožďalovice**“ v rozsahu dle cenových rozpisů stavebních prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **IV. Cena za dílo**

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce v celkové výši takto:

Cena vícepráce č. 1 celkem bez DPH

165 904,76 Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

cena prací dle smlouvy o dílo bez DPH	3.363.286,08 Kč
<u>cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>165 904,76 Kč</u>
cena prací celkem bez DPH	3.529.190,84 Kč
DPH 21%	741.130,08 Kč
<u>Cena celkem vč. DPH 21%</u>	<u>4.270.320,92 Kč</u>

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.1.2016 beze změny.


V Kolíně dne 2.3.2016

V Rožďalovicích dne

**GASKO spol. s r.o.**  
stavba plynovodů  
vedovodů a kanalizací  
Křižnická 155, KOLÍN M.  
tel./fax: 321 716 228  
(4)

  
Milan Vodvářka  
jednatel společnosti

**MĚSTO ROŽĎALOVIC**  
Náměstí 93, Rožďalovice 289 26  
ICO: 00239712

  
Petr Kapál  
starosta města

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací

# ROZPOČET

Stavba: Rožďalovice - Nová lokalita RD - zastiřování 20 stavebních parcel  
Objekt: Kanalizace - vícepráce


Objednatel: Město Rožďalovice  
Zhotovitel: GASKO spol. s r.o. Kolín

Vypracoval: M. Vodvářka  
Dne: 2.3.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>							
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	282,000	201,00	56 682,00	0,000
2	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	141,000	20,00	2 820,00	0,000
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	545,600	71,00	38 737,60	0,458
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	545,600	33,50	18 277,60	0,000
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	56,400	79,40	4 478,16	0,000
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	282,000	75,70	21 347,40	0,000
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>23 562,00</b>	<b>7,907</b>
7	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	11,000	509,00	5 599,00	0,157
8	592243050	skruž TBS-Q, 1 1000/250/120 OS	kus	1,000	803,00	803,00	0,250
9	592243060	skruž TBS-Q, 1 1000/500/120	kus	5,000	1 170,00	5 850,00	2,500
10	592243070	skruž TBS-Q, 1 1000/1000/120	kus	5,000	2 262,00	11 310,00	5,000
<b>Celkem</b>						<b>165 904,76</b>	<b>8,365</b>

**GASKO spol. s r.o.**  
stavba plynovodů  
vedlovodů a kanalizací

Křižnánská 155, KOLÍN N.  
Tel./fax: 321 75 223

 (4)

