




ČESKÁ REPUBLIKA
POMÁHÁ



Č.j. 280099/2016-ČRA

Dodatek č. 2 Smlouvy

k veřejné zakázce 491075 s názvem

„Zavedení systému lesních lanovek pro těžbu a soustřeďování dříví do Bosny a Hercegoviny“

Objednatel:

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená:

Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem:

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČ:

75123924

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

GEOtest, a.s.

Zastoupený:

RNDr. Lubomírem Procházkou, členem představenstva

Sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČ:

46344942

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva k projektu číslo **CzDA-BA-2014-13-31220** s názvem „**Rozvoj ekologické těžby dřeva a lesního hospodaření v Bosně a Hercegovině**“, uzavřená mezi smluvními stranami dne 2.10.2014 (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na doplnění následujících ustanovení smlouvy:

2.2 Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí **1.000.000,- Kč** (slovy: jedenmilion korun českých) včetně DPH.

3.3 Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách:

- 4. etapa: do 30.6.2016
- 5. etapa: do 30.11.2016

3.4. Zhotovitel je povinen předat oprávněnému zástupci Objednatele průběžnou zprávu o realizaci každé z etap uvedených zhotovitelem v Příloze č. 1 této smlouvy – Etapový rozpočet (dále též jen „Zpráva a plán aktivit“), vždy nejpozději v poslední



den určený k provádění příslušné etapy. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Projektový dokument, součástí zprávy bude též plán aktivit na další období.

3.4.1 Zpráva a plán aktivit musí být zpracovaný na formuláři, který se objednatel zavazuje odeslat na email kontaktní osoby zhotovitele nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání zprávy. Zpráva bude vypracována v českém jazyce a v písemné podobě doručena oprávněnému zástupci Objednatele. Současně bude zpráva doručena na kontaktní emailovou adresu oprávněného zástupce Objednatele. Pro posouzení, zda byla zpráva doručena řádně a včas je rozhodující okamžik doručení písemné podoby zprávy. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období Objednatelem, předá Zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

3.4.2 Schvalování průběžné zprávy a plánu aktivit:

- Objednatel se zavazuje ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o schválení příslušné Zprávy a plánu aktivit. V případě, že Zpráva a plán aktivit nemají náležitosti formuláře, a nebo obsah Zprávy a plánu aktivit je v rozporu s ustanoveními této smlouvy a nebo neodpovídá plnění dle smlouvy či ve zprávě popsané plnění neodpovídá skutečně realizovanému plnění, zavazuje se objednatel ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o neschválení příslušné Zprávy a plánu aktivit a písemně označit konkrétní vady Zprávy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o neschválení příslušné Zprávy a plánu aktivit s označením vad odstranit tyto vady či doplnit Zprávu a plán aktivit, a doručit opravenou Zprávu a plán aktivit stejným způsobem Objednateli. Včasné nedoručení písemné informace Objednatele ve výše uvedené lhůtě s označením vad se nepovažuje za schválení Zprávy a plánu aktivit.

- Objednatel se zavazuje ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení opravené Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o schválení příslušné opravené Zprávy a plánu aktivit. V případě, že opravená Zpráva a plán aktivit nemají náležitosti formuláře, a nebo obsah Zprávy a plánu aktivit je v rozporu s ustanoveními této smlouvy a nebo neodpovídá plnění dle smlouvy či ve zprávě popsané plnění neodpovídá skutečně realizovanému plnění, zavazuje se Objednatel ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení opravené Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o neschválení příslušné Zprávy a plánu aktivit a označit konkrétní vady Zprávy.

Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů ode dne doručení opětovného neschválení Zprávy a plánu aktivit odstranit vytčené vady a doručit znovu opravenou Zprávu a plán aktivit stejným způsobem Objednateli. Včasné nedoručení písemné informace Objednatele o schválení či neschválení zprávy se nepovažuje za schválení zprávy.

Objednatel se zavazuje ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení znovu opravené Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o schválení či neschválení příslušné znovu opravené Zprávy a plánu aktivit. V případě, že nedojde ke schválení Zprávy a



plánu aktivit, jelikož Zpráva a plán aktivit nebudou mít náležitosti formuláře, a nebo obsah Zprávy a plánu aktivit je v rozporu s ustanoveními této smlouvy a nebo neodpovídá plnění dle smlouvy či ve zprávě popsané plnění nebude odpovídat skutečně realizovanému plnění, zavazuje se objednatel svolat jednání se zhotovitelem v místě sídla objednatele, na kterém dojde k ústnímu projednání vytýkaných vad. Do čtrnácti dnů ode dne jednání se zhotovitel zavazuje zaslat Zprávu a plán aktivit objednateli ke schválení. Pokud je objednatel neschválí, bude se opakovat výše uvedený proces schvalování Zprávy od počátku.

3.4.3. V případě prodlení zhotovitele s předáním Zprávy a plánu aktivit nebo opravené Zprávy a plánu aktivit a/nebo znovu opravené Zprávy a plánu aktivit podle předchozích ustanovení, zavazuje se zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění etapy, za níž má být Zpráva a plán aktivit předložena, a to za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Objednatele s předáním informace o odsouhlasení či neodsouhlasení Zprávy a plánu aktivit s vytčením vad nebo opravené Zprávy a plánu aktivit a nebo znovu opravené Zprávy a plánu aktivit podle předchozích ustanovení, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění etapy, za níž má být Zpráva a plán aktivit předložena, a to za každý započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o následující odstavec:

3.10. Oprávněným zástupcem Objednatele ve věcech této smlouvy, včetně schvalování průběžné, roční a závěrečné zprávy, připomínek k nim, vyjednávání podmínek dodatku ke smlouvě apod. je: Radka Pudilová, MPA

Úplná korespondenční adresa oprávněného zástupce Objednatele pro přijímání veškerých písemností je: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Emailová adresa oprávněného zástupce Objednatele pro přebírání elektronických zpráv a dokumentů je: pudilova@czda.cz

Oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech této smlouvy, včetně zpracování a zasílání průběžné, roční a závěrečné zprávy, připomínek k nim, vyjednávání podmínek dodatku ke smlouvě apod. je: Mgr. Zdeněk Železný

Úplná korespondenční adresa oprávněného zástupce zhotovitele pro přijímání veškerých písemností je: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno


Emailová adresa oprávněného zástupce zhotovitele pro přebírání elektronických zpráv a dokumentů je: zelezny@geotest.cz

Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 4. v odst. 4.2 takto:

4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny každé jednotlivé etapy plnění předmětu smlouvy a po skončení dílčího plnění specifikovaného v dané etapě, současně pak při odsouhlasení průběžné etapové zprávy postupem stanoveným v odst. 3.4.2 bude poskytnuta platba převodem na účet Zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura



ČESKÁ REPUBLIKA
POMÁHÁ



musí být Objednateli doručena písemně do 10 dnů od schválení průběžné zprávy o realizaci dané etapy.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výše uvedenými změnami či doplněními zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1 – etapový rozpočet

V Praze dne: 20-04-2016

V Brně dne: 9.5.2016

V.Š. * ZIBOCH

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury

GEOtest, a.s.

Šmahov 1244/112, 627 00 Brno

IČO CZ46344942 29

za zhotovitele:

RNDr. Lubomír Procházka

člen představenstva



ČESKÁ REPUBLIKA
POMÁHÁ



Příloha č.1 – Etapový rozpočet

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
Rok 2014				
Etapa 1	Aktivita 1.1.1 Dodávka dvou systémů lesních lanovek pro těžbu dříví	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Termín pro dosažení etapy: 05. 12. 2014				
Rok 2015				
Etapa 2	Aktivita 1.1.5 Překlad manuálů a průvodní dokumentace do místního jazyka	125.000	125.000	575.000
Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015	Aktivita 1.1.2 Školení budoucích operátorů lanovek	250.000	250.000	
	Aktivita 1.1.3 Školení pracovníků v údržbě lanovkových systémů	200.000	200.000	
Etapa 3	Aktivita 1.1.4 Školení pracovníků řídících těžbu dříví	170.000	170.000	425.000
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	Aktivita 1.2.1 Podílení se na semináři pro zájemce o technologii z řad lesnických institucí a společností v BiH	100.000	100.000	
	Aktivita 1.2.2 Poskytování technické asistence při provozu a optimalizaci práce systému	55.000	55.000	
	Aktivita 1.2.3 Asistence při prezentaci a demonstraci systému lesních lanovek pro státní a soukromé podniky zabývající se těžbou dřeva	100.000	100.000	
Rok 2016				
Etapa 4	Aktivita 1.2.2 Poskytování technické asistence při provozu a optimalizaci práce systému	325.000	325.000	525.000
Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016	Aktivita 1.2.3 Asistence při prezentaci a demonstraci systému lesních lanovek pro státní a soukromé podniky zabývající se těžbou dřeva	200.000	200.000	
Etapa 5	Aktivita 1.2.3 Asistence při prezentaci a demonstraci systému lesních lanovek pro státní a soukromé podniky zabývající se těžbou dřeva	175.000	175.000	475.000
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	Aktivita 1.2.4 Prezentace technologie na výstavě lesnické techniky v BiH	300.000	300.000	
CELKEM – nabídková cena			12.000.000	