



DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

- změna doby plnění zakázky a lhůty pro podání nabídek a
otvírání obálek

Zadavatel:

Název/ obchodní firma zadavatele: AGRO – Měřín, a.s.
Sídlo zadavatele: Zarybník 516, 59442 Měřín
IČ zadavatele: 49434179
Právní forma: 121 – akciová společnost
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Gabriel Večeřa, Mgr. Lucie Večeřová, každý samostatně
Kontaktní osoba zadavatele: Marie Říhová
Tel. kontakt: 566501203
E-mail: marie.rihova@agro-merin.cz

Název zakázky:

Název zakázky: Dovybavení posklizňových linek

Druh zakázky: zakázka mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zakázka na **dodávku strojů**.

Žadatel provedl následující úpravy zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo:

- 1) Zadávací dokumentace článek č. 4 se mění takto: původní lhůta pro podání nabídek 15.4.2016 do 12.00h se mění na nový termín 22.4.2016 do 12.00 h, v návaznosti na to se mění termín otvírání obálek z 15.4.2016 ve 13.00 h na nový termín 22.4.2016 ve 13.00h.
- 2) Zadávací dokumentace článek č. 11 Doba a místo plnění zakázky se mění takto: Původně požadovaný termín ukončení zakázky 30.9.2016 se mění na 30.11.2016.
- 3) Návrh Smlouvy o dílo se mění takto:
Čl. IV. Doba plnění – původní termín předání strojů 30.9.2016 se mění na 30.11.2016.

V Měříně dne 13.4.2016

Ing. Gabriel Večeřa