

DODATEK č. 3 D/13/099/D01

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. D/13/099

(dále jen „dodatek“)

na dodávku stavby:

„Realizace energetických úspor čp. 106, Hora Svaté Kateřiny – budova bývalého soudu“

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.)

článek 1

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Hora Svaté Kateřiny**
Adresa: Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
Bankovní spojení: KB, a.s. Litvínov, č. ú. 3225-491/0100
IČ: 002 65 934
DIČ: CZ00265934
Zastoupený: Hana Řebíková, starosta města
Tel.: +420 476 113 157
e-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Intermont, Opatrný, s.r.o.**
Adresa: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jirkov, č.ú. 19-2085700207/0100
IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854
Zastoupený: Daniel Opatrný, jednatel společnosti
Tel.: +420 474 684 437
e-mail: intermont@intermont-opatrný.cz

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. D/13/099 a dodatků uzavřené mezi městem Hora Svaté Kateřiny a firmou Intermont, Opatrný, s.r.o. dne 7.8.2013 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek III.
SMLUVNÍ CENA DÍLA

3.2.

Celková cena bez DPH	1.615.236,- Kč
DPH 21%	339.200,- Kč
Celková cena vč. DPH	1.954.437,- Kč

Článek XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva, včetně dodatků se stávají pro obě strany závaznými dnem jejich podpisu. Vystavují se ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy a dodatků svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejich obsahem.

Přílohy:


1) Rozpočet zhotovitele (konečný s uvedením víceprací a méněprací).


V Hoře Svaté Kateřiny, dne: 30-10-2013

Ve Vrskmani, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Hana Řebíková, starostka města


Daniel Opatrný, jednatel společnosti



INTERMONT,
Opatrný,
451 15 VRSKMANI 74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Zateplení školní jídelny	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Realizace energetických úspor na budově školní jídelny a mimoškolních činností v Hoře sv. Kateřiny	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Město Hora Svaté Kateřiny	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Intermont, Opatrný, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	17 346		
R	HSV celkem	1 127 795		
N	PSV celkem	470 096		
	ZRN celkem	1 615 236		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	1 615 236	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	1 615 236	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :		Jméno : Datum : 19.7.2013 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč	
DPH		15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	1 615 236 Kč	
DPH		21 % činí :	339 200 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM včetně DPH			1 954 437 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Realizace energetických úspor na budově školní jídelny a mimoškolních činností v Hoře sv. Kateřiny
Objekt :	Zateplení školní jídelny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	321 938	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	54 730	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	613 818	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	90 129	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1 557	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 426	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	43 197	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	49 933	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	108 369	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	19 346	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	98 179	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	8 523	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	174 658	0	0	0
784 Malby	0	11 088	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	17 346	0
CELKEM OBJEKT	1 127 795	470 096	0	17 346	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		5,0		0
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba : Realizace energetických úspor na budově školní jídelny a min Objekt : Zateplení školní jídelny							skutečnost				rozdíl			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce												
1	342265132RV1	Úprava podhledu sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, Orsil tl. 250 cm	m2	330,00	966,00	318 780,00	m2	330,00	966,00	318 780,00	m2		966,00	
2	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	2,00	1 579,00	3 158,00	m3	2,00	1 579,00	3 158,00	m3		1 579,00	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				321 938,00				321 938,00				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní												
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	191,10	278,25	53 173,58	m	191,10	278,25	53 173,58	m		278,25	
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	59,30	26,25	1 556,63	m2	59,30	26,25	1 556,63	m2		26,25	
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				54 730,20				54 730,20				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější												
5	622421307RU5	Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 150 mm se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	478,63	744,45	356 312,38	m2	478,63	744,45	356 312,38	m2		744,45	
6	622421301RV1	Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 30 mm	m2	38,20	599,55	22 902,81	m2	38,20	599,55	22 902,81	m2		599,55	
7	622421307RU5	Zateplovací systém Baumit XPS - F tl. 150 mm	m2	55,22	644,70	35 600,33	m2	55,22	644,70	35 600,33	m2		644,70	
8	622454521R00	Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 50 %	m2	593,13	282,45	167 528,16	m2	593,13	282,45	167 528,16	m2		282,45	
9	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	32,79	68,25	2 237,78	m2	32,79	68,25	2 237,78	m2		68,25	
10	624401112R00	Vyspravení.poškoz.hran spár MC s CHS 371 EPOXY	m	12,00	281,40	3 376,80	m	12,00	281,40	3 376,80	m		281,40	
11	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	55,22	468,30	25 859,53	m2	55,22	468,30	25 859,53	m2		468,30	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				613 817,79				613 817,79				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy												
12	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	590,00	36,75	21 682,50	m2	590,00	36,75	21 682,50	m2		36,75	
13	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	590,00	4,20	2 478,00	m2	590,00	4,20	2 478,00	m2		4,20	
14	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	590,00	31,50	18 585,00	m2	590,00	31,50	18 585,00	m2		31,50	
15	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	590,00	31,50	18 585,00	m2	590,00	31,50	18 585,00	m2		31,50	
16	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	660,00	10,50	6 930,00	m3	660,00	10,50	6 930,00	m3		10,50	
17	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	660,00	6,30	4 158,00	m3	660,00	6,30	4 158,00	m3		6,30	
18	943943293R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3223	m3	660,00	5,25	3 465,00	m3	660,00	5,25	3 465,00	m3		5,25	
19	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	8,81	1 617,00	14 245,77	t	8,81	1 617,00	14 245,77	t		1 617,00	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				90 129,27				90 129,27				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.												
20	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	59,30	26,25	1 556,63	m2	59,30	26,25	1 556,63	m2		26,25	
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				1 556,63				1 556,63				
Díl: 96		Bourání konstrukcí												
21	966032921R00	Odsekání říms okenních předsažených nad 8 cm	m	53,70	44,10	2 368,17	m	53,70	44,10	2 368,17	m		44,10	
22	962 20-0041.RAB	Bourání příček ze sklobetonu tloušťka 15 cm	m2	1,00	57,75	57,75	m2	1,00	57,75	57,75	m2		57,75	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 425,92				2 425,92				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot												
23	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	72,91	430,50	31 387,76	t	72,91	430,50	31 387,76	t		430,50	
24	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,28	451,50	5 544,42	t	12,28	451,50	5 544,42	t		451,50	
25	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 100 km	t	12,28	78,75	967,05	t	12,28	78,75	967,05	t		78,75	
26	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,28	66,15	812,32	t	12,28	66,15	812,32	t		66,15	
27	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,28	126,00	1 547,28	t	12,28	126,00	1 547,28	t		126,00	
28	979 09-3111.Rkk	Opatření pro likvidaci nebezpečného materiálu	t	4,65	165,90	771,44	t	4,65	165,90	771,44	t		165,90	
29	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,63	9,45	72,10	t	7,63	9,45	72,10	t		9,45	
30	979 09-3111.R0k	Uložení nebezpečné suti na skládku	t	4,65	450,45	2 094,59	t	4,65	450,45	2 094,59	t		450,45	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				43 196,96				43 196,96				
Díl: 713		Izolace tepelné												
31	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	335,00	76,65	25 677,75	m2	335,00	76,65	25 677,75	m2		76,65	
32	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju Jutafol N 110 standard	m2	330,00	73,50	24 255,00	m2	330,00	73,50	24 255,00	m2		73,50	
	Celkem za	713 Izolace tepelné				49 932,75				49 932,75				
Díl: 764		Konstrukce klempířské												

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Realizace energetických úspor na budově školní jídelny a min Zateplení školní jídelny				skutečnost				rozdíl				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	764321240R00	Oplechování Pz říms nad nadřims. žlabem, r.š do 750mm	m	94,00	384,30	36 124,20	m	94,00	384,30	36 124,20	m		384,30	
34	764321291R00	Montáž oplechování říms z Pz	m	94,00	115,50	10 857,00	m	94,00	115,50	10 857,00	m		115,50	
35	764352205R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	94,00	120,75	11 350,50	m	94,00	120,75	11 350,50	m		120,75	
36	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	94,00	130,20	12 238,80	m	94,00	130,20	12 238,80	m		130,20	
37	764352293R00	Montáž rohů žlabů Pz půlkruhových	kus	10,00	15,75	157,50	kus	10,00	15,75	157,50	kus		15,75	
38	764359212R00	Kolík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	9,00	68,25	614,25	kus	9,00	68,25	614,25	kus		68,25	
39	764352295R00	Montáž hrdel rovných Pz půlkruhových	kus	5,00	15,75	78,75	kus	5,00	15,75	78,75	kus		15,75	
40	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	56,70	108,15	6 132,11	m	56,70	108,15	6 132,11	m		108,15	
41	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	56,70	90,30	5 120,01	m	56,70	90,30	5 120,01	m		90,30	
42	764430220R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	16,30	90,30	1 471,89	m	16,30	90,30	1 471,89	m		90,30	
43	764430291R00	Montáž oplechování zdí Pz	m	16,30	90,30	1 471,89	m	16,30	90,30	1 471,89	m		90,30	
		Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	47,52	100,80	4 790,02	m	47,52	100,80	4 790,02	m		100,80	
44	764410250RT2		m	47,52	120,75	5 738,04	m	47,52	120,75	5 738,04	m		120,75	
45	764410291R00	Montáž oplechování parapetů Pz	m	47,52	120,75	5 738,04	m	47,52	120,75	5 738,04	m		120,75	
46	764 90-0035.RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových z plechu pozinkovaného	m	94,00	40,95	3 849,30	m	94,00	40,95	3 849,30	m		40,95	
47	764 90-0040.RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného	m	56,70	40,95	2 321,87	m	56,70	40,95	2 321,87	m		40,95	
48	764 90-0060.RAA	Demontáž oplechování zdí z plechu pozinkovaného	m	16,30	40,95	667,49	m	16,30	40,95	667,49	m		40,95	
49	764 90-0050.RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	47,52	40,95	1 945,94	m	47,52	40,95	1 945,94	m		40,95	
50	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	l	2,52	1 365,00	3 439,80	t	2,52	1 365,00	3 439,80	l		1 365,00	
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						108 369,35				108 369,35				
Díl: 765 Krytiny tvrdé														
51	765 90-0035.RAA	Demontáž obložení stěn z vláknocement. krytiny čtverce	m2	335,00	57,75	19 346,25	m2	335,00	57,75	19 346,25	m2		57,75	
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						19 346,25				19 346,25				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské														
52	769000001R00	Zhotovení krovu střech					kpl	1,00	89 946,00	89 946,00	kpl	1,00	89 946,00	89 946,00
53	766 69-0010.RAC	Desky parapetní dřevěné dodávka a montáž šířka 35 cm	m	47,52	173,25	8 232,84	m	47,52	173,25	8 232,84	m		173,25	
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						8 232,84				98 178,84				89 946,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické														
54	767631800R00	Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení	m2	59,30	141,75	8 405,78	m2	59,30	141,75	8 405,78	m2		141,75	
55	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	l	3,85	30,45	117,23	l	3,85	30,45	117,23	l		30,45	
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						8 523,01				8 523,01				
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu														
56	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	191,10	141,75	27 088,43	m	191,10	141,75	27 088,43	m		141,75	
57	766 67-0022.RAB	1- Okno plastové jednokřídíl, typové plochy 1,74 m2 (5,3m) bílé, 120/145 cm , Uw = 1,1 (W/M2k)	kus	26,00	3 969,00	103 194,00	kus	24,00	3 969,00	95 256,00	kus	-2,00	3 969,00	-7 938,00
58	766 67-0012.RAB	2- Okno plastové jednokřídíl, typové plochy 0,63 m2 (3,2) bílé, 90/70 cm Uw = 1,1 (W/M2k)	kus	2,00	4 008,90	8 017,80	kus	2,00	4 008,90	8 017,80	kus		4 008,90	
59	766 67-0010.RAB	3- Okno plastové jednokřídíl typové plochy 1 m2 (3,9m) bílé, 105/90 cm , Uw = 1,1 (W/M2k)	kus	1,00	5 243,70	5 243,70	kus	1,00	5 243,70	5 243,70	kus		5 243,70	
60	766 67-0022.RAC	4- Okno plastové jednokřídíl typové plochy 0,7 m2 (3,4m) bílé, 100 x 0,7 cm -4- Uw = 1,1 (W/M2k)	kus	2,00	6 750,45	13 500,90	kus	2,00	6 750,45	13 500,90	kus		6 750,45	
61	766 67-0022.RAA	5- Okno plastové jednokřídíl typové plochy 0,36 m2 (2,4m) bílé, 60/60 cm Uw = 1,1 (W/M2k)	kus	2,00	8 764,35	17 528,70	kus	2,00	8 764,35	17 528,70	kus		8 764,35	
62	766 67-0012.RAA	6- Okno plastové jednokřídíl typové plochy 0,9 m2 (3,8m) bílé, 100 x 90 cm, Uw = 1,1 (W/M2k)	kus	1,00	2 782,50	2 782,50	kus	1,00	2 782,50	2 782,50	kus		2 782,50	
63	766 67-0010.RAC	7- Okno plastové jednokřídíl typové plochy 1,04 m2 (4,2m) bílé, 80x 130 cm Uw = 1,1 (W/M2k)	kus	1,00	2 551,50	2 551,50	kus	1,00	2 551,50	2 551,50	kus		2 551,50	
64	766 67-0010.RAC	8- Okno plastové jednokřídíl typové plochy 1,8 m2 (4,2m) bílé, 120 x 90 cm, Uw = 1,1 (W/M2k)	kus	1,00	2 866,50	2 866,50	kus		2 866,50		kus	-1,00	2 866,50	-2 866,50
65	766 67-0032.RAC	9- Dveře vchodové dvojkřídíle plastové typové, 3,24m2bílé, 135 x 240 cm, (7,8m), Uw = 1,2 W/(M2K)	kus	1,00	2 688,00	2 688,00	kus	1,00	2 688,00	2 688,00	kus		2 688,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace energetických úspor na budově školní jídelny a m
Objekt :	Zateplení školní jídelny

skutečnost

rozdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				185 462,03
Díl:	784	Malby				
66	784 45-0010.RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná Primalex	m2	330,00	33,60	11 088,00
	Celkem za	784 Malby				11 088,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
67	210200005Rkk	montáž a demontáž osvětlení	soubor	1,00	17 346,00	17 346,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				17 346,00

MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			174 657,53
m2	330,00	33,60	11 088,00
			11 088,00
soubor	1,00	17 346,00	17 346,00
			17 346,00

MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			-10 804,50
m2		33,60	
soubor		17 346,00	

Pozn.:

- P.č. 56 Byla nutná oprava havarijního stavu krovu.
P.č. 57 Okna se nerealizovala - 2ks byly měněny v nedávné době
P.č. 64 Okno se nerealizovalo - otvor by ústil do šachty (viz. výkres skutečného provedení)