

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 19. 6. 2017
v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Topolná
687 11 Topolná 420
IČO: 00291421
DIČ: CZ00291241
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1543066369/0800
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Ladislavem Botkem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: RENA NOVA STAVEBNÍ, s.r.o.
V uličce 221, 687 22 Ostrožská Nová Ves
IČO: 022 37 008
DIČ: CZ02237008
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 107-5919370237/0100
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Ing. Vlastimil Basovník, jednatel

(Dále jen zhotovitel)

se vzhledem k nutnosti změn technologických postupů při realizaci díla dohodli na změně následujících bodů Smlouvy o dílo:

III. Termín plnění

Termín ukončení realizace plnění: **do 20. 10. 2017.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce

Datum jednání a číslo usnesení: 26. 9. 2017, číslo usnesení 05/2017/ZO.

V Topolné dne 27. 9. 2017

Objednatel:


.....
Ing. Ladislav Botek
starosta obce



V Ostrožské Nové Vsi dne 27. 9. 2017

Zhotovitel:

RENA NOVA STAVEBNÍ, s.r.o.
V uličce 221 -1-
687 22 Ostrožská Nová Ves
IČ: 022 37 008, DIČ: CZ02237008


.....
Ing. Vlastimil Basovnik

Příloha č. 1: časový a finanční harmonogram

Chodníky a autobusová zastávka podél komunikace III/49724, Topolná*harmonogram stavebních prací*

Stavební objekt	2017					
	měsíc					
	6	7	8	9	10	11
SO 101 Větev A						
SO 101 Větev B						
SO 101 Větev C						
SO 101 Větev D						
SO 102 Větev E						
VRN Vedlejší a ostatní náklady						
Termín zahájení: 1. 7. 2017						
Termín dokončení: 20. 10. 2017						
<i>finanční harmonogram</i>						
rok	2017					
měsíc	6	7	8	9	10	11
čerpaní financí v tisících Kč bez DPH	0	323	851	1 000	603	0

Celkové náklady stavby v tis. Kč bez DPH:

Celkové náklady stavby v tis. Kč včetně DPH:

2 777

3 360

RENA NOVA STAVEBNÍ, s.r.o.

V uličce 221

687 22 Ostrožská Nová Ves

IČ: 022 37 008, DIČ: CZ02237008