

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

č.smlouvy objednatele:

č.smlouvy zhotovitele: 18-39-09

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Lesonice**
se sídlem: Lesonice 117, 675 44
Zastoupený: Zbyněk Nejezchleba, starosta
IČ: 00289752
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
č. účtu: 150293224/0300

(dále jen objednatel)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **Jemnická Stavba, a.s.**
se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně,
oddíl B, vložka 3034
zastoupený Jaroslavem Tříletým, ředitelem společnosti
IČ: 25569554
DIČ: CZ25569554
Zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Tříletý
Zástupce ve věcech technických: Radomír Šteco a Ing. Miroslav Götthans
Bankovní spojení: KB Třebíč
Č. účtu: 6687790287/0100

(dále jen zhotovitel)

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a Zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 18-39-09, který z důvodu zvětšení rozsahu prací o práce na statickém zajištění stropní konstrukce a na venkovních úpravách stěn vikýřů (dle zpracovaných položkových rozpočtů), mění oddíl V. Termín plnění a oddíl VI. Cena stavebních prací (Díla) smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat rozsah, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Přestavba SOU lesnického na byty – vestavba podkroví“

(dále jen „dílo“)

VI. CENA STAVEBNÍCH PRACÍ (DÍLA)

Cena stavebních prací (dílů) v rozsahu čl. IV. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH

- dle smlouvy o dílo	5 809 139,40
- dle změnového rozpočtu č. 1 – statika stropu	871 373,11
- dle změnového rozpočtu č. 2 – venkovní úprava stěn vikýřů	78 710,89

Cena díla celkem bez DPH

6 759 223,40 Kč

DPH 21 %

1 419 436,91 Kč

Cena díla celkem včetně DPH

8 178 660,31 Kč

(slovy: osm milionů sto sedmdesát osm tisíc šest set šedesát korun českých)

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLO SE NEMĚNÍ

V Lesonicích, dne 16. 12. 2020

V Jemnici dne, 15. 12. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
starosta obce

.....
Jaroslav Trřilety
mřstopředseda představenstva


Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554