

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Třebotov

sídlo: Třebotov, Klidná 69, PSČ 252 26

IČ: 00241741

zastoupená Ing. Jitkou Šůrovou, starostkou

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jitka Šůrová

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jitka Šůrová

tel. číslo: 725 021 481

e-mail: starosta@obectrebotov.cz

bankovní spojení – název banky: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 126584339/0800

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

PJV spol. s r.o.

sídlo: V Hůrkách 2139, 158 00 Praha 13-JZM

adresa pro doručování: Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 4903

IČ: 43870104

DIČ: CZ43870104

zastoupený Josefem Chvalem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Josef Chval, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: Josef Chval, jednatel

tel. číslo: 257 961 142

fax: ---

e-mail: pjev@volny.cz

bankovní spojení – název banky: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 386142051/0100

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

tuto

SMLOUVU O DÍLO

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Předmět smlouvy, předmět díla, místo plnění

1. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Doplnění chodníků podél ulice Hlavní – Třebotov“ (dále jen „zakázka“) realizovaného objednatelům jakožto zadavatelem zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel předložil v souladu s podmínkami zadávací dokumentace nabídku na provedení díla, jež je předmětem veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Doplnění chodníků podél ulice Hlavní – Třebotov“.
3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Doplnění chodníků podél ulice Hlavní – Třebotov**“ (dále jen „**dílo**“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.
4. Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou, a to i tehdy, není-li práce,

služba nebo dodávka výslovně uvedena ve smlouvě či v některé z jejích příloh. Předmětem díla je tak zejména provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, zařízení a materiálů nezbytných k řádnému dokončení a provozování díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, jakož i vypracování dokumentace skutečného provedení díla (stavby) ve dvojím vyhotovení. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla, jeho uvedení do řádného provozu a jeho užívání.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle následujících podkladů pro provedení díla, které určují rozsah díla a způsob jeho provedení:
 - a) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) vyhotovená Ing. Tomášem Holendou, hlavní projektant Ing. Jiří Křepinský autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0009618, v 06/2018 (dále též „**projektová dokumentace**“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. 1**,
 - b) položkový rozpočet s oceněným výkazem výměr (dále též „**položkový rozpočet**“), který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její **příloha č. 2**.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, současnými odbornými poznatky a při provádění díla respektovat podmínky stanovené ve stanoviscích vlastníků a správců inženýrských sítí a pozemních komunikací k realizaci díla a dodržovat postupy stanovené výrobcí jednotlivých použitých součástí a materiálů, tak, aby dílo bylo provedeno v nejvyšší možné kvalitě. V případě, že povinnosti zhotovitele při realizaci díla jsou stanoveny odkazem na příslušné právní předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně platných ke dni uzavření této smlouvy. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně obsahu technické normy či právního předpisu, která bude mít za následek změnu obsahu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy, považuje se tato změna za změnu díla, jejíž vznik nemohli účastníci smlouvy předvídat, ledaže by byl prokázán opak. Smluvní strany se v dané souvislosti zavazují jednat o změně této smlouvy.
7. Místem plnění je ulice Hlavní v obci Třebotov v katastrálním území Třebotov.
8. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy (tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém případě je zhotovitel povinen provést dílo v rozsahu určeném objednatel a má nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla provedena.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s podmínkami v místě plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky realizace díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
10. Příjemce veřejných prostředků je povinen spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly je i právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

II.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v následujících termínech:
 - a) převzetí staveniště zhotovitelem: **11. 10. 2019**, přičemž přesný čas bude dohodnut smluvními stranami,
 - b) zahájení prací na díle: nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem,
 - c) dokončení a předání řádně dokončeného díla jako celku objednateli: do 2 měsíců ode dne, kdy byl zhotovitel povinen zahájit práce na díle dle článku II odst. 1 písm. b) této smlouvy,
 - d) vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla oproti kterémukoli termínu uvedenému v předcházejícím odstavci, přičemž toto prodlení bude delší než 5 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši **1 004 335,90 Kč bez DPH (slovy: jednomiliónčtyřtisícetřicetpětikorun českých 90/100 bez daně z přidané hodnoty)**. K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.
2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu tvořícím, jako příloha č. 2, nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost položkového rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a to zvláště pokud jde o možné změny cen prací nebo materiálů potřebných k provedení díla, proto smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Sjednaná cena díla je s ohledem na zhotovitelem převzaté nebezpečí změny okolností cenou konečnou, nejvýše přípustnou a úplnou, která nemůže být zvyšována. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, zejména provozní náklady zhotovitele související s prováděním díla, náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na úklid komunikací přiléhajících ke staveništi, náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavbou po celou dobu výstavby, náklady na opatření nutná v souvislosti s působením povětrnostních vlivů nebo vyvolaná potřebou zabezpečení materiálu nebo staveniště, náklady na složení a skladování dodávek potřebných k provedení díla, náklady na provedení předepsaných zkoušek a revizí díla, náklady na odvoz a likvidaci odpadů a ostatního materiálu, náklady související s kompletací díla, náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk, náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, náklady na daně a poplatky spojené s provedením díla apod. Cena díla zahrnuje dále zisk zhotovitele a případné náklady vzniklé vývojem cen, a to až do splnění závazků zhotovitele podle této smlouvy.
4. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla a smluvní strany tímto sjednávají vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla bude objednatel hradit zhotoviteli po částech představujících cenu za dílčí plnění. Dílčím plněním se rozumí práce a dodávky uskutečněné zhotovitelem při provádění díla v kalendářním měsíci. Rozsah a cenu dílčího plnění budou smluvní strany stanovovat k poslednímu dni kalendářního měsíce formou objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací (dále též „soupis prací“), který bude zhotovitel vystavovat ve dvou vyhotoveních. Soupis prací bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací a dodávek a vyčíslení jejich ceny za použití jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
6. Soupis prací se zhotovitel zavazuje předložit objednateli do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je vyhotoven.
7. Objednatel se zavazuje soupis prací prověřit z hlediska jeho věcné a cenové správnosti, a do 7 pracovních dnů od jeho obdržení informovat zhotovitele o výsledku takového prověření.
8. Má-li objednatel k soupisu prací výhrady, sdělí je zhotoviteli spolu s příslušným odůvodněním, v čem shledává nedostatky či vady soupisu prací. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy objednatel bude mít výhrady pouze k části soupisu prací, tj. jen k jeho jednotlivým položkám, platí, že zbývající část soupisu prací, ke které výhrady neměl, objednatel odsouhlasil.
9. V rozsahu, v jakém objednatel uplatnil výhrady k soupisu prací, je zhotovitel povinen soupis prací přepracovat. Ode dne, kdy zhotovitel doručí objednateli přepracovaný soupis prací, běží nová lhůta podle odstavce 7 tohoto článku.
10. Nemá-li objednatel k soupisu prací (opravenému soupisu) výhrady, odsouhlasí jej podpisem svého zástupce pověřeného jednáním ve věcech smluvních a ve lhůtě podle odstavce 7 tohoto článku jej v jednom vyhotovení odešle zhotoviteli zpět.
11. Odsouhlasením soupisu prací nebo jeho části objednatelům vzniká zhotoviteli právo vyúčtovat objednateli část ceny díla odpovídající ceně objednatelům odsouhlaseného dílčího plnění. Vyúčtování částí ceny díla bude zhotovitel provádět fakturou (daňovým dokladem), jehož přílohou bude

objednatelem odsouhlasený soupis prací.

12. Pokud byl daňový doklad vystaven zhotovitelem oprávněně (v souladu s touto smlouvou), je k němu připojena dohodnutá příloha a má všechny náležitosti podle platných právních předpisů, je část ceny díla v něm uvedená splatná do 30 dnů ode dne doručení tohoto daňového dokladu objednateli. Pokud byl daňový doklad vystaven neoprávněně (v rozporu s touto smlouvou), nebo k němu není připojena dohodnutá příloha nebo nemá některé náležitosti podle platných právních předpisů, vrátí jej objednatel zhotoviteli k odstranění nedostatků, přičemž není povinen platit část ceny díla v takovém dokladu uvedenou. V takovém případě zhotovitel nedostatky daňového dokladu opraví tak, aby odpovídal požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a opravený daňový doklad doručí objednateli, přičemž část ceny díla vyúčtovaná takovým dokladem je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. V případě vad opraveného dokladu se použije ujednání v tomto odstavci obdobně.
13. Povinnost objednatele zaplatit část ceny díla uvedenou v daňovém dokladu zhotovitele je splněna okamžikem, kdy předmětná částka dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

IV.

Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, respektive činnosti, která je předmětem této smlouvy, a to minimálně ve výši odpovídající ceně díla včetně DPH. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 3**.
2. Zhotovitel je dále povinen sjednat pojištění díla – stavebně montážní pojištění, které bude sjednáno jako pojištění „all risk“ a bude krýt přinejmenším škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
3. Zhotovitel je povinen pojištění uvedená v předcházejících odstavcích udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad prokazující uzavření pojistné smlouvy dle předcházejícího odstavce, a to nejpozději do 5 dnů od doručení takové výzvy zhotoviteli.
4. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti a podmínky stanovené pojistnými smlouvami, jejichž neplnění by mohlo mít za následek snížení případného pojistného plnění. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat předložení příslušných pojistných smluv a potvrzení pojišťovny, že pojištění trvá, zhotovitel se zavazuje požadované doklady objednateli předložit nejpozději do 5 dnů od doručení takové výzvy zhotoviteli.
5. Porušení povinností uvedených v tomto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

V.

Staveniště, stavební deník, kontrolní dny

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k provedení překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
2. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce včetně zajištění povolení příslušných orgánů státní správy zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty

vzniklé jeho činností, a to v souladu s platnými předpisy.

4. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v rozsahu a v podobě vyplývající z platných právních předpisů (zejména § 157 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění), a to i v případě, že by s ohledem na povahu díla nebylo vedení stavebního deníku povinné.
8. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich rozsah a způsob provádění, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, nasazení zaměstnanců, strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě apod.
9. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.
10. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný pracovník zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti.
11. Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele, technického dozoru objednatele nebo naopak, připojí své vyjádření k němu do 3 pracovních dnů ode dne učinění takového záznamu.
12. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnami této smlouvy, nedoplňují ji ani nepředstavují ujednání o nových závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a mohou být pouze podkladem pro jednání o změnách smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že případnou změnu smlouvy musí předem schválit příslušné orgány objednatele – obce.
13. V průběhu provádění díla se v místě plnění konají pravidelná, v případě potřeby i mimořádná kontrolní jednání (kontrolní dny), která písemně svolává kterákoliv osoba oprávněná provádět zápisy ve stavebním deníku, a to alespoň 3 dny předem. V odůvodněných případech je objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší, případně zvolit jiný termín, než je termín navržený zhotovitelem.
14. Kontrolní dny se konají za účasti zhotovitele, případně jeho poddodavatelů, pověřených zástupců objednatele, včetně technického dozoru objednatele, a to minimálně jednou v kalendářním týdnu. Pořad jednání zpravidla obsahuje zprávy zhotovitele, technického dozoru objednatele o stavu a dalším postupu prací a projednání potřebných opatření.
15. Zhotovitel organizačně zabezpečuje konání kontrolních dnů a pořizuje z nich zápisy. Zhotovitel zpracuje zápis z kontrolního dne nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho konání.

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a jiným zdrojům možného poškození díla.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, jež znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem či v termínech uvedených v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a případně navrhnout změnu smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě pokračovat v provádění díla dle pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých dodávek, dílů a materiálů prohlášeními o shodě, příp. certifikáty a atesty.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele, které mu objednatel může udělovat i prostřednictvím technického dozoru objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla, zejména prostřednictvím technického dozoru objednatele. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté (minimálně 3 dny), má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

6. Pokud jde o části díla, které budou dalším postupem provádění díla zneprístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést vizuální nebo jinou odpovídající kontrolu kvůli jejich zakrytí, nedostupnosti nebo obtížné přístupnosti, zavazuje se zhotovitel písemně oznámit objednateli s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny), že hodlá tyto části díla zakrýt a vyzvat objednatele ke kontrole těchto částí díla.
7. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců svým logem a zabezpečit označení pracovních oděvů svých poddodavatelů logem příslušného poddodavatele.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval objednatel jako zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.
9. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou osobu - poddodavatele. V takovém případě odpovídá zhotovitel vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů, které je zhotovitel oprávněn pověřit zhotovením příslušné části díla, je uveden v **příloze č. 4** této smlouvy. Změna poddodavatele v průběhu realizace díla je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je povinen nahradit veškerou újmu na zdraví nebo na majetku vzniklou porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel dále nahradí objednateli jakoukoliv částku, kterou by objednatel byl povinen zaplatit z důvodu postihu (uložení pokuty, penále či jiné sankce) ze strany orgánů veřejné moci v souvislosti s nedodržením obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla, a to nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila příčinu k postihu.
11. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel i přes uvedený závazek učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele zjednat okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.
12. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s dalšími zhotoviteli objednatele, resp. se třetími osobami provádějícími práce na komunikaci, pod kterou bude realizováno dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen výše uvedeným osobám na žádost objednatele poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému zajištění provedení prací dle této smlouvy za současného řádného provedení oprav výše uvedené komunikace.
13. Zhotovitel je povinen o postupu prací pořizovat fotodokumentaci, a to zejména v případě prací, které budou následně zakryty. Fotodokumentace bude předána objednateli na datovém nosiči současně s dalšími dokumenty dle čl. VII odst. 2 této smlouvy.

VII.

Předání a převzetí díla (přejímací řízení)

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem, kdy bude dílo jako celek dokončeno a připraveno k předání. Přejímací řízení bude probíhat v místě plnění.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději při zahájení přejímacího řízení předat objednateli doklady potřebné k tomu, aby dílo mohlo být uvedeno do užívání podle předpisů v oblasti stavebního práva (stavební deník, prohlášení o shodě, doklady o zkouškách a revizích, jejichž provedení vyžadují platné právní předpisy, a další dokumentaci, kterou je třeba doložit orgánům veřejné moci, aby dílo mohlo být užíváno), dokumentaci skutečného provedení díla, jakož i další doklady potřebné k řádnému užívání díla i doklady dle článku VIII. odst. 2 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, ve kterém bude uvedeno zejména označení smluvních stran, označení díla, jehož se předání týká, uvedení způsobu, jakým zhotovitel předvedl způsobilost díla sloužit svému účelu, a prohlášení objednatele, zda dílo přebírá. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu i výhrady, pro které tak činí. Budou-li při převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, případně bude-li mít objednatel jiné výhrady, bude jejich soupis uveden v protokolu.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neužije.
5. Pokud je třeba při užívání nebo údržbě díla dodržovat zvláštní pravidla, proškolí zhotovitel při přejímacím řízení objednatele ohledně údržby a užívání díla a předá objednateli písemné pokyny týkající se užívání a údržby. Informace o proškolení a předání pokynů se v takovém případě rovněž uvede do protokolu podle odst. 3.

VIII.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v trvání 6 let, přičemž záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad díla kdykoliv v průběhu záruční doby (bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit). Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 2605 odst. 2, § 2618, § 2629 a dalších obdobných ustanovení právních předpisů, která nad rámec první a druhé věty tohoto odstavce smlouvy omezují právo objednatele k uplatnění vad či umožňují zhotoviteli namítat, že právo z vady nebylo uplatněno včas.
2. Pokud dodavatel určitého výrobku (materiálu) použitého při provádění díla poskytuje zvláštní prodlouženou záruku (záruku delší, než jakou poskytuje na dílo zhotovitel podle této smlouvy), pro jejíž uplatnění je třeba splnit zvláštní podmínky, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a poskytnout mu doklady a součinnost potřebnou k tomu, aby objednatel takovou záruku získal.

IX.

Odstraňování vad

1. Zjištěné vady díla je objednatel povinen oznámit (reklamovat) zhotoviteli písemně. V případě vad díla zjištěných při přejímacím řízení je písemnou reklamací protokol o předání a převzetí díla.
2. Pokud objednatel uplatní právo na odstranění vady díla dodáním nové nebo chybějící části díla nebo opravou, je zhotovitel povinen dostavit se k takovému odstranění vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a vadu odstranit ve lhůtě 10 dnů od obdržení reklamace, ledaže v takto vymezené lhůtě není vzhledem k výjimečné povaze vady její odstranění možné (pak je povinností zhotovitele vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze vady). Ustanovení předcházející věty platí i v případě, že zhotovitel svoji odpovědnost za vady neuznává.
3. V případě, že se zhotovitel nedostaví k odstraňování vytčených vad díla ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, jakož i v případě, že zhotovitel vytčené vady díla neodstraní ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním jinou odbornou osobu, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené.

X.

Sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti dokončit a předat dílo jako celek objednateli v době uvedené v článku II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti odstranit kteroukoli reklamovanou vadu díla ve lhůtě sjednané v článku IX. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení až do doby odstranění příslušné vady zhotovitelem či jinou odbornou osobou.

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 4.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením dokladů o pojištění dle článku IV. odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. V případě všech ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě platí, že objednatel má právo na náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení).

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy, v případech stanovených právními předpisy a v níže uvedených případech:
 - a) bude-li podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona zjištěn úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
 - b) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 5 dnů, nebo
 - c) provádí-li zhotovitel dílo i přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou, v rozporu s právními předpisy, platnými technickými normami, případně pokyny objednatele a zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nezjednal nápravu, nebo
 - d) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení delším než 90 dnů s úhradou ceny díla dle jednotlivých zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů.
3. Oznámení o odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů od účinnosti odstoupení.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, předloží zhotovitel do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení objednateli k odsouhlasení soupis všech prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby účinnosti odstoupení (dále též jen „**soupis**“). Soupis bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací a dodávek a výčíslení jejich ceny za použití jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Pro postup objednatele při prověření soupisu se uplatní ustanovení článku III. odst. 7 až odst. 13 této smlouvy přiměřeně. V daňovém dokladu, kterým bude zhotovitel účtovat cenu prací a dodávek uvedených v objednatelovým odsouhlaseném soupisu, je zhotovitel povinen zohlednit objednatelovým již uhrazené části ceny díla. V rozsahu, v jakém objednatel soupis neodsouhlasí, bude cena plnění zhotovitele stanovena posudkem soudního znalce vybraného objednatelovým, přičemž soudní znalec bude při stanovení ceny plnění vycházet z jednotkových cen prací a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu. Cenu plnění určenou soudním znalcem je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli daňovým dokladem, jehož přílohou bude znalecký posudek soudního znalce, ustanovení článku III. odst. 12 a 13 této smlouvy se použijí přiměřeně. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí ta smluvní strana, na jejíž straně spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.
5. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel předtím, než dílo převezme, je oprávněn pověřit dokončením díla jinou osobu. Dojde-li v důsledku dokončení díla jinou osobou ke zvýšení ceny díla oproti ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
6. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, o smluvních pokutách, o pojištění, o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.


XII.

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této smlouvy.
4. V případě, že jedno nebo více ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost dotýkat jejích ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala, a tak, aby byl zachován jejich smysl a principy. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany vadné ustanovení neodkladně nahradit ustanovením platným a vynutitelným, a to tak, aby byl co nejlépe zachován smysl a význam původního ustanovení.
5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatel.
6. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Vylučuje se možnost použití ustanovení § 1729 občanského zákoníku pro případ, že by jednání o uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku ukončil objednatel. Objednatel možnost použití citovaného ustanovení ve vztahu ke své osobě vylučuje již v nabídce a zahájením jednání o uzavření smlouvy zhotovitel s tímto souhlasí.
9. Smluvní strany dohodou vylučují možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku (vylučuje se možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou).
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 – projektová dokumentace,
příloha č. 2 – položkový rozpočet,
příloha č. 3 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele.

V Třebotově, dne 08.10.2019




objednatel
obec Třebotov
Ing. Jitka Šůrová, starostka



V Třebotově, dne 08.10.2019



zhotovitel
PJV spol. s r.o.
Josef Chval, jednatel



DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Obec Třebotov ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany obce Třebotov splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, či jinými obecně závaznými předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem obce, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Třebotov č. 03/07/19 ze dne 26. 9. 2019.



Obec Třebotov
Ing. Jitka Šůrová, starostka





Předávací protokol

Potvrzuji převzetí tištěné verze Projektové dokumentace „**Doplnění chodníků podél ulice Hlavní – Třebotov**“ vyhotovené Ing. Tomášem Holendou, zodpovědný projektant Ing. Jiří Křepinský, hlavní projektant Ing. Jiří Křepinský autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0009618 v 06/2018, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

Převzal:

PJV spol. s r.o.

Josef Chval, jednatel

Dne: *8.10.2019*


Josef Chval, jednatel
158 00 PE - Třebotov
Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČO: 438 100, DIČ: CZ438100
OR oddíl C, vložka 143, 170104
OR oddíl C, vložka 143, 170104

Předala:

Ing. Jitka Šůrová, starostka obce Třebotov

Dne:

08-10-2019



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Trech088roz_3016
Stavba: Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov
 KSO: 822 27 7
 Místo: k.ú. Třebotov (770396)

CC-CZ:
 Datum: 9. 8. 2018

Zadavatel:
 Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov
 IČ: 00241741
 DIČ:

Uchazeč:
 PJV spol.s.e.o,V hůrkách 2139,158 00 PHA13 JZM
 IČ: 43870104
 DIČ: CZ43870104

Projektant:
 PRINKOM spol. s.r.o., Za Zrcadlem 149, Babice
 IČ: 04594932
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky_x000d_

Cena bez DPH 1 004 335,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 004 335,90	210 910,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 215 246,44

 PJV spol.s.e.o.
 V hůrkách 2139
 158 00 PRAHA, Jihozápadní město
 IČ: 257 961 142, 257 961 143
 IČO: 43870104, DIČ: CZ43870104
 OR oddíl C, vložka 4903, 6. 11. 1991 ①

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: Trech088roz_3016

Stavba: Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov

Místo: k.ú. Třebotov (770396) Datum: 08.09.2019
 Zadavatel: Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov PRINKUM spol. s.r.o., Za
 Uchazeč: PUV spol.s.r.o,V hůrkách 2139,158 00 PHA 13 JZM 7trradlem 149 Bahice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
CH 1	Chodník č.1	283 193,74	342 664,43	STA
CH 2	Chodník č.2	252 434,73	305 446,02	STA
CH 3	Chodník č.3	468 707,43	567 135,99	STA
		1 004 335,90	1 215 246,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov

Objekt:

CH 1 - Chodník č.1

KSO: 822 29 3

Místo: k.ú. Třebotov (770396)

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Uchazeč:

PJV spol.s.r.o., V hůrkách 2139, 158 00 PHA13 JZM

PJV spol.s.e.o., V hůrkách 2139, 158 00 PHA13 JZM

Projektant:

PRINKOM spol. s.r.o., Za Zrcadlem 149, Babice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

283 193,74

DPH základní
snížená

Základ daně
283 193,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
59 470,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

342 664,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov

Objekt:

CH 1 - Chodník č.1

Místo:

k.ú. Třebotov (770396)

Datum:

08.09.2019

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Projektant:

PRINKOM spol. s.r.o.,
Za Zrcadlem 149,
Babice

Uchazeč:

PJV spol.s.r.o,V hůrkách 2139,158 00 PHA13 JZM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

283 193,74

HSV - Práce a dodávky HSV

263 636,62

1 - Zemní práce	51 773,68
2 - Zakládání	724,20
5 - Komunikace	126 832,04
8 - Trubní vedení	6 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 255,23
997 - Přesun sutě	30,34
998 - Přesun hmot	2 741,13
M - Práce a dodávky M	19 557,12
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	19 557,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov

Objekt:

CH 1 - Chodník č. 1

Místo:

k.ú. Třebotov (770396)

Datum: 08.09.2019

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

PRINKOM spol. s r.o.,
Projektant: Za Zrcadlem 149,
Babice

Uchazeč:

PJV spol s.r.o.V hůrkách 2139,158 00PHA 13 JZM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

283 193,74

D HSV Práce a dodávky HSV

263 636,62

D	1	Zemní práce	51 773,68					
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,250	120,00	2 070,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"50% kubatury" 34,5*0,5		17,250			
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlov horniny tř. 3	m3	8,625	13,00	112,13	CS ÚRS 2018 02
VV			"50% z výměry tř.3" 17,250*0,5		8,625			
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	17,250	120,00	2 070,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"50% kubatury" 34,5*0,5		17,250			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	8,625	13,00	112,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		"50% kubatury" 17,250*0,5		8,625			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	34,500	70,00	2 415,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"na mezideponií"		34,500			
	VV		"odkopávky tř.3 a 4" 17,250+17,250					
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,500	205,00	7 072,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"z mezideponie na skládku"					
	VV		"odkopávky tř.3 a 4" 17,250+17,250		34,500			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutehleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	34,500	45,00	1 552,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"z mezideponie - odvoz na skládku"					
	VV		"odkopávky tř.3 a 4" 17,250+17,250		34,500			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	63,825	180,00	11 488,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"hmotnost zeminy 1,85t/m3" 34,500*1,85		63,825			
9	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	100,000	46,90	4 690,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně v tl.100mm - trávník, odměřeno ze situace" 100,0		100,000			
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	10,000	976,00	9 760,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění chybějící ornice " 100,0*0,1		10,000			
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	31,00	3 100,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, odměřeno ze situace" 100,0		100,000			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,500	180,00	450,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, odměřeno ze situace, množství 0,025 kg/m2" 100,0*0,025		2,500			
13	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	100,000	24,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, odměřeno ze situace" 100,0		100,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	155,400	24,00	3 729,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"chodník vč.reliéfní dlažby" 105,0+1,5		106,500			
	VV		"v prostoru obrub" (56,0+54,0)*0,3		33,000			
	VV		"v prostoru žlabu" 53,0*0,3		15,900			
15	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávnik, odměřeno ze situace" 100,0		100,000			
16	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	100,000	4,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávnik, odměřeno ze situace" 100,0		100,000			
17	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	6 260,00	12,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávnik, použití 20g hnojiva na 1m2 trávniku" 100,0*20*0,000001		0,002			
18	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové Cererit</i>	kg	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávnik, použití 20g/m2" 100,0*20*0,001		2,000			
19	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,200	120,00	24,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávnik, množství vody 0,002 m3/m2" 100,0*0,002		0,200			
20	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,200	324,00	64,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávnik, množství vody 0,002 m3/m2" 100,0*0,002		0,200			
D	2		Zakládání				724,20	
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"posun stáv.zn. IZ4a" 1		1,000			
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	63,20	63,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"posun stáv.zn. IZ4a" 1		1,000			
23	M	40445240	<i>patka hliníková pro sloupky D 60 mm</i>	kus	1,000	463,00	463,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"posun stáv.zn. IZ4a" 1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace				126 832,04	
24	K	56485111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	181,500	115,00	20 872,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplňení stáv.asf.konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 75,0		75,000			
	VV		"chodník, odměřeno ze situace" 105,0		105,000			
	VV		"chodník, reliéfní dlažba, odměřeno ze situace" 1,5		1,500			
25	K	56513511	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	75,000	350,00	26 250,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplňení stáv.asf.konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 75,0		75,000			
26	K	57323108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	75,000	19,00	1 425,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplňení stáv.asf.konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 75,0		75,000			
27	K	57714411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	75,000	385,00	28 875,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplňení stáv.asf.konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 75,0		75,000			
28	K	59621112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	106,500	215,00	22 897,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"chodník, odměřeno ze situace" 105,0		105,000			
	VV		"chodník, reliéfní dlažba, odměřeno ze situace" 1,5		1,500			
29	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	107,100	240,00	25 704,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"chodník, odměřeno ze situace, ztratné 2%" 105,0*1,02		107,100			
30	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,545	523,00	808,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		"chodník, reliéfní dlažba, odměřeno ze situace, ztratné 3%" 1,5*1,03		1,545			
D 8			Trubní vedení				6 280,00	
31	K	89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 570,00	6 280,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"šachta kanalizace" 4		4,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 255,23	
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	56,000	249,00	13 944,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"obrubník 150/250/1000mm, odměřeno ze situace" 56,0		56,000			
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	56,560	130,00	7 352,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"ztratné 1%" 56,0*1,01		56,560			
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	54,000	205,00	11 070,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"obrubník 80/250/500mm, odměřeno ze situace" 54,0		54,000			
35	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	54,540	100,00	5 454,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"ztratné 1%" 54,0*1,01		54,540			
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,138	2 960,00	6 328,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		"lože pod obrubníkem 150/250/1000mm, tl.nad 100mm, 0,0235 m3/bm, délka odměřena ze situace" 56,0*0,0235		1,316			
	VV		"lože pod žlabem, tl.nad 100mm, 0,0155 m3/bm, délka odměřena ze situace" 53,0*0,0155		0,822			
37	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	59,000	139,00	8 201,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"zaříznutí stáv.komunikace II/101 - odměřeno ze situace" 59,0		59,000			
38	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	59,000	30,00	1 770,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"zaříznutí stáv.komunikace II/101 - odměřeno ze situace" 59,0		59,000			
39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	59,000	95,00	5 605,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"zaříznutí stáv.komunikace II/101 - odměřeno ze situace" 59,0		59,000			
40	K	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva téženého nebo šterkopisku z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	53,000	107,00	5 671,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"délka odměřena ze situace" 53,0		53,000			
41	M	59227724	žlab betonový dvourástrvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 7/10 x 28 x 21	kus	191,179	50,00	9 558,95	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1 ks = dl.0,28m žlabu, ztrátne 1% 53,0/0,28*1,01		191,179			
42	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	300,00	300,00 CS ÚRS 2018 02	
VV			"posun stáv.zn. IZ4a" 1		1,000			
D	997		Přesun sutě				30,34	
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,082	39,00	3,20 CS ÚRS 2018 02	
44	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,738	9,00	6,64 CS ÚRS 2018 02	
VV			0,082*9 "Přepočtené koeficientem množství		0,738			
45	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,082	250,00	20,50 CS ÚRS 2018 02	
D	998		Přesun hmot				2 741,13	
46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	60,914	45,00	2 741,13 CS ÚRS 2018 02	
D	M		Práce a dodávky M				19 557,12	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				19 557,12	
47	K	460202244	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	45,000	56,00	2 520,00 CS ÚRS 2017 01	
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu" 45,0		45,000			
48	K	460202284	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 4	m	37,000	56,00	2 072,00 CS ÚRS 2017 01	
VV			"pro chráničku kabelu NN" 37,0		37,000			
49	K	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	82,000	21,00	1 722,00 CS ÚRS 2017 01	
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu a kabelu NN" 45,0+37,0		82,000			
50	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,050	444,00	910,20 CS ÚRS 2018 02	
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu, 2,0 t/m3" 45,0*0,5*0,05		1,125			

PČ	Ty p.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pro chráničku kabelu NN, 2,0 t/m ³ 37,0*0,5*0,05		0,925			
51	K	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	82,000	16,00	1 312,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu a kabelu NN" 45,0*37,0		82,000			
52	M	34571355	trubka elektroinstalací ohebná dvouplošťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	82,000	66,00	5 412,00	CS ÚRS 2018 02
53	K	460561901	Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě	m ³	29,172	185,00	5 396,82	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu" 0,5*(0,6-0,05)*45,0-0,055*0,055*3,14*45,0		11,948			
VV			"pro chráničku kabelu NN" 0,5*(1,0-0,05)*37,0-0,055*0,055*3,14*37,0		17,224			
54	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m ³	2,828	75,00	212,10	CS ÚRS 2018 01
VV			"rýha pro chráničku sdělovacího kabelu" 0,5*0,6*45,0		13,500			
VV			"rýha pro chráničku kabelu NN" 0,5*1,0*37,0		18,500			
VV			"minus zásyp" - 29,172		-29,172			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Doplňení chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov

Objekt:

CH 2 - Chodník č.2

KSO: 822 29 3

Místo: k.ú. Třebotov (770396)

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Uchazeč:

PJV spol.s.r.o.V Hůrkách 2139,158 00PHA 13 JZM

PJV spol.s.e.o.V hůrkách 2139,158 00 PHA13 JZM

Projektant:

PRINKOM spol. s.r.o., Za Zrcadlem 149, Babice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

252 434,73

DPH základní

snížená

Základ daně
252 434,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
53 011,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

305 446,02

15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov

Objekt:

CH 2 - Chodník č.2

Místo:

k.ú. Třebotov (770396)

Datum: 08.09.2019

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Projektant: PRINKOM spol. s.r.o.,
Za Zrcadlem 149,
Babice

Uchazeč:

PJV spol.s.r.o,V hůrkách 2139 158 00 PHA 13 JZM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

252 434,73

HSV - Práce a dodávky HSV

233 581,25

1 - Zemní práce

73 734,05

5 - Komunikace

78 115,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 037,17

997 - Přesun sutě

4 609,44

998 - Přesun hmot

3 085,52

M - Práce a dodávky M

18 853,48

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

18 853,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov

Objekt:

CH 2 - Chodník č.2

Místo:

k.ú. Třebotov (770396)

Datum:

08.09.2019

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

PRINKOM spol. s r.o.,
Projektant: Za Zrcadlem 149,
Babice

Uchazeč:

PJV spol.s.r.o.V hůrkách 2139,158 00PHA 13 JZM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

252 434,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

233 581,25

D 1 Zemní práce

73 734,05

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	33,000	120,00	3 960,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"50% kubatury" 66,0*0,5		33,000			
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m ³	16,500	13,00	214,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"50% z výměry tř. 3" 33,0*0,5		16,500			
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	33,000	120,00	3 960,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"50% kubatury" 66,0*0,5		33,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	16,500	13,00	214,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"50% kubatury" 33,0*0,5		16,500			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	66,000	70,00	4 620,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"na mezideponii"					
	VV		"odkopávky tř. 3 a 4" 33,000+33,000		66,000			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	66,000	205,00	13 530,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"z mezideponie na skládku"					
	VV		"odkopávky tř. 3 a 4" 33,000+33,000		66,000			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	66,000	45,00	2 970,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"z mezideponie - odvoz na skládku"					
	VV		"odkopávky tř. 3 a 4" 33,000+33,000		66,000			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	122,100	200,00	24 420,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"hmotnost zeminy 1,85t/m3" 66,000*1,85		122,100			
9	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	77,000	46,00	3 542,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně v tl. 100mm - trávník, odměřeno ze situace" 77,0		77,000			
10	M	10321100	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m3	7,700	976,00	7 515,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění chybějící ornice " 77,0*0,1		7,700			
11	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000	31,00	2 387,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, odměřeno ze situace" 77,0		77,000			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,925	180,00	346,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, odměřeno ze situace, množství 0,025 kg/m2" 77,0*0,025		1,925			
13	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	77,000	21,00	1 617,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, odměřeno ze situace" 77,0		77,000			

18

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	179,950	21,00	3 778,95	CS ÚRS 2018 02
	VV		"chodník" 90,0		90,000			
	VV		"vjezdy vč.reliéfní dlažby" 24,0+8,5		32,500			
	VV		"v prostoru obrub" (5,5+186,0)*0,3		57,450			
15	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	77,000	3,00	231,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, odměřeno ze situace" 77,0		77,000			
16	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	77,000	4,00	308,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, odměřeno ze situace" 77,0		77,000			
17	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	6 260,00	12,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, použití 20g hnojiva na 1m2 trávníku" 77,0*20*0,000001		0,002			
18	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové Cererit</i>	kg	1,540	25,00	38,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, použití 20g/m2" 77,0*20*0,001		1,540			
19	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,154	120,00	18,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, množství vody 0,002 m3/m2" 77,0*0,002		0,154			
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,154	324,00	49,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, množství vody 0,002 m3/m2" 77,0*0,002		0,154			
D	5		Komunikace				78 115,07	
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	93,000	115,00	10 695,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění stáv.asf.konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 3,0		3,000			
	VV		"chodník, odměřeno ze situace" 90,0		90,000			
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	32,500	185,00	6 012,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"vjezdy, odměřeno ze situace" 24,0		24,000			
	VV		"reliefní dlažba ve vjezdech, odměřeno ze situace" 8,5		8,500			
23	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"doplňení stáv. asf. konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 3,0		3,000			
24	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	3,000	19,00	57,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"doplňení stáv. asf. konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 3,0		3,000			
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"doplňení stáv. asf. konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 3,0		3,000			
26	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	90,000	210,00	18 900,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"chodník, odměřeno ze situace" 90,0		90,000			
27	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	91,800	240,00	22 032,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"chodník, odměřeno ze situace, ztrátne 2‰ 90,0*1,02		91,800			
28	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	32,500	225,00	7 312,50	CS ÚRS 2018 02
VV			"vjezdy, odměřeno ze situace" 24,0		24,000			
VV			"reliefní dlažba ve vjezdech, odměřeno ze situace" 8,5		8,500			
29	M	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	24,720	260,00	6 427,20	CS ÚRS 2018 02
VV			"vjezdy, odměřeno ze situace, ztrátne 3‰ 24,0*1,03		24,720			
30	M	5-01	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	8,755	523,00	4 578,87	
VV			"vjezdy, reliefní dlažba, odměřeno ze situace, ztrátne 3‰ 8,5*1,03		8,755			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			74 037,17		
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,500	249,00	1 369,50	CS ÚRS 2018 02
VV			"obrubník 150/250/1000mm, odměřeno ze situace" 5,5		5,500			
32	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	5,555	130,00	722,15	CS ÚRS 2018 02
VV			"ztrátne 1‰ 5,5*1,01		5,555			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	186,000	200,00	37 200,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"obrubník 80/250/500mm, odměřeno ze situace" 186,0		186,000			
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	187,860	100,00	18 786,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"ztratné 1%" 186,0*1,01		187,860			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20	m3	3,012	2 960,00	8 915,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		"lože pod obrubníkem 150/250/1000mm, tl.nad 100mm, 0,0235 m3/bm, délka odměřena ze situace" 5,5*0,0235		0,129			
	VV		"lože pod žlabem, tl.nad 100mm, 0,0155 m3/bm, délka odměřena ze situace" 186,0*0,0155		2,883			
36	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	6,500	139,00	903,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"zaříznutí stáv.komunikace II/101 - odměřeno ze situace" 6,5		6,500			
37	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	6,500	30,00	195,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"zaříznutí stáv.komunikace II/101 - odměřeno ze situace" 6,5		6,500			
38	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,500	95,00	617,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"zaříznutí stáv.komunikace II/101 - odměřeno ze situace" 6,5		6,500			
39	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	72,000	74,00	5 328,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"stáv.trojúhelníkový příkop" 72,0		72,000			
	D	997	Přesun sutě				4 609,44	
40	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,968	39,00	544,75	CS ÚRS 2018 02
41	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	125,712	9,00	1 131,41	CS ÚRS 2018 02
	VV		13,968*9 Přepočtené koeficientem množství		125,712			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	13,968	210,00	2 933,28	CS ÚRS 2018 02
D	998		Přesun hmot				3 085,52	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	68,567	45,00	3 085,52	CS ÚRS 2018 02
D	M		Práce a dodávky M				18 853,48	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				18 853,48	
44	K	460202244	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	85,000	56,00	4 760,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu" 85,0		85,000			
45	K	460421001	Kabelové lože včetně podpvy, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo šterkopisku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	85,000	21,00	1 785,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu" 85,0		85,000			
46	M	58331351	kameniva těžené drobné frakce 0-4	t	2,125	444,00	943,50	CS ÚRS 2018 02
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu, 2,0 t/m3" 85,0*0,5*0,05		2,125			
47	K	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	85,000	16,00	1 360,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu" 85,0		85,000			
48	M	34571355	trubka elektroinstalací ohebná dvouplošťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	85,000	66,00	5 610,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu" 85,0		85,000			
49	K	460561901	Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	22,568	185,00	4 175,08	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro chráničku sdělovacího kabelu" 0,5* (0,6-0,05)*85,0-0,055*0,055*3,14*85,0		22,568			
50	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,932	75,00	219,90	CS ÚRS 2018 01
VV			"rýha pro chráničku sdělovacího kabelu" 0,5*0,6*85,0		25,500			
VV			"minus zásyp" - 22,568		-22,568			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov

Objekt:

CH 3 - Chodník č.3

KSO: 822 29 3

Místo: k.ú. Třebotov (770396)

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Uchazeč:

PJV spol.s.r.o,V hůrkách 2139,158 00 PHA 13 JZM

PJV spol.s.e.o,V hůrkách 2139,158 00 PHA13 JZM

Projektant:

PRINKOM spol. s.r.o., Za Zrcadlem 149, Babice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

468 707,43

DPH základní
snižena

Základ daně
468 707,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
98 428,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

567 135,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov

Objekt:

CH 3 - Chodník č.3

Místo:

k.ú. Třebotov (770396)

Datum: 08.09.2019

Zadavatel:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov

Projektant: PRINKOM spol. s.r.o.,

Za Zrcadlem 149,

Babice

Uchazeč: PJV spol.s.e.o, V hůrkách 2139, 158 00 PHA13 JZM

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

468 707,43

HSV - Práce a dodávky HSV

468 707,43

1 - Zemní práce	71 979,63
4 - Vodorovné konstrukce	438,75
5 - Komunikace	220 430,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 841,36
8 - Trubní vedení	17 674,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	139 325,44
997 - Přesun sutě	4 818,96
998 - Přesun hmot	5 199,17

24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Doplnění chodníků podél ulice Hlavní - Třebotov
Objekt:

CH 3 - Chodník č.3

Místo: k.ú. Třebotov (770396) Datum: 08.09.2019
Zadavatel: Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov PRINKOM spol. s.r.o.,
Projektant: Za Zrcadlem 149, Babice
Uchazeč: PJV spol.s.r.o,V hůrkách 2139,158 00 PHA13 JZM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

468 707,43

D HSV Práce a dodávky HSV

468 707,43

D 1 Zemní práce

71 979,63

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	28,000	120,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 02
					"50% kubatury" 56,0*0,5			
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m ³	14,000	13,00	182,00	CS ÚRS 2018 02
					"50% z výměry tř.3" 28,0*0,5			
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	28,000	120,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 02
					"50% kubatury" 56,0*0,5			
4	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4	m ³	14,000	13,00	182,00	CS ÚRS 2018 02

25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"50% kubatury" 28,0*0,5		14,000			
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,800	245,00	441,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"přípojka vpusti" 1,5*1,5*0,8		1,800			
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,600	14,00	8,40	CS ÚRS 2018 02
VV			"50% kubatury tř. 3" 1,200*0,5		0,600			
7	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,000	245,00	2 205,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"vpusti" 1,5*1,5*2,0*2		9,000			
8	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,500	14,00	63,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"50% kubatury tř. 3" 9,000*0,5		4,500			
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4,500	108,00	486,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"přípojka vpusti" 1,5*1,5*2		4,500			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	4,500	30,00	135,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"přípojka vpusti" 1,5*1,5*2		4,500			
11	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzeprání příložné, hloubky do 4 m	m2	18,000	84,00	1 512,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"vpusti" (1,5+3,0)*2*2,0		18,000			
12	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"vpusti" (1,5+3,0)*2*2,0		18,000			
13	K	151101301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	9,000	49,00	441,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"vpusti" 1,5*1,5*2,0*2		9,000			
14	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	9,000	11,00	99,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"vpusti" 1,5*1,5*2,0*2		9,000			
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	10,800	25,00	270,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"vpusti" 1,5*1,5*2,0*2		9,000			
VV			"přípojka vpusti" 1,5*1,5*0,8		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	66,800	70,00	4 676,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"na mezideponii"					
	VV		"odkopávky tř.3 a 4" 28,000+28,000		56,000			
	VV		"rýhy tř.3" 1,800		1,800			
	VV		"šachty tř.3" 9,000		9,000			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	66,800	205,00	13 694,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"z mezideponie na skládku" 66,800		66,800			
18	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	66,800	45,00	3 006,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"z mezideponie - odvoz na skládku" 66,800		66,800			
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	123,580	190,00	23 480,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"hmotnost zeminy 1,85t/m3" 66,800*1,85		123,580			
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	6,135	225,00	1 380,38	CS ÚRS 2018 02
	VV		"vpusti" 2*(1,5*1,5*2,0 - 0,15*1,0*1,0 - 0,55*0,55*3,14*1,35)		6,135			
21	M	58344172	šterkodrt frakce 0/32 třída C	t	12,270	300,00	3 681,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,135*2,0		12,270			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	0,466	175,00	81,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		"přípojka vpusti" 1,5*((0,1+0,3)*0,8-3,14*0,055*0,055)		0,466			
23	M	58331340	kamenivo těžené drabné prané frakce 0-4	t	0,932	444,00	413,81	CS ÚRS 2018 02
	VV		"přípojka vpusti" 1,5*((0,1+0,3)*0,8-3,14*0,055*0,055)		0,466			
	VV		0,466*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,932			
24	K	181301102	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	7,000	46,90	328,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně v tl. 100mm - trávník, odměřeno ze situace" 7,0		7,000			
25	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,700	976,00	683,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění chybějící ornice " 7,0*0,1		0,700			
26	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahů do 1:5	m2	7,000	31,00	217,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplnění zeleně - trávník, odměřeno ze situace" 7,0		7,000			

27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,175	180,00	31,50	CS ÚRS 2018 02
VV "doplnění zeleně - travník, odměřeno ze situace, množství 0,025 kg/m2" 7,0*0,025 0,175								
28	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	7,000	21,00	147,00	CS ÚRS 2018 02
VV "doplnění zeleně - travník, odměřeno ze situace" 7,0 7,000								
29	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	324,600	21,00	6 816,60	CS ÚRS 2018 02
VV "chodník" 207,0 207,000								
VV "vjezdy vč.reliéfni dlažby a vodící linie" 63,5*7,0+4,5 75,000								
VV "v prostoru obrub" (114,0+28,0)*0,3 42,600								
30	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířko	m2	7,000	2,03	14,21	CS ÚRS 2018 02
VV "doplnění zeleně - travník, odměřeno ze situace" 7,0 7,000								
31	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířko	m2	7,000	4,10	28,70	CS ÚRS 2018 02
VV "doplnění zeleně - travník, odměřeno ze situace" 7,0 7,000								
32	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na šířko	t	0,001	6 260,00	6,26	CS ÚRS 2018 02
33	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	0,140	23,60	3,30	CS ÚRS 2018 02
VV "doplnění zeleně - travník, použití 20g/m2" 7,0*20*0,001 0,140								
34	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,014	120,00	1,68	CS ÚRS 2018 02
VV "doplnění zeleně - travník, množství vody 0,002 m3/m2" 7,0*0,002 0,014								
35	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,014	324,00	4,54	CS ÚRS 2018 02
VV "doplnění zeleně - travník, množství vody 0,002 m3/m2" 7,0*0,002 0,014								
D 4 Vodorovné konstrukce							438,75	
36	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,675	650,00	438,75	CS ÚRS 2018 02
VV "uliční vpusti" 2*0,15*1,5*1,5 0,675								
D 5 Komunikace							220 430,12	

28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	264,000	115,00	30 360,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplňení stáv. asf. konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 57,0		57,000			
	VV		"chodník, odměřeno ze situace" 207,0		207,000			
38	K	564871111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	75,000	185,00	13 875,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"vjezdy, odměřeno ze situace" 63,5		63,500			
	VV		"reliefní dlažba ve vjezdech, odměřeno ze situace" 7,0		7,000			
	VV		"vodící linie ve vjezdech, odměřeno ze situace" 4,5		4,500			
39	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	57,000	350,00	19 950,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplňení stáv. asf. konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 57,0		57,000			
40	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	57,000	19,00	1 083,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplňení stáv. asf. konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 57,0		57,000			
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	57,000	350,00	19 950,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"doplňení stáv. asf. konstrukce vozovky, odměřeno ze situace" 57,0		57,000			
42	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	207,000	215,00	44 505,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"chodník, odměřeno ze situace" 207,0		207,000			
43	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	211,140	240,00	50 673,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"chodník, odměřeno ze situace, ztratné 2%" 207,0*1,02		211,140			
44	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	75,000	225,00	16 875,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"vjezdy, odměřeno ze situace" 63,5		63,500			
	VV		"vodící linie ve vjezdech, odměřeno ze situace" 4,5		4,500			
	VV		"reliefní dlažba ve vjezdech, odměřeno ze situace" 7,0		7,000			
45	M	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	65,405	260,00	17 005,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"vjezdy, odměřeno ze situace, ztratné 3%" 63,5*1,03		65,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
46	M	5-01	dlažba - vodící linie š=400mm s podélnými drážkami 40 x 40 x 2,6 cm přírodní barva	m2	4,635	500,00	2 317,50	
	VV		"vodící linie dlažba na vjezdech, ztratiné 3%" 4,5*1,03		4,635			
47	M	5-02	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	7,210	532,00	3 835,72	
	VV		"vjezdy, reliéfní dlažba, odměřeno ze situace, ztratiné 3%" 7,0*1,03		7,210			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 841,36	
48	K	622331111	Omitka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	13,200	250,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"odměřeno ze situace, výška 0,30m" 44,0*0,3		13,200			
49	K	6-01	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl.0,5mm, šířky do 1,0m	m2	13,200	103,00	1 359,60	
	VV		"odměřeno ze situace, výška 0,30m" 44,0*0,3		13,200			
50	M	28323040	deska hydroakumulační napová perforovaná v 20mm tl 1mm	m2	14,520	114,00	1 655,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		"prořez 10%" 13,2*1,1		14,520			
51	M	28323071	folie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti tl 1,2mm	m2	24,200	90,00	2 178,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"1 ks=2,0m, prořez 10%" 44,0/2*1,1		24,200			
52	M	283230910	hřeb drážkový 50 mm s plastovou podložkou - bal. 250 ks	kus	58,080	3,00	174,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"spotřeba 4ks/m2, ztratiné 10%" 13,2*4*1,1		58,080			
53	M	283230920	podložky plastové pod hřeb - bal. 100 ks	balení	58,080	3,00	174,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"spotřeba 4ks/m2, 200 ks/balík, ztratiné 10%" 13,200*4*1,1		58,080			
D	8		Trubní vedení				17 674,00	
54	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	1,500	250,00	375,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"přípojka vpustí" 1,5		1,500			
55	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	2,000	233,00	466,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"2 na vpust" 2		2,000			
56	M	28611366	koleno kanalizační PVC 200x45°	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"2 na vpust" 2		2,000			
57	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	1,500	22,00	33,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"přípojka vpustí" 1,5		1,500			

30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 330,00	2 660,00	CS ÚRS 2018 02
VV "zdvojená vpust" 2								
59	M	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	2,000	672,00	1 344,00	CS ÚRS 2018 02
60	M	59223860	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 19,5 x 5 cm	kus	2,000	321,00	642,00	CS ÚRS 2018 02
61	M	59223862	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	2,000	426,00	852,00	CS ÚRS 2018 02
62	M	59223856	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
63	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
64	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	321,00	642,00	CS ÚRS 2018 02
VV "zdvojená vpust" 2								
65	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	2,000	562,00	1 124,00	CS ÚRS 2018 02
66	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							139 325,44	
67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	114,000	249,00	28 386,00	CS ÚRS 2018 02
VV "obrubník 150/250/1000mm, odměřeno ze situace" 114,0								
68	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	115,140	160,00	18 422,40	CS ÚRS 2018 02
VV "ztrátne 1%" 114,0*1,01								
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	28,000	205,00	5 740,00	CS ÚRS 2018 02
VV "obrubník 80/250/500mm, odměřeno ze situace" 28,0								
70	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	28,280	127,00	3 591,56	CS ÚRS 2018 02
VV "ztrátne 1%" 28,0*1,01								
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,113	2 960,00	9 214,48	CS ÚRS 2018 02
VV "lože pod obrubníkem 150/250/1000mm, tl.nad 100mm, 0,0235 m3/bm, délka odměřena ze situace" 114,0*0,0235								
VV "lože pod žlabem, tl.nad 100mm, 0,0155 m3/bm, délka odměřena ze situace" 28,0*0,0155								
72	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	115,000	109,00	12 535,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"zařízení stáv. komunikace II/101 - odměřeno ze situace" 115,0		115,000			
73	K	919551111	Zřízení propustky z trub plastových polyetylenových ryhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	81,000	100,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"zatrubnění silničního příkopu, odměřeno ze situace" 81,0		81,000			
74	M	56241110	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 300 mm	m	82,215	400,00	32 886,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"ztrátové 1,5%" 81,0*1,015		82,215			
75	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	115,000	30,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"zařízení stáv. komunikace II/101 - odměřeno ze situace" 115,0		115,000			
76	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	115,000	95,00	10 925,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"zařízení stáv. komunikace II/101 - odměřeno ze situace" 115,0		115,000			
77	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	81,000	75,00	6 075,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"stáv. trojúhelníkový příkop - vycištění před zatrubněním" 81,0		81,000			
D	997		Přesun sutě				4 818,96	
78	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,714	39,00	612,85	CS ÚRS 2018 02
79	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	141,426	9,00	1 272,83	CS ÚRS 2018 02
VV			15,714*9 Přepočtené koeficientem množství		141,426			
80	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	13,968	210,00	2 933,28	CS ÚRS 2018 02
D	998		Přesun hmot				5 199,17	
81	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	115,537	45,00	5 199,17	CS ÚRS 2018 02



Pojistná smlouva

č. 8602974925

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "**pojistitel**")

a

PJV spol. s r.o.

Zastoupená:

Václav Burián, jednatel

IČO: 43870104

se sídlem: V Hůrkách 2139, 155 00 Praha 13 - Jihozápadní město, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "**pojistník**")

uzavírají

prostřednictvím pojišťovacího makléře

TOP SERVIS pojištění, s.r.o., Oldřich Javorský

Korespondenční adresa: Katuská 665, 197 00 Praha 9 - Kbely, Česká republika

(dále jen "**pojišťovací makléř**")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "**smlouva**"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ

Je-li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění území České republiky.

ČLÁNEK 3. Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Ze hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- autodoprava (osobní, nákladní, taxislužba) – pouze provoz kanceláře
- sklad hořlavín, barev, mazadel, pneumatik, plynů (propan butan) apod.
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.