

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.

Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

433 78 480

Česká spořitelna, a.s.

1623636309/0800

Mgr. Jiří Hamza, předseda výboru

Karel Klapač

Tel.: +420 778 412 877

E-mail: k.klapac@zlatalyze.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

262 30 470

CZ26230470

Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice n.P.

27-3948420257/0100

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Tel.: 603 897 094

E-mail: pospisil@sph-stavby.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Tel.: 603 825 456

E-mail: horacek@sph-stavby.cz

Sídlo Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.3 smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.3 ve znění:

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště:

ihned po podpisu smlouvy

3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednávají takto:

- 3.2.1. dokončení prací dodavatelem (mimo práce spojené se zakrytím sněhu):
do 30. listopadu 2015
- 3.2.2. naplnění zásobníku sněhem (provede objednatel):
od 01. prosince 2015 do 07. prosince 2015
- 3.2.3. zakrytí sněhu dodavatelem:
od 08. prosince 2015 do 15. prosince 2015

se ruší a nahrazuje tímto textem

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště:
ihned po podpisu smlouvy
- 3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednávají takto:
- 3.2.1. dokončení prací dodavatelem (mimo práce spojené se zakrytím sněhu):
do 25. prosince 2015
- 3.2.2. naplnění zásobníku sněhem (provede objednatel):
do 25. prosince 2015
- 3.2.3. zakrytí sněhu dodavatelem:
do 25. prosince 2015

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

V Novém Městě na Moravě dne: 23.11.2015

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VLACHOVICKÁ 1200 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČ: 433 78 480 tel: +420 566 616 337 fax: +420 566 616 930 Za Objednatele: Mgr. Jiří Hamza	 Stavíme na pevných základech SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470 Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz Za Zhotovitele: Ing. Radek Pospíšil
---	---