



DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce:	Zahorčice – oprava komunikace po výstavbě vodovodu a kanalizace
č. smlouvy objednatele:	
č. smlouvy zhotovitele:	S25-016-0034

Smluvní strany:

Obec Lnáře

se sídlem Lnáře 74, 387 42 Lnáře
zastoupená: Ing. Josef Honz, starosta

IČO: 00251437, DIČ: CZ00251437
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 287246269/0300

E-mail: obec-lnare@cmail.cz
Tel.: 383 495 231

Osoby oprávněné jednat a podepisovat
ve věcech smluvních: Ing. Josef Honz, starosta, tel.: 383 495 231
ve věcech technických: Ing. Josef Honz, starosta, tel.: 383 495 231
ve věcech převzetí Díla vč. potvrzení zjišťovacího protokolu a soupisu prací (dle čl. 5 této Smlouvy):
Ing. Josef Honz, starosta, tel.: 383 495 231
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

závod Dopravní stavby JIH

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zastoupený : statutární orgán: Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel
Ing. Jiří Kozel, jednatel

oprávněný zástupce: Ing. Ivan Šot, vedoucí závodu Dopravní stavby JIH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800
E-mail: office-cb@swietelsky.cz
Tel.: 387 002 740

Korespondenční adresa: Řepice 138, 386 01 Strakonice
ID datové schránky: amx5p38, SWIETELSKY stavební s.r.o.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat
ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec na základě plné moci, tel.: 602 272 987
Monika Marešová, zmocněnec na základě plné moci, tel. 725 586 693
ve věcech technických: Štěpán Vachta, stavbyvedoucí, tel.: 724 325 794



ve věcech plnění a předání Díla: Štěpán Vachta, stavbyvedoucí, tel.: 724 325 794
stavbyvedoucí: Štěpán Vachta, tel.: 724 325 794

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)
spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Zahorčice – oprava komunikace
po výstavbě vodovodu a kanalizace**“ ze dne 24.03.2025 takto:

Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. zhotovitele S25-016-0034 a obec Lnáře ze dne 24.03.2025, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Zahorčice – oprava komunikace po výstavbě vodovodu a kanalizace**“. Důvodem změny Smlouvy je změna statutárního orgánu zhotovitele a vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1, jež tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Předmět dodatku

1.

Smluvní strany se dohodly na změně článku Smluvní strany a článku 4. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Smluvní strany:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

závod Dopravní stavby JIH

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

zastoupený : statutární orgán: Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel

Ing. et Ing. Šárka Šafratová, jednatel

oprávněný zástupce: Ing. Ivan Šot, vedoucí závodu Dopravní stavby JIH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

E-mail: office-cb@swietelsky.cz

Tel.: 387 002 740

Korespondenční adresa: Řepice 138, 386 01 Strakonice

ID datové schránky: amx5p38, SWIETELSKY stavební s.r.o.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec na základě plné moci, tel.: 602 272 987

Monika Marešová, zmocněnec na základě plné moci, tel. 725 586 693

ve věcech technických: Štěpán Vachta, stavbyvedoucí, tel.: 724 325 794

ve věcech plnění a předání Díla: Štěpán Vachta, stavbyvedoucí, tel.: 724 325 794

stavbyvedoucí: Štěpán Vachta, tel.: 724 325 794

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)
spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).



2.

Smluvní strany se dohodly na změně článku 4. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku 4. Smluvní cena za dílo, odst. 1:

1. Celková cena za Dílo uvedené v čl. 1 této Smlouvy je dohodnuta jako pevná, závazná a nejvýše přípustná a činí částku ve výši:

ena	elkem bez DPH:	1 192 497,17 Kč
	DPH 21 %:	250 424,41 Kč
ena	elkem s DPH:	1 442 921,58 Kč

Nové znění článku 4. Smluvní cena za dílo, odst. 1:

1. Celková cena za Dílo uvedené v čl. 1 této Smlouvy je dohodnuta jako pevná, závazná a nejvýše přípustná a činí částku ve výši:

ena	elkem bez DPH:	1 417 497,17 Kč
	DPH 21 %:	297 674,41 Kč
ena	elkem s DPH:	1 715 171,58 Kč

Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. zhotovitele S25-016-0034 a obec Lnáře ze dne 24.03.2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepisován oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č.1.

V Lnáře, dne

Objednatel:

V Strakonících, dne

Zhotovitel:

Obec Lnáře

Ing. Josef Honz, starosta

SWIETELSKY stavební s.r.o.

závod DS JIH, oblast Strakonice

Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec

SWIETELSKY stavební s.r.o.

závod DS JIH, oblast Strakonice

Monika Marešová, zmocněnec