

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.4.2026

o provedení stavebních prací uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel

Název: Obec Braňany
zastoupený: starostou obce panem Petrem Škantou
sídlo: Bílinská čp. 76, 435 22 Braňany
IČ: 00265845
DIČ: CZ00265845

2. Zhotovitel

Název: Prueba s.r.o.
zastoupený: Josefem Černíkem, jednatelem společnosti
sídlo: Jitřavská 579/13, Stříškov, 180 00 Praha 8
zapsaný: v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205978
IČ: 273 41 470
DIČ: CZ27341470
Kontakt: tel. +420 777 264 747, josef.cernik@pruebastavby.cz, www.pruebastavby.cz

I. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9.4.2026 a to úprava datumu dokončení díla: „**Rekonstrukce zasedací místnosti obce - hasičárna**“.

II. ČAS PLNĚNÍ:

Původní datum dokončení díla: **30.06.2026**

Nové datum dokončení díla: **30.9.2026**

Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít a zaplatit toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9.4.2026 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Braňanech, dne 14. 4. 2026

Za objednatele:



Petr Škanta, starosta obce
Obec Braňany

Za zhotovitele:



prueba
s. r. o.

Jitřavská 579/13, 180 00 PRAHA 8

IČ: 273 41 470

DIČ: CZ27341470

Josef Černík, jednatel společnosti
Prueba s.r.o.