

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ve znění pozdějších dodatků

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

na akci: „Obnova výplní otvorů – dřevěných prvků fary“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Truhlářství Bočková s.r.o.

Sídlo: Žďárec 65, 594 56 Žďárec

Zastoupen: Ing. Helenou Prokopovou

IČ: 29304644

DIČ: CZ29304644

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C., vložka 72721, KS v Brně

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú. 204947618/0600

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních i technických:

Ing. Helena Prokopová, tel. 724 366 829

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Doubravník

Sídlo: Doubravník 34, 592 61

Zastoupen: P. Zdeňkem Chylíkem

IČ: 48899267

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1621329399/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Ing. Barbora Šenkyříková, tel. 731235060

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán v návaznosti na čl. 3.6 smlouvy o dílo při zpřesnění rozsahu prací v kalendářním roce 2017. Předmětem dodatku je současně úprava rozpočtu dle skutečného stavu objektu na dokončení obnovy výplní otvorů – dřevěných prvků fary, který je specifikován v aktualizovaném rozpočtu pro danou etapu a je nedílnou součástí tohoto dodatku odstranění položky věšákové stěny. Smluvní strany se dohodly takto:

čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Cena dle SoD	986 889,- Kč	207 246,69 Kč	1 194 135,69 Kč
Etapa v roce 2016	477 528,- Kč	100 280,88 Kč	577 808,88 Kč
Etapa v roce 2017 (dle Dodatku č. 1)	401 648,- Kč	84 346,08 Kč	485 994,08 Kč
Etapa v roce 2017 (dle Dodatku č. 2)	386 885,00 Kč	81 272,00 Kč	468 157,00 Kč
Celkové náklady na dílo včetně víceprací	1 054 723,- Kč	221 491,83 Kč	1 276 214,83 Kč

Etapa v roce 2017 je specifikovaná rozpočtem upraveným, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

1. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se aktualizují takto:

4.2. Dokončení prací v roce 2017 15. 12. 2017

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo č. 1/2016 a dodatku č.1 k téže smlouvě zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha k Dodatku č. 2:


Rozpočet na rok 2017- po úpravách

V Doubravníku, dne 11. 12. 2017

V Žďárci, dne 11. 12. 2017

**ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST DOUBRAVNÍK**

592 61 Doubravník 34
IČ: 48899267, tel.: 566 566 297
e-mail: doubravnik@dieceze.cz


.....
za objednatele



Truhlářství Bočková s.r.o.

Žďarec 65, Žďarec, CZ 594 56 GSM: +420 724 366 829
IČ 293 04 644 www.truhlarstvi-bocek.cz
DIČ CZ29304644 info@truhlarstvi-bocek.cz


.....

za zhotovitele

Truhlářství Bočková s.r.o.

ŽDÁREC 65, 594 56 Žďárec

IČO:293 04 644

DIČ: CZ29304644

Mob:724366829

E-mailová adresa:obchod@truhlarstvi-bocek.cz

údaj o zápisu:MěÚ Tišnov č.: OŽÚ/114/2012/3

bankovní spojení: GE Money Bank



CENOVÁ NABÍDKA 92

ze dne: 30.11.2017

vyhotovila: Ing. Prokop

Mob: 606 725 211

AKCE:

Odběratel:

Fara Doubravník

Příloha dodatku č.2

Rozpočet na rok 2017 - po úpravách

Výrobek	KS	š/d/tl cm	Specifikace	Dveřní křídlo	Zárubeň	Kování	Cena / 1 Ks	Cena
Dveře D/1 – 2.NP	1	152/215/42	zdobené obložky s kazetovou zárubní, dvoukřídle,	repase	repase	nový zámek, nová klika	32 680,00 Kč	32 680,00 Kč
Dveře D/2 – 2.NP	1	115/209/42	jednokřídle, zárubeň kazetová,	repase	repase	nový zámek, nová klika	24 035,00 Kč	24 035,00 Kč
Dveře D/3 – 2.NP	1	110/205/38	jednokřídle svlakové hladké, zárubeň hladká	repase	repase rámu, obložky nové	nový zámek, nová klika	15 785,00 Kč	15 785,00 Kč
Dveře D/4 – 2.NP	1	108/200/22	jednokřídle kazetové, zárubeň hladká	repase	repase	nový zámek, stávající klika	15 120,00 Kč	15 120,00 Kč
Dveře D/5 – 2.NP	1	111/210/40	jednokřídle svlakové hladké, zárubeň hladká	repase	repase	nový zámek, nová klika	15 285,00 Kč	15 285,00 Kč
Dveře D/1 – 1.NP	1	127/205/70	dvojitě dvoukřídle vnitřní svlakové kazetové, zárubeň repase, vnější kazetová nové	repase, nové	repase nové	nový zámek, nová klika	45 053,00 Kč	45 053,00 Kč
Dveře D/2 – 1.NP	1	80/183/26	dvojitě jednokřídle, kazetové, zárubeň hladká	repase stávající kazetové, nové svlakové	repase	nový zámek, nová klika, nové kované panty	22 360,00 Kč	22 360,00 Kč
Dveře D/3 – 1.NP	1	80/185/15	jednokřídle kazetové, zárubeň hladká	nové	nové	nový zámek, nová klika, nové kované panty	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
Dveře D/4 – 1.NP	1	88/177/24	jednokřídle svlakové hladké, zárubeň hladká	repase	repase	nový zámek, nová klika	10 920,00 Kč	10 920,00 Kč
Dveře D/5 – 1.NP	1	104/190/25	dvoukřídle kazetové, zárubeň hladká	nové	nové	nový zámek, nová klika	19 760,00 Kč	19 760,00 Kč
Technická místnost	1	110/205/15	jednokřídle svlakové hladké, zárubeň hladká	nové	nové	nový zámek, nová klika, nové kované panty	18 150,00 Kč	18 150,00 Kč
Dveře interiérové	1	110/152/15	jednokřídle svlakové hladké, zárubeň hladká	nové	nové	nové kované panty, nová klika, nový zámek	17 241,00 Kč	17 241,00 Kč

Uvnt *mak*

Komínová dvířka	3	87/112, 82/112, 79/112	jednokřídlé kazetové, zárubeň hladká	Nové-přesná replika stávajících, masiv borovice	Nové-přesná replika stávajícího, masiv borovice	kování původní, z vnitřní strany přídělaný pozinkovaný plech na nýty	9 017,00 Kč	27 051,00 Kč
Dveře na WC v patře	1	72/196	jednokřídlé kazetové, zárubeň hladká	nové	nové	nové kované panty, nová klika, nový zámek	16 812,00 Kč	16 812,00 Kč
Vchod na půdu	1	120/240	jednokřídlé svlakové hladké, zárubeň hladká, nadsvětlík	repase křídla, nový nadsvětlík	nové trámy	kování původní	25 140,00 Kč	25 140,00 Kč
Schody na půdu								50 593,00 Kč
CELKEM	17							372 785,00 Kč
Montáž nových výrobků								14 100,00 Kč
Celkem bez DPH								386 885,00 Kč

DPH 21%

81 272,00 Kč

Celkem s DPH

468 157,00 Kč

M. Kopecký
U. J.