

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
E-mail: info@tshk.cz
Telefon: 495 402 640
Bankovní spojení: KB Hr. Králové, č. ú. 636270217/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající: ASACONT s.r.o.
se sídlem: Jablonec nad Jizerou 311, 51243 Jablonec nad Jizerou
doručovací adresa: Jablonec nad Jizerou 311, 51243 Jablonec nad Jizerou
IČ: 08712336
DIČ: CZ08712336
zastoupený: Lucíí Pavlíčkovou, jednatelkou
Zaps. v obch. /živn. rejstříku: C 44909/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
E-mail: info@asacont.cz
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6129039309/0800
Kontaktní osoba: [REDACTED]

na straně druhé jako „prodávající“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.10.2024 uzavřely mezi sebou kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“), na základě které se prodávající zavázal dodat kupujícímu a instalovat stanoviště pro kontejnery se zástěnami z recyklovatelného materiálu a umístění na živichém povrchu bez zásahu do terénu, a to na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124105 na dodávky s názvem „Dodávka a instalace stanovišť pro kontejnery v Hradci Králové“ a kupující se danou smlouvou zavázal předmět koupě převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané kupní smlouvě.
2. Dle čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy byl prodávající povinen dodat předmět koupě kupujícímu, provést jeho instalaci a montáž a všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění podle kupní smlouvy, nejpozději do 18.12.2024.

Dne: 17.12.2024 v 09:53:26

Čj: TSHK/8946/2024

Listů:0 Příloh:3

Handwritten signature

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu nepřipravenosti zpevněných ploch pro instalaci aretací a zástěn pro umístění kontejnerů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění dle kupní smlouvy. Nově bude termín plnění sjednán do 30.4.2025.
2. V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy následovně:

„Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu, provést jeho instalaci a montáž a všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, nejpozději do 30.4.2025.“

4. V ostatním zůstává předmětná kupní smlouva nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést kupující.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kupující i prodávající obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke kupní smlouvě.

V Jablonci nad Jizerou dne 17.12.2024


V Hradci Králové dne

ZA PRODÁVAJÍCÍHO:

ZA KUPUJÍCÍHO:



Lucie Pavlíčková
jednatel
ASACONT s.r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ