

**DODATEK č. 1 k
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

„Rekonstrukce obecní nádrže Chotěšice“

Obec Chotěšice

se sídlem: Chotěšice 29, 289 01 Dymokury

IČ: 00239186

jejímž jménem jedná: Tomáš Peřina, starosta obce

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem
objednatel jednat a podepisovat: Tomáš Peřina

technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Tomáš Peřina
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: P O P R spol. s r.o.

sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

bankovní spojení č. ú.: 894044-511/0100 vedený u Komerční banky Hradec Králové

jednající: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

telefon: 495 543 210

zastoupení ve věcech technických: Bronislav Rind

telefon a e-mail: 724 212 450, rind@popr.cz

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. III Doba plnění
2. Termín ukončení plnění díla se prodlužuje o jeden kalendářní rok z důvodu nepřiznání dotace.
3. Nový termín ukončení plnění díla: 31.12.2025

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení

V Chotěšicích dne

2.1. 2025


Tomáš Peřina, starosta obce

V Hradci Králové dne

2.1. 2025


POPR spol. s r.o. 
Stavební 1148
500 03 Hradec Králové
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283
Ing. Vladimír Pražák, jednatel