

FAKTURA - daňový doklad

25-100-00259

Dodavatel:

Venc Petr zednictví

Brzkov 74

588 13 Polná www.obkladypetrvenc.wz.cz

tel. 723 312 807 venc.petr@seznam.cz

IČ: 74281275

DIČ CZ7310262971

Faktura číslo:

202517

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 202517

HS - objednávka:

Bankovní spojení:

Banka: Česká spořitelna a. s.

Číslo účtu: 1474095309/0800

Příjemce:

Odběratel:

OBEC Věžnice

19.11.2025

Věžnice 9

582 52 Věžnice

IČ: 00268461

DIČ: CZ00268461

Datum splatnosti:

14.12.2025

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

14.11.2025

Datum usk. zdanitelného plnění:

14.11.2025

Fakturuji Vám

za provedené práce na akci "POSTUPNÁ OBNOVA KOVÁRNY VE VĚŽNICI",
cenu 174972,80 Kč bez DPH, viz příloha cenová nabídka.

**spolufinancováno z Fondu Vysočiny
ID FV02956.0097**

Sazba DPH	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	174972,80	36744,30	211717,10
12	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

Celkem k úhradě:

211 717,10 Kč

Petr Venc
zednictví, obklady a dlažby
Brzkov 74
588 13 Polná
IČ: 742 81 275 DIČ: CZ7310262971
telefon 723 312 807

Razítko a podpis:

Výpočet DPH byl proveden z ceny včetně daně dle §37/2 zákona o DPH

ROZPOČET

Stavba: POSTUPNÁ OBNOVA KOVÁRNY VE VĚŽNICI
Objekt: SO-01 KOVÁRNA

Objednatel: OBEC VĚŽNICE
Zhotovitel: PETR VENC
Místo: VĚŽNICE

Zpracoval: P. VENC
Datum: 12.11. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				163 064,00	0,048
762		Konstrukce tesařské				49 404,00	0,000
22	762100020	Výroba a montáž dřevěného schodiště	kus	1,000	34 500,00	34 500,00	0,000
23	762811100	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken	m2	62,100	240,00	14 904,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				91 260,00	0,000
31	766100010	Repase okenních rámců a křidel	kus	3,000	15 500,00	46 500,00	0,000
32	766100020	Repase vnitřních dveří	kus	2,000	19 000,00	38 000,00	0,000
33	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 690,000	4,00	6 760,00	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				12 500,00	0,000
37	783219010	Napuštění ochranným nátěrem schodiště	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000
38	783301010	Nátěr kovových prvků vč. očištění	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
784		Dokončovací práce - malby a tapety				9 900,00	0,048
39	784181103	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,000	20,00	2 000,00	0,021
40	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,000	79,00	7 900,00	0,027
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 600,00	0,000
VRN9		Ostatní náklady				3 600,00	0,000
41	VRN900010	Koordinace výrobní činností s památkovým ústavem	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	0,000
Celkem						166 664,00	0,048


 Petr Venc
 zednictví, obklady a dlažby
 Brzkov 74
 588 13 Polná
 IČ: 742 81 275 DIČ: CZ7310262971
 telefon 723 312 807

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby POSTUPNÁ OBNOVA KOVÁRNY VE VĚŽNICI

Název objektu SO-01 KOVÁRNA

JKSO

EČO

Místo

VĚŽNICE

IČO

DIČ

Objednatel OBEC VĚŽNICE

Projektant

Zhotovitel PETR VENC

Zpracoval P. VENC

00268461

CZ00268461

74281275

CZ7310262971

Rozpočet číslo

Dne

12.11.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	48 983,29	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště				0,00	
2		Montáž	126 953,07	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	45 750,62	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy				0,00	
4		Montáž	332 233,03	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	1,50%		8 308,80		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		553 920,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			8 308,80		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady				0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 562 228,81

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	562 228,81	118 068,05

Cena s DPH 680 296,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Petr Venc
zednictví, obklady a dlažby
Brzkov 74
588 13 Polná
IČ: 742 81 275 DIČ: CZ7310262971
telefon 743 312 807