



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1895002500037

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

**„Revitalizace veřejných prostranství mezi bytovými domy při ul.
Fryčajova a revitalizace parčíku Proškovo náměstí“**

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	[redacted] starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	I [redacted]
Ve věcech technických oprávněn jednat	[redacted] UMČ-OŽP

Zhotovitel	PFM-Greenvia, s.r.o.
Se sídlem	Purkyňova 71/99, Královo Pole, 61200 Brno
Zastoupená	
IČ:	04344103
DIČ	CZ04344103
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	272044648/0300

**Ve věcech
smluvních oprávněn
jednat**

**Ve věcech
technických
oprávněn jednat**

[redacted]

[redacted]

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava harmonogramu, který je přílohou tohoto dodatku** (důvody úpravy harmonogramu: prodloužení výběrového řízení, zpřesnění informací o zahájení rekonstrukce ulice Fryčajova a zahájení realizace na obou částech současně).

II.
Cena díla

II.1. Cena se tímto dodatkem neřeší.

III
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.1 byl schválen v 78. RMČ konané dne 18.8.2025, bod 9.

V Brně dne 19.2025

19.2025

Za objednatele
[Redacted Signature]

Za
[Redacted Signature]

starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

jednatel

Příloha:
-upravený harmonogram

[Redacted Content]

[illegible]

Harmonogram sestaven dle aktuálních informací známých k datu vydání.
Nezohledňuje pozdější změny projektu, které mohou ovlivnit jeho posun.
U doposud nepotvrzených subdodávek je předpokládán datum dodání.