

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 17.2.2025
(dále SoD)**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Město Polná
se sídlem: Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
zastoupený: Jindřich Skočdopole, starosta města
IČ: 00286435
DIČ: CZ00286435
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466061379/0800

1. 2. Zhotovitel:

Název: Pkbau s.r.o.
Se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: Ing. Ondřejem Práškem, Ing. Radkem Klofáčem, jednatelem
IČ: 08757127
DIČ: CZ08757127
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-1004810267/0100

2. Předmět dodatku

2.1. Změna ceny za dílo

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. V Cena díla a platební podmínky uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 6, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce a méněpráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,¹ které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla.

¹ Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.² Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnových listech č. 5 a 7, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy. Jedná se zejména o realizační změny při provádění díla, které souvisí s návrhem a skutečným stavem konstrukcí a následně chybějícím položkám a nesprávné specifikaci materiálů a zařízení v projektové dokumentaci.

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o definované vícepráce a méněpráce, které jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ a v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Celkové zvýšení ceny díla je následující:

Původní znění:

Cena činí bez DPH	3.131.000,- Kč
DPH 21%	657.510,- Kč
Cena díla vč. DPH	3.788.510,- Kč

Nové znění:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH	3.185.272,11 Kč
DPH 21%	668.907,74 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH	3.854.179,25 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Přílohy: změnové listy č. 1 - 7
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou listinných vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí."

² Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.“

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Polné dne 25.4.2025

Ve Světlé nad Sázavou dne 25.4.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jindřich Skočdopole, starosta města



.....
Ing. Ondřej Prášek, jednatel

PKBAU

IČ: 08757117
DIČ: CZ03/57117

PKbau s.r.o.
Dolní 141 | 582 91 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL1 - Změnový list č.1 - učebna č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

-23 444,97

DPH základní
snížená

Základ daně
-23 444,97
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-4 923,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

-28 368,41

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PKBAU
IČ: 08357127
DIČ: CZ08357127
PKbau s.r.o.
Dolní 141 | 262 01 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL1 - Změnový list č.1 - učebna č.1

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-23 444,97

HSV - Práce a dodávky HSV

-52 351,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 549,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

14 889,94

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-34 713,21

997 - Přesun sutě

-52 077,49

PSV - Práce a dodávky PSV

28 906,78

763 - Konstrukce suché výstavby

1 011,50

766 - Konstrukce truhlářské

23 087,02

767 - Konstrukce zámečnické

-803,01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 611,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL1 - Změnový list č.1 - učebna č.1

Misto:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-23 444,97	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-52 351,75	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				19 549,01	
1	K	310239211	Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,150	7 658,18	1 148,73 SoD	
	PP		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	VV		2*(0,3*0,5*0,5)		0,150			
	VV		Součet		0,150			
2	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	6,000	631,85	3 791,10 SoD	
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,400	765,00	1 071,00 SoD	
	PP		Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		0,4*3,5		1,400			
4	K	342272245	Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	12,600	1 050,00	13 230,00 CS ÚRS 2025 01	
	PP		Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
	VV		2,25*5,6		12,600			
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,250	136,97	308,18 SoD	
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		2,25		2,250			
	VV		Součet		2,250			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 889,94	
6	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	27,375	256,44	7 020,05 SoD	
	PP		Pletivo vnitřních stěn v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace materiálu - viz v.č. D.1.1.2-01					
	VV		27,375		27,375			
	VV		Součet		27,375			
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,860	411,30	11 458,82 SoD	
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních stěn nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace materiálu - viz v.č. D.1.1.2-01					
	VV		3*3,8		11,400			
	VV		2,6*3,8		9,880			
	VV		1,5*3,8		5,700			
	VV		2,2*0,4		0,880			
	VV		Součet		27,860			
8	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky střeže	m2	55,720	71,28	3 971,72 SoD	
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních stěn nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace materiálu - viz v.č. D.1.1.2-01					
	VV		3*3,8		11,400			
	VV		2,6*3,8		9,880			
	VV		1,5*3,8		5,700			
	VV		2,2*0,4		0,880			
	VV		Mezisoučet		27,860			
	VV		27,86*2		55,720			
9	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-6,300	4 995,81	-31 473,60 SoD	
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		80 do 120 mm tř. C 20/25					
	VV		-6,3		-6,300			
	VV		Součet		-6,300			
10	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-6,500	199,95	-1 299,68 SoD	
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,375	35 091,66	-13 159,37 SoD	
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z ořátů typu KARI					
12	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	53,000	724,00	38 372,00 SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sesívaní tříin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou					
	VV		pryskyřici, vzácnosti sponek přes 15 do 20 cm					
			20+15+18		53,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-34 713,21	
13	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-6,449	4 146,01	-26 737,62	SoD
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		-6,449		-6,449			
	VV		Součet		-6,449			
14	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-6,449	1 871,56	-12 069,69	SoD
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	VV		-6,449		-6,449			
	VV		Součet		-6,449			
15	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	11,300	362,31	4 094,10	SoD
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		5,6+5,7		11,300			
	VV		Součet		11,300			
	D	997	Přesun sutě				-52 077,49	
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-14,472	1 396,87	-20 215,50	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	VV		-14,472		-14,472			
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-14,472	303,93	-4 398,47	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		-14,472		-14,472			
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-246,024	13,30	-3 272,12	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" -14,472*(18-1)		-246,024			
	VV		Součet		-246,024			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-14,472	1 671,60	-24 191,40	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 906,78	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 011,50	
21	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	3,500	289,00	1 011,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podn.edech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131721					
	D	766	Konstrukce truhlářské				23 087,02	
22	K	13	Pozice 14 - Dodávka a montáž vnitřních šedých piných dveří 900x1970 mm včetně veškerého příslušenství (kování, apod., apod.), specifikace-viz PD	soubor	0,200	7 798,15	1 559,63	SoD
	PP		Pozice 14 - Dodávka a montáž vnitřních šedých piných dveří 900x1970 mm včetně veškerého příslušenství (kování, apod., apod.), specifikace-viz PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V HPL POVRCHU		0,200			
	VV		0,10*2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
23	K	7	D02 Dodávka a montáž prosklené stěny o rozměru 1000x3500 mm s dveřmi 900x2100 mm a nadsvětlikem včetně veškerého příslušenství (zárubeh, kování, apod., apod.), specifikace-viz v.č. D.1.1.06	soubor	0,150	44 989,30	6 748,40	SoD
	PP		D02 Dodávka a montáž prosklené stěny o rozměru 1000x3500 mm s dveřmi 900x2100 mm a nadsvětlikem včetně veškerého příslušenství (zárubeh, kování, apod., apod.) a povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D.1.1.06, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.1.06 pod označením D02					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		PŘÍPLATEK ZA POUŽITÍ BEZBEČNOSTNÍHO SKLA DO NADSVĚTLÍKU, HPL PROVEDENÍ DVEŘÍ		0,150			
	VV		"viz v.č. D.1.1.06 - D02" 0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			
24	K	8	D03 Dodávka a montáž prosklené stěny o rozměru 1000x3500 mm s dveřmi 900x2100 mm a nadsvětlikem včetně veškerého příslušenství (zárubeh, kování, apod., apod.), specifikace-viz v.č. D.1.1.06	soubor	0,150	44 989,30	6 748,40	SoD
	PP		D03 Dodávka a montáž prosklené stěny o rozměru 1000x3500 mm s dveřmi 900x2100 mm a nadsvětlikem včetně veškerého příslušenství (zárubeh, kování, apod., apod.) a povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D.1.1.06, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.1.06 pod označením D03					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		PŘÍPLATEK ZA POUŽITÍ BEZBEČNOSTNÍHO SKLA DO NADSVĚTLÍKU, HPL PROVEDENÍ DVEŘÍ		0,150			
	VV		"viz v.č. D.1.1.06 - D03" 0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	9	SV1 Dodávka a montáž nadsvětliku o rozměru 1700x1400 mm včetně rozšiřovacího profilu a veškerého příslušenství (rám, apod., apod.), specifikace-viz v.č. D.1.1.06	soubor	0,450	17 845,76	8 030,59	SoD
	PP		SV1 Dodávka a montáž nadsvětliku o rozměru 1700x1400 mm včetně rozšiřovacího profilu a veškerého příslušenství (rám, apod., apod.), specifikace-viz v.č. D.1.1.06. součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.1.06 pod označením SV1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozměr výšky 1400 mm je uveden bez výšky rozšiřovacího profilu!					
	VV		PŘÍPLATEK ZA POUŽITÍ BEZBEČNOSTNÍHO SKLA					
	VV		0,15*3		0,450			
	VV		Součet		0,450			
	D	767	Konstrukce zámečnické				-803,01	
26	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	-0,160	1 269,70	-203,15	SoD
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
27	M	56246709	dvířka revizní 400x400 bílá	kus	-1,000	599,86	-599,86	SoD
	PP		dvířka revizní 400x400 bílá					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 611,27	
28	K	18	301 Dodávka a montáž omyvatelného barevného interiérového nátěru, specifikace-viz v.č. D.1.1.2-01	m2	33,250	109,97	3 656,50	SoD
	PP		301 Dodávka a montáž omyvatelného barevného interiérového nátěru, specifikace-viz v.č. D.1.1.2-01, položka zahrnuje napouštěcí nátěr a dva krycí nátěry					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace - viz v.č. D.1.1.2-01 - pozice 301					
	VV		9,5*3,5		33,250			
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	33,250	39,09	1 299,74	SoD
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		9,5*3,5		33,250			
30	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	33,250	19,70	655,03	SoD
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		9,5*3,5		33,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2 - učebna č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Polná

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

00286435

DIČ:

CZ00286435

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

5 460,16

DPH základní
snížená

Základ daně
5 460,16
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 146,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 606,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PKBAU IČ 08757127
DIČ CZ08757127
PKbau s.r.o.
Dolní 147 | 582 91 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2 - učebna č.2

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 460,16

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 737,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 606,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 794,37

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-2 645,18

997 - Přesun sítě

-11 493,60

PSV - Práce a dodávky PSV

8 198,07

766 - Konstrukce truhlářské

5 998,57

776 - Podlahy povlakové

2 199,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2 - učebna č.2

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							5 460,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 737,91	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 606,50	
1	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 200 mm	m2	4,920	1 952,54	9 606,50	SoD
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm					
	P		Poznámka k položce: specifikace materiálu - viz v.č. D.1.1.08					
	VV		1,2*4,1		4,920			
	VV		Součet		4,920			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 794,37	
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	9,840	256,44	2 523,37	SoD
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace materiálu - viz v.č. D.1.1.08					
	VV		1,2*4,1*2		9,840			
	VV		Součet		9,840			
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,840	411,30	4 047,19	SoD
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D.1.1.2-01 - pozice 101					
	VV		1,2*4,1*2		9,840			
	VV		Součet		9,840			
4	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	19,680	71,28	1 402,79	SoD
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D.1.1.2-01 - pozice 101					
	VV		2*(1,2*4,1*2)		19,680			
	VV		Součet		19,680			
5	K	631311125	Mazanina tl. přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,800	4 995,81	-13 988,27	SoD
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	VV		-2,8		-2,800			
	VV		Součet		-2,800			
6	K	631319173	Příplatek k mazanině tl. přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-3,000	199,95	-599,85	SoD
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,173	35 091,66	-6 070,86	SoD
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
8	K	632683113	Sešívání tříln v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	20,000	724,00	14 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sešívání tříln v betonových podlahách ocelovými sponkami se závitkou pryskyřicí vzdáleností sponek přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632683113					
	VV		2*(5+5)		20,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-2 645,18	
9	K	962031133	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl. přes 100 do 150 mm	m2	9,840	184,76	1 818,04	SoD
	PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	VV		1,2*4,1*2		9,840			
	VV		Součet		9,840			
10	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl. přes 4 m2	m3	-2,560	4 146,01	-10 613,79	SoD
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		-(2,96-0,4)		-2,560			
	VV		Součet		-2,560			
11	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl. do 100 mm	m3	-2,960	1 871,56	-5 539,82	SoD
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	975121211	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení do 750 kg/m	m	5,000	186,00	930,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení do 750 kg/m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975121211					
13	K	975121212	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	150,000	2,72	408,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení do 750 kg/m: příplatek za první a každý další den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975121212					
14	K	975121213	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení do 750 kg/m	m	5,000	94,40	472,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení do 750 kg/m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975121213					
15	K	977-001.r	Vybourání otvoru ve stropní konstrukci (serverovna)+ zpětné zapravení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	-
	PP		Vybourání otvoru ve stropní konstrukci (serverovna)+ zpětné zapravení					
16	K	977312112	Řezání stávajících betonových mezanin vyztužených hl do 100 mm	m	5,190	362,31	1 880,39	SoD
	PP		Řezání stávajících betonových mezanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		5,19		5,190			
	VV		Součet		5,190			
	D	997	Přesun sutě				-11 493,60	
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-3,194	1 396,87	-4 461,60	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	VV		-3,194		-3,194			
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3,194	303,93	-970,75	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-54,298	13,30	-722,16	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" -3,194*(18-1)		-54,298			
	VV		Součet		-54,298			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-3,194	1 671,60	-5 339,09	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		-3,194		-3,194			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 198,07	
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 998,57	
22	K	11	D2.1 Dodávka a montáž dřevěných kazetových dveří o rozměru 1100x2200 mm s s obložkovou zárubní včetně veškerého příslušenství (kování, šitky, piktogramy, apod.), specifikace-viz v.č. D.1.1.3-06	soubor	0,150	39 990,49	5 998,57	SoD
	PP		D2.1 Dodávka a montáž dřevěných kazetových dveří o rozměru 1100x2200 mm s s obložkovou zárubní včetně veškerého příslušenství (kování, šitky, piktogramy, apod.) specifikace-viz v.č. D.1.1.3-06, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D.1.1.3-06 pod označením D2.1					
	P		Poznámka k položce: PŘÍPLATEK ZA POUŽITÍ REVERZNÍHO PROVEDENÍ + DUBOVÝ PRÁH					
	VV		0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			
	D	776	Podlahy povlakové				2 199,50	
23	K	13	Dodávka a montáž plastové soklové lišty š. 13 mm výšky 60 mm, specifikace - viz v.č. D.1.1.2-01	m	10,000	219,95	2 199,50	SoD
	PP		Dodávka a montáž plastové soklové lišty š. 13 mm výšky 60 mm, specifikace - viz v.č. D.1.1.2-01, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu					
	P		Poznámka k položce: oprava podlahové krytiny v přilehlých učebnách					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL3 - Změnový list č.3 - učebna č.3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Pohná

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

00286435

DIČ:

CZ00286435

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

-12 450,94

DPH základní
snížená

Základ daně
-12 450,94
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-2 614,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 065,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL3 - Změnový list č.3 - učebna č.3

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 450,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 097,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-3 917,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-464,29

997 - Přesun sutě

-446,22

998 - Přesun hmot

-269,88

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 853,84

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-1 499,64

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-2 499,41

776 - Podlahy povlakové

-374,91

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-479,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-2 499,40

VRN2 - Příprava staveniště

-499,88

VRN3 - Zařízení staveniště

-1 499,64

VRN5 - Finanční náklady

-499,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: ZL3 - Změnový list č.3 - učebna č.3

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Polná
Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 450,94	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-5 097,70	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 917,31	
1	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	-1,800	256,44	-461,59	SoD
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružin, na piném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace materiálu - viz v.č. D.1.1.08					
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	-1,000	2 584,39	-2 584,39	SoD
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
3	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	-32,500	26,81	-871,33	SoD
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-464,29	
4	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-1,800	257,94	-464,29	SoD
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně stlužení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
D		997	Přesun sutě				-446,22	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,124	1 396,87	-173,21	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,124	303,93	-37,69	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2,108	13,30	-28,04	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,124	1 671,60	-207,28	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D		998	Přesun hmot				-269,88	
9	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-0,206	1 310,09	-269,88	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravni vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-4 853,84	
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				-1 499,64	
10	K	1	Odstranění přípojovacího potrubí kanalizace DN 50 včetně zaslepení	soubor	-1,000	1 499,64	-1 499,64	SoD
	PP		Odstranění přípojovacího potrubí kanalizace DN 50 včetně zaslepení, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky: - odsekání potrubí v délce 300 mm (drážka ve zdivu 100x100 mm) - odstranění potrubí DN 50 v délce 300 mm - zaslepení potrubí DN 50 zátkou - zaházení rýh š. 100 mm v délce 300 mm					
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-2 499,41	
11	K	2	Odstranění přípojovacího potrubí vody DN 25 včetně vypuštění a napuštění potrubí a nového zaslepení	soubor	-1,000	2 499,41	-2 499,41	SoD
	PP		Odstranění přípojovacího potrubí vody DN 25 včetně vypuštění a napuštění potrubí a nového zaslepení, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky: - vypuštění vodovodního potrubí v potřebném rozsahu - odsekání potrubí v délce 300 mm (drážka ve zdivu 70x70 mm) - odstranění potrubí DN 25 v délce 300 mm - zaslepení potrubí DN 25 - napuštění potrubí v potřebném rozsahu - zaházení rýh š. 70 mm v délce 300 mm					
D		776	Podlahy povlakové				-374,91	
12	K	3	Dodávka a montáž plastové soklové lišty shodné se stávající	m	-1,500	249,94	-374,91	SoD
	PP		Dodávka a montáž plastové soklové lišty shodné se stávající					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-479,88	
13	K	4	301 Dodávka a montáž omyvatelného barevného interiérového nátěru, specifikace-viz v.č. D.1.1.2-01	m2	-4,000	119,97	-479,88	SoD
	PP		301 Dodávka a montáž omyvatelného barevného interiérového nátěru, specifikace-viz v.č. D.1.1.2-01, položka zahrnuje napouštěcí nátěr a dva krycí nátěry					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D.1.1.2-01 - pozice 301					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-2 499,40	
	D	VRN2	Příprava staveniště				-499,88	
14	K	1.1	Příprava staveniště	soubor	-1,000	499,88	-499,88	SoD
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště:					
			1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
			2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrole a vytyčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.					
			3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DGSS.					
			4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.					
			5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).					
			6) Napojení staveniště na veškeré inženýrské sítě v rozsahu a provedení dle PD včetně používání jednotlivých napojení po dobu stavby a jejich zrušení na dokončení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				-1 499,64	
15	K	2.1	Zařízení staveniště	soubor	-1,000	1 499,64	-1 499,64	SoD
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích:					
			1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odměrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště					
			2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
			3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno					
			Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 10-ti židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).					
	D	VRN5	Finanční náklady				-499,88	
16	K	3.1	Finanční náklady	soubor	-1,000	499,88	-499,88	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění požadováno v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo a na bankovní záruku trvající po dobu záruční lhůty. Jsou-li tyto bankovní záruky požadovány v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruky budou odpovídat podmínkám uvedeným v SOD. Výše bankovních záruk jsou určeny smlouvou o dílo.					
	PP							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL4 - Změnový list č.4 - silnoproud učebna č.1

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Město Polná

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

00286435

DIČ:

CZ00286435

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

18 826,00

DPH základní
snížená

Základ daně
18 826,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
3 953,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 779,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



PKBAU s.r.o.
Doklad č. 123456789
www.pkbsu.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL4 - Změnový list č.4 - silnoproud učebna č.1

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 826,00

1.00 - KABELY

3 575,00

4.00 - KABELOVÉ TRASY

3 050,00

5.00 - ROZVADĚČE

1 200,00

6.00 - ELEKTROMONTÁŽE

11 001,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL4 - Změnový list č.4 - silnoproud učebna č.1

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 826,00	
D	1.00		KABELY				3 575,00	
1	K	1.03	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	65,000	55,00	3 575,00	SoD
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
D	4.00		KABELOVÉ TRASY				3 050,00	
2	K	4.05	Elektroinstalační kanál - dvoukomorový, hliníkový, rozměry 170x65mm, 1.NP, D.1.2.5.03	m	2,000	1 250,00	2 500,00	SoD
	PP		Elektroinstalační kanál - dvoukomorový, hliníkový, rozměry 170x65mm, 1.NP, D.1.2.5.03					
3	K	4.06	Elektroinstalační kanál - oddělovací přepážka pro parapetní kanál (PVC), 1.NP, D.1.2.5.03	m	2,000	125,00	250,00	SoD
	PP		Elektroinstalační kanál - oddělovací přepážka pro parapetní kanál (PVC), 1.NP, D.1.2.5.03					
4	K	4.07	Elektroinstalační kanál - víko parapetního kanálu hliník, 8.80 mm, přírodní elox, 1.NP, D.1.2.5.03	m	2,000	150,00	300,00	SoD
	PP		Elektroinstalační kanál - víko parapetního kanálu hliník, 8.80 mm, přírodní elox, 1.NP, D.1.2.5.03					
D	5.00		ROZVADĚČE				1 200,00	
5	K	5.02	R.104 - (plastový, přisazený, IP40/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.2.5.04	ks	0,050	24 000,00	1 200,00	SoD
	PP		R.104 - (plastový, přisazený, IP40/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.2.5.04					
D	6.00		ELEKTROMONTÁŽE				11 001,00	
6	K	6.10	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	2,000	550,00	1 100,00	SoD
	PP		Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem					
7	K	6.12	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	ks	0,050	20,00	1,00	SoD
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg					
8	K	6.14	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	45,000	20,00	900,00	SoD
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)					
9	K	6.25	Části, materiály či práce nezahrnuté v tomto výkazu	soubor	6,000	1 500,00	9 000,00	SoD
	PP		výměr, ale potřebné pro dokončení					
	P		Části, materiály či práce nezahrnuté v tomto výkazu výměr, ale potřebné pro dokončení					
			Poznámka k položce:					
			Práce při montáži dopojení stávajících obvodů využili, přeložka kabelů a stavebním pracem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL5 - Změnový list č.5 - slaboproud učebna č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Polná

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

00288435

DIČ:

CZ00288435

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

30 550,00

DPH základní
snížená

Základ daně
30 550,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
6 415,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 965,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



PKBAU s.r.o.
Číslo účtu: CZ08757127
Dulák 141 | 302 81 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL5 - Změnový list č.5 - slaboproud učebna č.2

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 550,00

M - Práce a dodávky M

30 550,00

21-M - Elektromontáže

30 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL5 - Změnový list č.5 - slaboproud učebna č.2

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 550,00	
D	M		Práce a dodávky M				30 550,00	
D	21-M		Elektromontáže				30 550,00	
1	K	Pol1	Datový rozvaděč 19" rozvaděč jednodílný 600mm celoskleněné dveře 18U (900 mm), nástěnný	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	SoD
	PP		Datový rozvaděč 19" rozvaděč jednodílný 600mm celoskleněné dveře 18U (900 mm), nástěnný					
2	K	Pol2	Patch panel modulární 19" pro 24xRJ45, neosazený	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	SoD
	PP		Patch panel modulární 19" pro 24xRJ45, neosazený					
3	K	Pol20	Měření segmentu UTP cat. 6	ks	16,000	55,00	880,00	SoD
	PP		Měření segmentu UTP cat. 6					
4	K	Pol22	Popis segmentu UTP a optiky	ks	8,000	45,00	360,00	SoD
	PP		Popis segmentu UTP a optiky					
5	K	Pol3	Keystone cat. 6 UTP bez nástrojový - patch panely	ks	16,000	65,00	1 040,00	SoD
	PP		Keystone cat. 6 UTP bez nástrojový - patch panely					
6	K	Pol4	Záslepka keystone - pro patch panely	ks	10,000	20,00	200,00	SoD
	PP		Záslepka keystone - pro patch panely					
7	K	Pol5	Organizér 1U	ks	1,000	450,00	450,00	SoD
	PP		Organizér 1U					
8	K	Pol7	Instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz Euroclass Dca - s2,d2,a1	m	380,000	35,00	13 300,00	SoD
	PP		Instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz Euroclass Dca - s2,d2,a1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL6 - Změnový list č.6 - silnoproud učebna č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Polná

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

00286435

DIČ:

CZ00286435

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

5 079,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 079,47	21,00%	1 066,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 146,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



PKBAU
IČ: 00286435
DIČ: CZ00286435
PKbau s.r.o.
Dolní ul. 33, 385 01 Písek
www.pkbau.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL6 - Změnový list č.6 - silnoproud učebna č.2

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 079,47

1.00 - KABELY

4 674,15

3.00 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE (včetně rámečků..atd).

-5 798,56

4.00 - KABELOVÉ TRASY

3 049,26

5.00 - ROZVADĚČE

1 199,72

6.00 - ELEKTROMONTÁŽE

1 954,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL6 - Změnový list č.6 - silnoproud učebna č.2

Misto:

Datum: #ODKAZI

Zadavatel:

Město Polná

Projektant: #ODKAZI

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 079,47	
D		1.00	KABELY				4 674,15	
1	K	1.03	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	85,000	54,99	4 674,15 SoD	
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²		85,000			
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
D		3.00	ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE (včetně rámečků, atd.)				-5 798,56	
2	K	3.01	Přepínač sériový položapuštěný 10A/250V, řazení 5, IP20, komplet, 2.NP, D.1.2.5.02	ks	8,000	349,92	2 799,36 SoD	
	PP		Přepínač sériový položapuštěný 10A/250V, řazení 5, IP20, komplet, 2.NP, D.1.2.5.02					
3	K	3.03	Zásuvka jednonásobná profil 45x45, 16A/250V, IP20, 2.NP, D.1.2.5.03	ks	8,000	349,92	2 799,36 SoD	
	PP		Zásuvka jednonásobná profil 45x45, 16A/250V, IP20, 2.NP, D.1.2.5.03					
4	K	3.07	PK1 - Podlahová krabice do betonu, bezrámečková, horizontální, 18 modulů, 1x zásuvka jednonásobná profil 45x45, 16A/250V s přepětovou ochranou, 3x zásuvka jednonásobná profil 45	ks	-1,000	4 498,93	-4 498,93 SoD	
	PP		PK1 - Podlahová krabice do betonu, bezrámečková, horizontální, 18 modulů, 1x zásuvka jednonásobná profil 45x45, 16A/250V s přepětovou ochranou, 3x zásuvka jednonásobná profil 45x45, 16A/250V, 2.NP, D.1.2.5.03					
5	K	3.08	PK2 - Podlahová krabice do betonu, bezrámečková, horizontální, 12 modulů, 1x zásuvka jednonásobná profil 45x45, 16A/250V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka jednonásobná profil 45	ks	-1,000	4 498,93	-4 498,93 SoD	
	PP		PK2 - Podlahová krabice do betonu, bezrámečková, horizontální, 12 modulů, 1x zásuvka jednonásobná profil 45x45, 16A/250V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka jednonásobná profil 45x45, 16A/250V, 2.NP, D.1.2.5.03					
6	K	3.09	PKx - kovová instalační krabice do betonu	ks	-2,000	1 199,71	-2 399,42 SoD	
	PP		PKx - kovová instalační krabice do betonu					
D		4.00	KABELOVÉ TRASY				3 049,26	
7	K	4.05	Elektroinstalační kanál - dvoukomorový, hliníkový, rozměry 170x65mm, 2.NP, D.1.2.5.03	m	2,000	1 249,70	2 499,40 SoD	
	PP		Elektroinstalační kanál - dvoukomorový, hliníkový, rozměry 170x65mm, 2.NP, D.1.2.5.03					
8	K	4.06	Elektroinstalační kanál - oddělovací přepážka pro parapetní kanál (PVC), 2.NP, D.1.2.5.03	m	2,000	124,97	249,94 SoD	
	PP		Elektroinstalační kanál - oddělovací přepážka pro parapetní kanál (PVC), 2.NP, D.1.2.5.03					
9	K	4.07	Elektroinstalační kanál - viko parapetního kanálu hliník, š.80 mm, přírodní elox, 2.NP, D.1.2.5.03	m	2,000	149,96	299,92 SoD	
	PP		Elektroinstalační kanál - viko parapetního kanálu hliník, š.80 mm, přírodní elox, 2.NP, D.1.2.5.03					
D		5.00	ROZVADĚČE				1 199,72	
10	K	5.02	R.201 - (plastový, zapuštěný, IP40/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.2.5.05	ks	0,050	23 994,30	1 199,72 SoD	
	PP		R.201 - (plastový, zapuštěný, IP40/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.2.5.05					
D		6.00	ELEKTROMONTÁŽE				1 954,90	
11	K	6.03	Montáž podlahové krabice do betonu	ks	-2,000	149,96	-299,92 SoD	
	PP		Montáž podlahové krabice do betonu					
12	K	6.04	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	8,000	49,99	399,92 SoD	
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná					
13	K	6.05	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	8,000	44,99	359,92 SoD	
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová					
14	K	6.08	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložena volně	m	16,000	20,00	320,00 SoD	
	PP		Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložena volně					
15	K	6.09	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	2,000	20,00	40,00 SoD	
	PP		Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem					
16	K	6.11	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	ks	0,050	1 499,64	74,98 SoD	
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	6.13	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	53,000	20,00	1 060,00	SoD
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL7 - Změnový list č.7 - slaboproud učebna č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Polná

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

00286435

DIČ:

CZ00286435

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

30 252,39

DPH základní
snížená

Základ daně
30 252,39
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
6 353,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 605,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



PKBAU
IČ: 00286435
DIČ: CZ00286435
PKbau s.r.o.
Dolní 111/122 91 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL7 - Změnový list č.7 - slaboproud učebna č.2

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 252,39

D1 - Slaboproud

30 252,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL7 - Změnový list č.7 - slaboproud učebna č.2

Misto:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Město Polná

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 252,39	
p D1 Slaboproud							30 252,39	
1	K	Pol2	Patch panel modulární 19" pro 24xRJ45, neosazený	ks	1,000	4 498,93	4 498,93 SoD	
	PP		Patch panel modulární 19" pro 24xRJ45, neosazený					
2	K	Pol20	Měření segmentu UTP cat. 6	ks	16,000	54,99	879,84 SoD	
	PP		Měření segmentu UTP cat. 6					
3	K	Pol22	Popis segmentu UTP a optiky	ks	16,000	44,99	719,84 SoD	
	PP		Popis segmentu UTP a optiky					
4	K	Pol23	Digitální interiérové jednostranné hodiny, zobrazení času a data / teploty, 4 číslice (100 mm), možnost více barev zobrazení, diskretní RGB SMD LED, různé možnosti synchronizace, napájení 230 V, montáž na stěnu	ks	1,000	11 197,34	11 197,34 SoD	
	PP		Digitální interiérové jednostranné hodiny, zobrazení času a data / teploty, 4 číslice (100 mm) možnost více barev zobrazení diskretní RGB SMD LED, různé možnosti synchronizace, napájení 230 V, montáž na stěnu					
5	K	Pol24	Instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz Euroclass Dca - s2,d2,a1	m	280,000	34,99	9 797,20 SoD	
	PP		Instalační kabel Cat 6 UTP LSOH 400MHz Euroclass Dca - s2,d2,a1					
6	K	Pol3	Keystone cat. 6 UTP bez nástrojový - patch panely	ks	16,000	84,98	1 359,68 SoD	
	PP		Keystone cat. 6 UTP bez nástrojový - patch panely					
7	K	Pol5	Organizér 1U	ks	1,000	449,89	449,89 SoD	
	PP		Organizér 1U					
8	K	Pol8	Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 UTP, pro montáž do Al parapetního žlabu, včetně instalační přístrojové krabice a krycího rámečku v barvě parapetního žlabu	ks	3,000	449,89	1 349,67 SoD	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 UTP, pro montáž do Al parapetního žlabu, včetně instalační přístrojové krabice a krycího rámečku v barvě parapetního žlabu					

