

DODATEK Č.1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2020

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Obec Melč

Se sídlem: Melč 6, 747 84 Melč
Zastoupen: Martin Urbanský – starosta
IČ: 00300420
DIČ: CZ00300420
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1848805329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Jiří Ausficír
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma (název): Navláčil stavební firma, s.r.o.

Se sídlem: **Bartošova 5532, 760 01 Zlín**
Zastoupena: **Jakub Navláčil, Bc. Martin Navláčil**
IČ: **25301144**
DIČ: **CZ25301144**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **86-2151180247/0100**
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Vladimír Vránek, tel. 602 593 434 (dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo, uzavřená dne 19. 10. 2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem jsou stavební práce týkající se stavebních úprav spojených s přístavbou stravovacího zařízení v Základní škole Melč (dále jen „**Stavba**“), uzavřená na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „*Přístavba + adaptace stravovacího zařízení ZŠ Melč 2*“.

II.

Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se ve smyslu čl. V odst. 3 Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku níže popsanych okolností. Podrobný rozsah úprav s odůvodněním jejich provedení je definován obsahem příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. V těchto přílohách jsou dále vyčísleny

jak **vícepráce** a případné **méněpráce** počítané v souladu se čl. V odst. 3 Smlouvy, tak jejich součet do (absolutní) **hodnoty změny** (dle % níže), a výpočet **navýšení ceny**.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a ustanoveními § 222 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter změn závazku naplňují změny
 - a) dle **změnového listu č.1** podmínky ustanovení § 222 **odst. 5** ZZVZ,
 - b) dle **změnového listu č.2** podmínky ustanovení § 222 **odst. 4** ZZVZ,
 - c) dle **změnového listu č.3** podmínky ustanovení § 222 **odst. 6** ZZVZ,
 - d) dle **změnového listu č.4** podmínky ustanovení § 222 **odst. 5** ZZVZ,

s tím, že (absolutní) hodnota každé změny v % oproti původní hodnotě závazku, stejně jako rozdíl v ceně takovou změnou způsobený, je patrný z jednotlivých změnových listů, a v součtu pak i z **Přehledu změnových listů**.

Celkový cenový nárůst související se změnami **podle § 222 odst. 5 a 6** ZZVZ, tedy při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, **nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku** podle čl. V odst. 1 Smlouvy (v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ).

- 3) Cena díla bez DPH uvedená v čl. V odst. 1 Smlouvy se na základě Dodatku mění tak, že nově činí celkem částku ve výši 10 195 742,75 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

- 4) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi nimi dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem případně poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku dle ZZVZ.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
 - *Přehled změnových listů*
 - *Změnový list č.1*
 - *Změnový list č.2*
 - *Změnový list č.3*
 - *Změnový list č.4*

V obci Melč dne

.....
Za obec Melč
Martin Urbanský, starosta

Ve Zlíně dne

.....
Za zhotovitele
Navláčil stavební firma, s. r. o.
Jakub Navláčil - jednatel

.....
Za zhotovitele
Navláčil stavební firma, s. r. o.
Bc. Martin Navláčil - jednatel