

Dodatek č.2 ke SoD č. S-2013-005256/B

I. Smluvní strany:

1. Objednatel: Obec Žalhostice, Žalhostice 120, 411 01

IČ: 00264709

Zastoupení: Alena Vacková

Telefon: 416 737 052, ou.zalhostice@email.cz

2. Zhotovitel: ENERCON DOBŘÍŠ, s.r.o.

č.p. 1665, 263 01 Dobříš

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 64753

Zastoupení: pan Jan Ježek - jednatel společnosti

Osoba zmocněná k jednání

ve věcech plnění smlouvy: pan Václav Kočka

IČ: 25727362

DIČ: CZ25727362

Bankovní spojení: KB Dobříš

Číslo účtu: 275 300 000 267 / 0100

Telefon: 318 520597, 602 133 456

II. Předmět dodatku:

1. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu smlouvy o dílo ze dne 25.8.2014

I.Konečný termín dokončení: 30.9.2014

Ostatní ujednání smlouvy S-2013-005256/B zůstávají neměnné.

V Žalhosticích dne 27.8.2014

V Dobříši dne 27.8.2014

OBEC ŽALHOSTICE

č.p. 120 411 01

IČ: 264 709

[Podpis]
.....
Za objednatele

paní Alena Vacková

ENERCON DOBŘÍŠ

společnost s omezeným

Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš

IČO: 25727362 DIČ: CZ25727362

[Podpis]
.....
Za zhotovitele

pan Václav Kočka