

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 189/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: Městys Kríneč
sídlo: Náměstí 25, 289 33 Kríneč
zastoupený: Milanem Mocem, starostou
IČ: 00239364
DIČ: CZ00239364
bankovní spojení: 1824191/0100 KB, pobočka Nymburk
telefon: 325 588 187
e-mail: starosta@krinec.cz
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatelem
sídlo: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 117551383/0300
telefon: 321 724 011
e-mail: kolin@ave.cz
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627.
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2016, na základě výsledků výběrového řízení, smlouvu o dílo s předmětem plnění „Rekonstrukce chodníků Chotucká, Ke Štěpnici v Křinci ve smyslu popř. v rozsahu cca 460 m²“.

Tímto dodatkem se upravují články II., III. a IV., Rozsah provedení díla, Cena za dílo a Termín zhotovení díla, následovně:

II. Rozsah provedení díla

Předmět plnění smlouvy o dílo se dle tohoto dodatku rozšiřuje o vícepráce dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 6. 2016, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Cena za dílo

Cena za dílo bez DPH se dle tohoto dodatku navyšuje o smluvní cenu bez DPH za vícepráce ve výši 82.663,- Kč.

IV. Termín zhotovení díla

Termín ukončení stavebních prací: do 15. 7. 2016

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem, kdy ho podepíše poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Na důkaz toho, že si tento dodatek přečetly a že s ním souhlasí, připojuje každá ze smluvních stran svůj vlastnoruční podpis.

***Příloha č. 1 – Cenová nabídka - soupis položek s výkazem výměr ze dne 7. 6. 2016
(Soubory CN_doplnění a CN_vjezdy)***

V Křinci dne 27. 6. 2016

za objednatele:

Městys Křinec

289 33 Křinec

IČ: 00239364

.....s.....

Milan Moc
starosta

V Kolíně dne 20. 6. 2016

za zhotovitele:

.....
Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti

Datum: 7. 6. 2016

Poř. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztratné

Výměra

Jedn. cena

Cena

SO_01: Chotucká

001: Zemní práce

3.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ Vjezdů: 65,2*0,3	m3	19,56	-	19,56	127,60	10 656
4.	SP	122201109	Příplatek za lepidlo u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	19,56	-	19,56	27,60	2 496
5.	SP	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	19,56	-	19,56	176,20	540
6.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m3	19,56	-	19,56	56,20	3 446
7.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	19,56	-	19,56	14,30	1 099
8.	SP	979098100	Poplatek za skládku zeminy	m3	19,56	-	19,56	142,90	280
									2 795

002: Základy

1.	SP	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	65,2	-	65,2	6,70	437
									437

005: Komunikace

2.	SP	564801112	Podklad ze šetrkorditě ŠD tl 40 mm	m2	65,2	-	65,2	47,60	38 814
4.	SP	564861111	Podklad ze šetrkorditě ŠD tl 200 mm	m2	65,2	-	65,2	197,10	3 104
5.	H	59245109	Dlažba, skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	65,2	3,00	67,156	187,00	12 851
10.	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m2	65,2	-	65,2	135,00	12 558
11.	SP	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem - (křemčitý písek)	m2	65,2	-	65,2	23,00	8 802
									1 500

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	H		Obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	38,0	1,00	38,38	56,00	15 569
4.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	101,9	-	101,9	103,50	2 149
5.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,52	-	1,52	1 890,00	10 547
									2 873

099: Přesun hmot HSV

4.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	58,68	-	58,68	42,00	2 465
									2 465

Datum: 7. 6. 2016

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------

SO_01: Chotucká

		Odstanění betonu						
SP		Odstanění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 120 mm	m2	201,4	-	201,4	95,00	15 278
SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	- 30,21	-	- 30,21	127,60	19 133
		Záměna obrub						- 3 855
H	59217219	Obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus	- 203,8	1,00	- 205,838	56,00	- 4 734
		Obrubník betonový parkový 50 x 5 x 20 cm šedý	kus	203,8	1,00	205,838	33,00	- 11 527
								6 793

SO_02: Ke Štěpnici

		Záměna obrub						
H	59217219	Obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus	- 225,0	1,00	- 227,25	56,00	4 178
H	59217504	Obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	102,0	-	102,0	89,00	- 12 726
SP	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	100,0	-	100,0	138,00	9 078
SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	- 112,5	-	- 112,5	103,50	13 800
SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,0	-	3,0	1 890,00	- 11 644
								5 670

CELKEM

14 722