

**Dodatek
Smlouvy o dílo ze dne 16.5.2018**

kterou podle obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany

1. Obec Brumovice

se sídlem : Hlavní 75/56

74771 Brumovice u Opavy

IČO: 00299871

Zastoupená : Ing. Františkem Kučou

dále jako „objednatel“

2. Jiří Berkovský

se sídlem: Dvořákův okruh 19E, Krnov

IČO : 87656558

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna k uzavírání smluv: Jiří Berkovský

dále jako „zhotovitel“

Výše uvedená smlouva se mění takto :

Tímto dodatkem se ruší bod III Cena za dílo v celém rozsahu.

Doplnění o nové znění bodu III

III.
Cena za dílo.

III.1. Cena za dílo je sjednána dohodou mezi smluvními stranami a je vytvořena v rámci cenové nabídky a činí : 1.085.971,- Kč bez DPH (slovy:Jednmilionosmdesátpětisícdevětsetšedesátjedenakorunkorunčeských). Tato cena je určena rozsahem prací a dodávek dle nabídkového rozpočtu, včetně aktualizace.


Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy byl schválen RO Brumovice dne 9. srpna 2018.

V Brumovicích dne 28.8.2018

V Brumovicích dne 28.8.2018

 **BERKOVSKÝ**
realizace a údržba zahrad
Jiří Berkovský
Dvořákův okruh 19E, Krnov
IČO 87656558, mobil 725 350 815

Za zhotovitele:.....

Za objednatele:.....