

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Bohušovice nad Ohří - Rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem“

I. Smluvní strany

Objednatel **Město Bohušovice nad Ohří**

Sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Zastupuje: Kamila Čvančarová, starostka

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel **DAPS, s.r.o.**

Sídlo: Na Kocandě 580/18, 412 01 Litoměřice - Předměstí
IČO: 43227155
DIČ: CZ4322715
Zastupuje: Roman Zeithaml, jednatel společnosti

(dále též „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16.2.2026 (dále jen „Smlouva“)

II. Preambule

- 2.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**Bohušovice nad Ohří - Rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem**“ vznikla mezi smluvními stranami potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.
- 2.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

III.

Změna rozsahu plnění

- 3.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v Rekapitulaci rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

– navýšení ceny o Kč bez DPH

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 2 895 297,78 Kč bez DPH.

**IV.
Společná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění, s výjimkou výše uvedených změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 4.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.5 Město Bohušovice nad Ohří ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města na jejím zasedání tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

Příloha:

- Rekapitulace rozpočtu

V Bohušovicích nad Ohří dne 30.7.2026

V Libochovanech dne 30.7.2026



za objednatele

Kamila Čvančarová, starostka



za zhotovitele

Roman Zeithaml, jednatel společnosti