

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16013/01

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník
dne 12.05.2016

Smluvní strany

Objednatel:

název: **FC Olympia Hradec Králové z.s.**
sídlo: **Pardubická 768/8a, 500 04 Hradec Králové**
IČ: **150 62 031**
statutární orgán: **Mgr. Miloš Sazima, prezident klubu a předseda představenstva**
bankovní spojení: **FIO banka a.s., číslo účtu 2300720295/2010**
gsm: **+420 606 631 216**
e-mail: **sazimam@centrum.cz**

Zhotovitel:

název: **SOVIS CZ, a.s.**
sídlo: **Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové**
IČ: **27532208**
zápis v OR: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720**
statutární orgán: **Petr Smola, předseda představenstva**
tel., fax: **495 000 510 / 495 530 322**
K smluvnímu jednání oprávněn: **Václav Beneš, generální ředitel**
František Töpfer, technický ředitel
K technickému jednání oprávněn: **Ing. Jan Vítek, Ph.D.**

Účastníci této Smlouvy se dohodli na následujících změnách:

II. Termín plnění

Vzhledem k tomu, že objednatel dosud neobdržel dotaci na předmět této SoD, upravuje se termín plnění takto:

Po obdržení dotace vyzve objednatel písemně zhotovitele k převzetí staveniště a zahájení prací nejpozději do jednoho měsíce od této výzvy.

Doba výstavby zůstává dle původních ujednání SoD 14 měsíců.

XIII. Ostatní ujednání

Tento čl. Smlouvy – Ostatní ujednání- se rozšiřuje takto:

Po písemné výzvě Objednatele k zahájení plnění předmětu Smlouvy, předá Zhotovitel před započítáním prací Objednateli jistotu k uplatnění práv zadavatele po dobu výstavby formou bankovní záruky, pojištění záruky nebo převodem na účet zadavatele ve výši min. 10% ze smluvní ceny.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

V Hradci Králové, dne 12.05.2016
za objednatele:



FC Olympia Hradec Králové, z.s.
Mgr. Miloš Sazima, prezident klubu
a předseda představenstva

v Hradci Králové dne 12.05.2016
za zhotovitele:



SOVIS CZ, a.s.
Václav Beneš František Töpfer
generální ředitel technický ředitel

