

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612051817.02 (ORG 2915)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 12472

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 18.1.2013
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci:
vedoucí oddělení oprav a rekonst., Ing. Jitka Fraňková, tel. 606 715 411
technický dozor, Pavel Zelený, tel. 543 433 280, 724 532 671
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356
Zastoupený : Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Míloslav Jílek, tel. 731 617 183
Ing. Jiří Vítek, tel. 731 617 181
tel. : 545 246 061-2
fax : 545 214 222
IČ : 269 17 581
DIČ : CZ26917581
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu : 35-0478530297/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Mojžírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace“

V souvislosti se změnou zákonné úpravy DPH od 1.1.2013 se smluvní strany dohodly na úpravě
cena díla.

IV. Cena díla

Původní znění čl. IV, odstavce 1 se ruší

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena bez DPH	1 881 300,- Kč
<u>cena autorského dozoru bez DPH</u>	<u>74 700,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	1 956 000,- Kč
<u>DPH 20 %</u>	<u>391 200,- Kč</u>
celkem	2 347 200,- Kč

se nahrazuje zněním:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena bez DPH	1 881 300,- Kč
<u>cena autorského dozoru bez DPH</u>	<u>74 700,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	1 956 000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>410 760,- Kč</u>
celkem	2 366 760,- Kč

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne **31 -01- 2013**
Za objednatele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno



.....
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel
za statutární město Brno,
Dominikánské nám. 1,
601 67 Brno, IČ: 44992785
zastoupené akciovou společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

V Brně dne **29. 01. 2013**
Za zhotovitele:



.....
Ing. Jiří Vítek
jednatel
JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
IČ: 269 17 581