


„Adaptace areálu ELI2 a předmontážní hala“

ELI2 (tzv. druhá etapa nákupů pozemků pro účely Projektu ELI v Dolních Břežanech) je území přímo přiléhající k území, ve kterém jsou vystavovány objekty ELI a HiLASE. Na níže vyznačeném území ELI2 bude realizována výstavba nové haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Součástí výstavby nové haly bude i adaptace celého areálu ELI2. V rámci adaptace areálu ELI2 se zejména vybuduje nové oplocení areálu, inženýrské sítě a bude vyřešena dopravní obslužnost celého areálu tak, aby areál logicky navazoval na sousední budované Centrum ELI-Beamlines.

Areál ELI2 leží v jižní části obce Dolní Břežany, v bezprostřední blízkosti plánovaného Centra ELI-Beamlines, a jeho převážná část leží na pozemku 81/3, k.ú. Dolní Břežany.



Realizace stavební akce:

Fáze I

Cílem této fáze je zajistit pravomocné stavební povolení pro stavbu předmontážní haly a areálu ELI2.

Fáze II

Cílem Fáze II je prostřednictvím výběrového řízení nalézt dodavatele stavby předmontážní haly a adaptace areálu ELI2 ve formátu „Design and Build“ na základě stavebního povolení a zpracované projektové dokumentace v rozpracovanosti pro stavební povolení.

Fáze III

Během Fáze III vybraný dodavatel stavby vyprojektuje dokumentaci v detailu pro provedení stavby a zahájí stavební práce.

Areál ELI2 a předmontážní/skladová hala:

V rámci projektu bude provedeno následující:

- A. Terénní úpravy** – modelace terénu s důrazem na odvod dešťových vod
- B. Oplocení areálu** – historické oplocení podél hranice pozemku se zámeckou oborou bude zachováno a rekonstruováno, zbývající hranice pozemku bude oplocena novým plotem
- C. Osvětlení areálu**
- D. Zabezpečení** – kamerový systém
- E. Komunikace a dopravní obslužnost areálu** – rekonstrukce stávajících vnitro areálových komunikací, vyřešení návaznosti na Centrum ELI-Beamlines
- F. Inženýrské sítě** – voda, plyn, kanalizace, elektro přípojky, informační sítě (optické, metalické kabely), apod.
- G. Sadové úpravy**
- H. Mobiliář – v exteriéru** (lavičky, odpadkové koše, bariéry, stojany na kola, apod.)
- I. Předmontážní hala**

Celkové náklady činí 57 mil. Kč bez DPH.

Indikativní harmonogram akce:

06/2013	Podpis smlouvy s dodavatelem stavebních prací
07/2013	Zahájení realizace stavební akce
01/2014	Převzetí stavby od dodavatele
02/2014	Kolaudace