

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo : „Mělník – Rousovice, obnova vodovodu“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, Email: jaroslav.cerny@vkm.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, správně-technický dozor investora
Tel. 702 093 818, Email: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti
Tel. 602 254 130, E-mail: info@neumannstav.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Vojtěch Kvasnička, stavební technik
Tel. 602 382 070, E-mail: info@neumannstav.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: 0490056399/0800

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny plnění díla následovně :
- 2.2. V článku 4. „cena prací“ se mění bod s označením 4.1.

- 2.3. Při realizaci stavby : „Mělník – Rousovice, obnova vodovodu“ bylo při výstavbě vodovodu v ul.Mlýnská zjištěno, že stávající vodovod v místě napojení dle projektové dokumentace, je ve špatném technickém stavu a napojení na stávající vodovodní řad není v souladu s platnými technickými normami a standarty VKM a.s. a SV a.s. Bylo ujednáno, že vodovodní řad v délce 69 m bude kompletně vyměněn. V trase výměny budou přepojeny 4 ks vodovodních přípojek a povrch stávající komunikace bude uveden do původního stavu.

3. ČAS PLNĚNÍ

Dokončení stavby : zůstává dle SOD

4. CENA PRACÍ

Cena díla se navyšuje dle čl.2 o

292.392,46,-Kč **Bez DPH**

Celková cena za dílo nově tedy :

Dle SOD

5.218.312,13,-Kč **Bez DPH**

Dodatek č.1


292.392,46,-Kč **Bez DPH**

Celkem

5.510.704,59,-Kč Bez DPH

Datum: 1.4.2015

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Datum: 1.4.2015

ZHOTOVITEL

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 261 77 851 DIČ: CZ28177851
tel.: 315 271 104

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti