



Tento projekt „REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO OBECNÍHO DOMU V OBCI LÁSENICE VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ“ CZ.1.14/2.3.00/06.02131“ je spolufinancován Evropskou unií

**„REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO OBECNÍHO DOMU V OBCI LÁSENICE
VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ“ CZ.1.14/2.3.00/06.02131“**

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 9. 9. 2013 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Lásenice**, se sídlem Lásenice 11, 378 01 Lásenice, IČ: 00246972, zastoupeným starostou obce panem Rudolfem Hronzou

a

zhotovitelem: **ARSTAV s.r.o.**, Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26030152, zastoupeným jednatelem společnosti panem Ladislavem Ayrerem

ve věci provedení výše uvedeného díla:

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění

V. Cena díla – se mění z důvodu neprovedených prací (méněpráce)

Původní znění článku V.1.:

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl.II této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

SO 01 Budova	3.192.164,- Kč
SO 02 Zpevněné plochy	284.267,- Kč
Vedlejší a ostatní náklady	50.000,- Kč

Dílo celkem bez DPH	3.526.431,- Kč
DPH 21%	740.551,- Kč
Dílo celkem včetně DPH	4.266.982,- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění článku V.1.:

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl.II této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

SO 01 Budova	3.170.784,- Kč
SO 02 Zpevněné plochy	284.267,- Kč
Vedlejší a ostatní náklady	50.000,- Kč

Dílo celkem bez DPH	3.505.051,- Kč
DPH 21%	736.060,- Kč
Dílo celkem včetně DPH	4.241.111,- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

IV. Doba plnění – se nemění

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a souhlasí s ním v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Lásenice, dne 4. 11. 2013

V J. Hradci dne 4. 11. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Rudolf Hronza
starosta obce



VA.

Ladislav Ayrer
jednatel společnosti