

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 12/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Ivan Muška

Sídlo: č.p. 8, 391 75 Malšice

IČ: 73526011

DIČ: Není plátce DPH

Bankovní spojení: Partners Bank

Číslo účtu: 1982031504/6363

Spisová značka: -

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 12/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o štukování v kuchyni, předsíni, WC a koupelně z důvodu mastného podkladu a přeun hmot pro opravy a údržbu budov.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 1	215 788,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>12 640,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 2	228 428,00 Kč bez DPH
DPH 12%	27 411,36 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1 a 2	255 839,36 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list



Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne 11.2.2025

V Táboře dne 11.2.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 2

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ivan Mušuka**
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Oprava bytu č. 7, ul. Kollárova, čp. 1618, Tábor

Číslo SOD : 12/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 1618, byt č. 7, ul. Kollárova

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **12 640Kč** (cena bez DPH)


Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + štukování v kuchyni, předsíni, WC a koupelna mastný podklad
+ přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Adresa

Ulice: Kollárova

Číslo popisné: 1618

Č.prostoru: 7

11.02.2025

Úpravy povrchu

85.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2	13	30	390
90.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková	m2	15	270	4050
96.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	40	200	8000
97.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	1	200	200

